

315043-2026 - Contract modification

Czechia – Road-repair works – Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1

OJ S 88/2026 07/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Liberecký kraj

Email: linda.juraskova@kraj-lbc.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/292 v úseku Benešově u Semil – Rybnice. Stavební objekt SO 110 a další související stavební objekty. Šířkové uspořádání je koncipováno tak, aby byla v maximální možné míře zachována jednotná kategorie komunikace (S7,5) v cele trase.

Procedure identifier: 4a673988-3f0b-41cf-b3ae-9eea2a964eb1

Internal identifier: ZZVZ/0083/23

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233142 Road-repair works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/292 v úseku Benešově u Semil – Rybnice. Stavební objekt SO 110 a další související stavební objekty. Šířkové uspořádání je koncipováno tak, aby byla v maximální možné míře zachována jednotná kategorie komunikace (S7,5) v cele trase.

Internal identifier: ZZVZ/0083/23

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233142 Road-repair works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2024

Duration: 390 Days

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a

ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 156 172 151,12 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Tender:

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 156 172 151,12 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: OLP/3575/2023

Date on which the winner was chosen: 13/02/2024

Date of the conclusion of the contract: 18/03/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 183958-2024

Identifier of the modified contract: OLP/3575/2023

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: SO 211.03.PHV - Nábřežní zeď Odůvodnění méněprací: Materiál v podobě zeminy a kamení (17 05 04) položka 014102.1, který byl získán z výkopů byl v objemu 8 727,736 t použit zpět na terénní úpravy a případně na zásypy výkopů zdí. Železobeton (položky 014102.3) byl po vybourání předrcen a použit do nekonstrukčních vrstev.

Předpokládaný průběh horninového masivu vystupující z řeky Jizery pod dřevěným mostem v km 15,55 byl odlišný od předpokladu v PD RDS. V místě základu SO 211.03 (DC 03) zasahuje více do základové spáry. Dilatační celek číslo 3 byl tedy zkrácen. Došlo tedy k redukci v provedení mikropilotového základu (položky mikropilot, vrtů pro mikropiloty). Redukci železobetonového základu (základy ze železobetonu). Zkrácením dřívku opěrné zdi nebyly provedeny části položek zdi opěrné, kotvení na povrchu, vrty pro kotvení, izolace konstrukcí. Po zaměření skutečného stavu objektu nebyla osazena svodidla v délce 5,22 m a zároveň nebylo osazeno 27 ks odrazek. Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH Cena méněprací: -215.784,52 Kč bez DPH Celkový výsledek změny: -215.784,52 Kč bez DPH Provedení těchto změn dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemají vliv na změnu termínu.

7.1.1. Change

Description of modifications: SO 211.03.PHV - Nábřežní zeď Odůvodnění méněprací: Materiál v podobě zeminy a kamení (17 05 04) položka 014102.1, který byl získán z výkopů byl v objemu 8 727,736 t použit zpět na terénní úpravy a případně na zásypy výkopů zdí.

Železobeton (položky 014102.3) byl po vybourání předrcen a použit do nekonstrukčních vrstev. Předpokládaný průběh horninového masivu vystupující z řeky Jizery pod dřevěným mostem v km 15,55 byl odlišný od předpokladu v PD RDS. V místě základu SO 211.03 (DC 03) zasahuje více do základové spáry. Dilatační celek číslo 3 byl tedy zkrácen. Došlo tedy k redukci v provedení mikropilotového základu (položky mikropilot, vrtů pro mikropiloty). Redukci železobetonového základu (základy ze železobetonu). Zkrácením dřívku opěrné zdi nebyly provedeny části položek zdi opěrné, kotvení na povrchu, vrty pro kotvení, izolace konstrukcí. Po zaměření skutečného stavu objektu nebyla osazena svodidla v délce 5,22 m a zároveň nebylo osazeno 27 ks odrazek. Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH Cena méněprací: -215.784,52 Kč bez DPH Celkový výsledek změny: -215.784,52 Kč bez DPH Provedení těchto změn dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemají vliv na změnu termínu.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Liberecký kraj

Registration number: 70891508

Postal address: U Jezu 642

Town: Liberec

Postcode: 46001

Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)

Country: Czechia

Email: linda.juraskova@kraj-lbc.cz

Telephone: +420 485226968

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0005

Official name: MI Roads a.s.
Registration number: 17331099
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@mi-roads.cz
Telephone: +420 722244547

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0006

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Registration number: 49281429
Postal address: K zahradnictví 13
Town: Praha - Střížkov
Postcode: 18200
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: sekretariat.os@doprastav.cz
Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

Notice information

Notice identifier/version: 8fbcc458-3863-41e6-bd58-3ebd087f78f1 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 05/05/2026 18:09:59 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 315043-2026

OJ S issue number: 88/2026

Publication date: 07/05/2026