

316925-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – I/27 Žiželice obchvat a přemostění

OJ S 89/2026 08/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: sabina.hlouskova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/27 Žiželice obchvat a přemostění

Description: Předmětem zakázky je realizace stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“, která spočívá v překládce stávající pozemní komunikace I. třídy I/27 do nové trasy v návrhové kategorii dvoupruhové silnice S 11,5 celkové délky 2,920 kilometrů. V oblasti km 0,895 - 1,545 je navržen přídatný jízdní pruh ve stoupání při jízdě proti směru staničení. Součástí stavby je mimo jiné mimoúrovňové křížení se železniční tratí č. 124 ve směru Lužná u Rakovníka - Chomutov, most přes údolí potoka Hutná a obratiště autobusů. Stavba začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Vysočany. Za mostem se trasa obchvatu vrací do trasy původní komunikace. Před obcí Velichov, která je městskou částí Žatce, stavba obchvatu a přemostění končí.

Procedure identifier: 16a650ca-2d72-4bb4-8bb5-e34ecda78529

Internal identifier: 08PT-001052

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: I/27 Žiželice obchvat a přemostění

Description: Předmětem zakázky je realizace stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“, která spočívá v překládce stávající pozemní komunikace I. třídy I/27 do nové trasy v návrhové kategorii dvoupruhové silnice S 11,5 celkové délky 2,920 kilometrů. V oblasti km 0,895 - 1,545 je navržen přídatný jízdní pruh ve stoupání při jízdě proti směru staničení. Součástí stavby je

mimo jiné mimoúrovňové křížení se železniční tratí č. 124 ve směru Lužná u Rakovníka - Chomutov, most přes údolí potoka Hutná a obratiště autobusů. Stavba začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Vysočany. Za mostem se trasa obchvatu vrací do trasy původní komunikace. Před obcí Velichov, která je městskou částí Žatce, stavba obchvatu a přemostění končí.

Internal identifier: 08PT-001052

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/08/2022

Duration end date: 01/03/2026

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření

smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zakazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 85 500,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: SILNICE GROUP a.s.

Official name: EUROVIA CZ a.s., Stavby mostů a.s., Valbek, spol. s r.o., GEOFOS s.r.o.

Tender:

Tender identifier: Společnost Žiželice - vedoucí: SILNICE GROUP a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 829 071 603,62 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 2

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 08PT-001052

Title: I/27 Žiželice obchvat a přemostění

Date on which the winner was chosen: 24/06/2022

Date of the conclusion of the contract: 07/07/2022

Address of the contract: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33259628?backlink=hv73c>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 1

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 026427-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: V projektu monitoringu bylo uvažováno s případným doplněním měření náklonů dle zjištěných skutečností. V rámci zahájení monitoringu stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“ byl osazen a měřen náklonů na kapli Nanebevzetí Panny Marie. Důvodem osazení 3 kusů náklonů byl rotačně planární sesuv (75×100 m), který se na přelomu roku 2023/2024 vyvinul na svahu pod kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Vzhledem k sesuvu svahu v oblasti bylo potřeba zjistit, zdali se sesuv nepropaguje směrem výše po svahu a neohroží tak stávající silnici I/27. Na základě naměřených hodnot bylo zřejmé, že sesuv není stabilizovaný s dostatečnou bezpečnostní rezervou. Na základě tohoto zjištění AD odsouhlasil ve svém vyjádření č. 12 ze dne 18.03.2025 začlenění měření náklonů v rámci prováděného monitoringu stavby. Tento stav potvrdil ve svém vyjádření dne 30.03.2025 také TD asistenta geotechnika. ZBV č. 19 skupina 3

7.1.1. Change

Description of modifications: V projektu monitoringu bylo uvažováno s případným doplněním měření náklonů dle zjištěných skutečností. V rámci zahájení monitoringu stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“ byl osazen a měřen náklonů na kapli Nanebevzetí Panny Marie. Důvodem osazení 3 kusů náklonů byl rotačně planární sesuv (75×100 m), který se na přelomu roku 2023/2024 vyvinul na svahu pod kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Vzhledem k sesuvu svahu v oblasti bylo potřeba zjistit, zdali se sesuv nepropaguje směrem výše po svahu a neohroží tak stávající silnici I/27. Na základě naměřených hodnot bylo zřejmé, že sesuv není stabilizovaný s dostatečnou bezpečnostní rezervou. Na základě tohoto zjištění AD odsouhlasil ve svém vyjádření č. 12 ze dne 18.03.2025 začlenění měření náklonů v rámci prováděného monitoringu stavby. Tento stav potvrdil ve svém vyjádření dne 30.03.2025 také TD asistenta geotechnika. ZBV č. 19 skupina 3

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Department: Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Postal address: Čerčanská 2023

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: sabina.hlouskova@rsd.cz

Telephone: +420 720866329

Internet address: <https://www.rsd.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: SILNICE GROUP a.s.

Registration number: 62242105

Postal address: Na Florenci 2116/15

Town: Praha - Nové Město

Postcode: 11000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@silnicegroup.com

Telephone: +420 221862400

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Registration number: 45274924

Postal address: U Michelského lesa 1581/2

Town: Praha - Michle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: cze-ecz@vinci-construction.com

Telephone: +420 224951111

Roles of this organisation:

Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Stavby mostů a.s.
Registration number: 27195147
Postal address: Novostrašnická 176/39
Town: Praha - Strašnice
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-smp-obchod@vinci-construction.com
Telephone: +420 222185111

Roles of this organisation:

Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: Valbek, spol. s r.o.
Registration number: 48266230
Postal address: Vaňurova 505/17
Town: Liberec - Liberec III-Jeřáb
Postcode: 46007
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia
Email: info@valbek.cz
Telephone: +420 487070435

Roles of this organisation:

Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: GEOFOS s.r.o.
Registration number: 36006980
Postal address: P. O. Hviezdoslava 3778/68
Town: Žilina
Postcode: 01001
Country subdivision (NUTS): Žilinský kraj (SK031)
Country: Slovakia
Email: geofos@geofos.sk
Telephone: +421 903511560

Roles of this organisation:

Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 2683c6ce-2b0d-47ab-888a-e021a9dd28a2 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 06/05/2026 20:32:10 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 316925-2026

OJ S issue number: 89/2026

Publication date: 08/05/2026