

318840-2026 - Contract modification

Germany – Test boring work – NBS Gelnhausen-Fulda, Bohrerkundungsmaßnahmen

OJ S 89/2026 08/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: Georgij.Chvadagiani-Peters@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: NBS Gelnhausen-Fulda, Bohrerkundungsmaßnahmen

Description: Tunnel- und geotechnische Baugrunderkundung der NBS Gelnhausen-Fulda. Bohr- und Erkundungsleistungen, Labor- und Feldversuche, Bohrkern- und Probenlager, geophysikalische Baugrunduntersuchungen. Bohrtiefen von 10 m bis ca. 100 m, mittlere Bohrtiefe ca. 30 m. Umfang Hauptleistung ca. 5500 Bohrmeter an ca. 124 Bohrpunkten. Größtenteils Ausbau der Bohrpunkte zu Grundwassermessstellen, inkl. Monitoring.

Procedure identifier: 7cf35c9e-4494-4249-aa74-8bdf73f8c25

Internal identifier: 19FEI41696

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45122000 Test boring work

2.1.2. Place of performance

Town: Gelnhausen

Postcode: 63571

Country subdivision (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Los Süd

Description: Los Süd

Internal identifier: 2d5e20b3-b1b9-41d2-8be6-90beca9ad4be

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45122000 Test boring work

5.1.2. Place of performance

Town: Gelnhausen

Postcode: 63571

Country subdivision (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/06/2020

Duration end date: 31/12/2030

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Stölben GmbH

Tender:

Tender identifier: 2020626913-0 - Los: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Stölben GmbH

Date on which the winner was chosen: 16/04/2020

Date of the conclusion of the contract: 22/06/2020

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 7897e38b-52d0-4814-986c-be9fad1d50b5-01

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: NT 55 Die Baufeldberäumung ist untrennbar mit der beauftragten Bohrdurchführung verbunden, da ohne die Herrichtung der Wege die Bohrungen nicht realisiert werden können. Die Bohrfirma ist mit den Besonderheiten des Ortes bereits bekannt und in die Zusammenhang mit den Bahnbetrieblichen Anforderungen in die Örtlichkeit eingewiesen.

7.1.1. Change

Description of modifications: NT 55 NT 55, Los 1 Süd (Variante IV, Stufe 1 und 2): Mehrkostenanzeige für Baufeldberäumung bei der veineinbarungsgemäßen Fortsetzung der Arbeiten in Los 1, Süd,Var. IV in Wasserschutzgebieten Auf die bereits beauftragte Menge Position "Baufeldberäumung" des bestellten Nachtrags 49 ist für die Realisierung des Wegebbaus nicht ausreichend, sodass weitere Mehmmengen anfallen. Umfang: 100.732,50 EUR Frühere Änderungen: NA 1, Zufahrtshilfen (Mehrmengen): 63.225,60 EUR NA 2, Arteser (Zusätzliche Maßnahmen): 200.675,00 EUR NA 3, Verkehrssicherung (Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen): 28.516,82 EUR NA 4, Wegebau (Zusätzliche Maßnahmen): abgelehnt NA 5, Eis und Schnee (Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen): 50.070,50 EUR NA 6, Sicherung Bohrpunkte (Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen): 30.000,00 EUR NA 7, Festwerden Bohrverrohrung (Zusätzliche Maßnahmen): 207.520,00 EUR NA 8, Kern- und Probenlager Stufe 1 (Zusätzliche Maßnahmen): 18.432,00 EUR NA 9, Kern- und Probenlager Stufe 2 (Zusätzliche Maßnahmen): 37.440,00 EUR NA 10, Versuchskoordinator Stufe 1 (Zusätzliche Maßnahmen): 86.112,00 EUR NA 11, Versuchskoordinator Stufe 2 (Zusätzliche Maßnahmen): 74.630,40 EUR NA 12, Nebenbestimmungen MKK (Zusätzliche Maßnahmen): 7.236,00 EUR NA 13, Wasserrecht (Zusätzliche Maßnahmen); 21.961,40 EUR NA 14, Nebenbestimmungen MKK (Zusätzliche Maßnahmen): 61.636,00 EUR NA 15, Verkehrssicherung BK IV-77 (Zusätzliche Maßnahmen): 17.637,87 EUR NA 16, Tieferführung BK IV-39 (Zusätzliche Maßnahmen): 59.220,00 EUR NA 17 - NA 22 abgelehnt. Leistungen nicht erforderlich. NA 23, Baustellengemeinkosten, (Zusätzliche Maßnahmen): 558.133,44 EUR NA 24, abgelehnt da doppelt eingereicht. NA 25, Hydrofrac-Sonde Bereich 90 (Zusätzliche Maßnahme): 52.701,95 EUR NA 26, Vertikaler Freischnitt BK-IV-01 (Zusätzliche Maßnahme): 6.772,02 EUR NA 28, Vertikaler Freischnitt Stufe 3 (Zusätzliche Maßnahme): 6.910,16 EUR NA 29, Zufahrtshilfen Stufe 3 (Zusätzliche Maßnahme): 43.512,00 EUR NA 30, Warnschutzdreiecke (Zusätzliche Maßnahme): 813,00 EUR NA 31, LAGA-Klassen Wegebau BK IV-37 (Zusätzliche Maßnahme): 107.200,23 EUR NA 32, Inflationsbedingte Preissteigerung Bauablauf (Mehrmengen): 209.659,51 EUR NA 33 Verkehrssicherung BK VI-

29 (Zusätzliche Sicherungsmaßnahme): 9.113,84 EUR NA 34 Entsorgung Variante IV (Zusätzliche Maßnahme): 379.032,72 EUR NA 36 Konzept Beprobung BK VII-37 (Zusätzliche Maßnahme): 3.509,76 EUR NA 37 Entsorgung Bohrgut Variante VII (Zusätzliche Maßnahme): 104.114,19 EUR NA 38 Herstellen GWM (Zusätzliche Maßnahme): 126.259,98 EUR NA 39 Baustellengemeinkosten 2023 (Mehrmengen): 137.500,00 EUR NA 42 Baustellengemeinkosten 2023 Variante VII (Mehrmengen): 82.500,00 EUR NA 43 Festwerden Bohrverrohrung BK VII-35: 25.766,92 EUR NA 46 Baustellengemeinkosten 2024 RhBS: 82.500 EUR NA 47 Baustellengemeinkosten 2025, Variante IV: 156.932,60 EUR NA 48 Baustellengemeinkosten 2026 WSG-Bohrprogramm: 412.500,00 EUR NA 49 Freischnitt und Baufeldberäumung WSG: 173.300,60 EUR NA 50 Zufahrten Wegebau WSG-Bohrungen: 373.260,99 EUR NA 51 Lastverteilende Platten und Amphibienschutz WSG: 119.592,35 EUR

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-M-B

Email: Georgij.Chvadagiani-Peters@deutschebahn.com

Telephone: +49 6926545628

Fax: +49 6926520071

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Stölben GmbH

Registration number: a355f650-e874-4506-910c-0424f87590de

Postal address: Barlstraße 42

Town: Zell (Mosel)

Postcode: 56856
Country subdivision (NUTS): Bernkastel-Wittlich (DEB22)
Country: Germany
Contact point: Verwaltung
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Fax: +49 6542936699

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: f8f6a663-cdae-4861-a3fd-94cdff533d8b - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 07/05/2026 13:36:01 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 318840-2026

OJ S issue number: 89/2026

Publication date: 08/05/2026