

## 327250-2026 - Contract modification

Germany – Floor-laying work – GGS Styrum Erweiterung und Sanierung

OJ S 92/2026 13/05/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Stadt Mülheim an der Ruhr

Email: [daniele.falcone@muelheim-ruhr.de](mailto:daniele.falcone@muelheim-ruhr.de)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: GGS Styrum Erweiterung und Sanierung

Description: Bodenbelagsarbeiten

Procedure identifier: 54849f56-60d4-4896-9cb6-ec2000d8f02c

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45432110 Floor-laying work

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Mülheim an der Ruhr

Postcode: 45468

Country subdivision (NUTS): Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt (DEA16)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: GGS Styrum - Erweiterung und Sanierung

Description: Bodenbelagsarbeiten

Internal identifier: M-14-00861-U01-A036

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

##### 5.1.2. Place of performance

Town: Mülheim an der Ruhr

Postcode: 45468

Country subdivision (NUTS): Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt (DEA16)

Country: Germany

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Stadt Mülheim an der Ruhr

## 6. Results

---

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0000

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: Jens Eidner - Raumausstatter

**Tender:**

Tender identifier: 21.01.2022 (Angebotsöffnung)

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 59 339,45 EUR

**Contract information:**

Identifier of the contract: VOB 2022\_060

Date on which the winner was chosen: 21/01/2022

Date of the conclusion of the contract: 29/03/2022

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 625974-2021

Identifier of the modified contract: VOB 2022\_060

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Nachtrag 01 Gemäß § 22 Abs. 2 VOB/A EU ist eine Änderung des öffentlichen Auftrages ohne ein neues Vergabeverfahren zulässig. Wenn zusätzliche Bauleistungen erforderlich werden und ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht sinnvoll ist, da dies mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre. Eine neue Firma würde zusätzlich die Kosten für die Baustelleneinrichtung in Rechnung stellen, was zu weiteren Zusatzkosten führen würde. Darüber hinaus wäre für den Fachplaner ein höherer Koordinationsaufwand erforderlich, der ebenfalls zu zusätzlichen Beauftragungen führen könnte (Angebotseinholung bei Dritten, Startgespräch etc.). Zudem kann die Behinderung der Arbeiten der Folgewerke zu Unterbrechungen führen, was ebenfalls zusätzliche Kosten verursachen würde. Nachtrag 02 Die aufgeführten Positionen sind gemäß § 2 Abs. 6 VOB/B erforderlich. Es handelt sich um zusätzliche, nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen. Zusätzlich ist gemäß § 22 Abs. 2 VOB/A EU eine Änderung des öffentlichen Auftrages ohne ein neues Vergabeverfahren zulässig. Wenn zusätzliche Bauleistungen erforderlich werden und ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht sinnvoll ist, da dies mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre. Eine neue Firma würde zusätzlich die Kosten für die Baustelleneinrichtung in Rechnung stellen, was zu weiteren Zusatzkosten führen würde. Darüber hinaus wäre für den Fachplaner ein höherer Koordinationsaufwand erforderlich, der

ebenfalls zu zusätzlichen Beauftragungen führen könnte (Angebotseinholung bei Dritten, Startgespräch etc.). Zudem kann die Behinderung der Arbeiten der Folgewerke zu Unterbrechungen führen, was ebenfalls zusätzliche Kosten verursachen würde.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: VOB 2026-108 von 59.339,45 € Hauptauftrag um 19.635,35 € aktueller Nachtrag 01 um 21.700,36 € aktueller Nachtrag 02 auf 100.693,16 €

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0000

Official name: Stadt Mülheim an der Ruhr

Registration number: 05117-31001-02

Department: Amt 26 / ImmobilienService

Town: Mülheim an der Ruhr

Postcode: 45468

Country subdivision (NUTS): Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt (DEA16)

Country: Germany

Email: [daniele.falcone@muelheim-ruhr.de](mailto:daniele.falcone@muelheim-ruhr.de)

Telephone: 000

#### Roles of this organisation:

Buyer

Review organisation

### 8.1. ORG-0001

Official name: Jens Eidner - Raumausstatter

Registration number: 257190853

Town: Schneeberg

Postcode: 08289

Country subdivision (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)

Country: Germany

#### Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

### 8.1. ORG-0002

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

#### Roles of this organisation:

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: ff4e71c4-4ca9-4dab-ac2b-af2a57b3fa1b - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 11/05/2026 15:08:06 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 327250-2026

OJ S issue number: 92/2026

Publication date: 13/05/2026