

335676-2026 - Contract modification

Czechia – Construction work – Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín

OJ S 94/2026 18/05/2026

Contract modification notice - Change notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Město Kolín

Email: verejne.zakazky@mukolin.cz

1.1. Buyer

Official name: Vodohospodářské sdružení Kolín

Email: slanska@vhskolin.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín

Description: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Kutnohorská v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci komunikace v celé šíři uličního prostoru, vč. kanalizace, vodovodu, přípojek uličních vpustí, veřejného osvětlení, městského kamerového a informačního systému, označnicků zastávek MHD a světelných dopravních značek vč. připojení, sadových úprav, městského mobiliáře. Součástí zakázky je také povýsadbová péče.

Procedure identifier: 8d1e91a8-2682-4ad7-aabf-0703ba776791

Internal identifier: 1337

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45232400 Sewer construction work, 45232440 Construction work for sewage pipes, 77310000 Planting and maintenance services of green areas, 45316100 Installation of outdoor illumination equipment, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 44161200 Water mains

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Additional information: Kolín

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín

Description: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Kutnohorská v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci komunikace v celé šíři uličního prostoru, vč. kanalizace, vodovodu, přípojek uličních vpustí, veřejného osvětlení, městského kamerového a informačního systému, označnicků zastávek MHD a světelných dopravních značek vč. připojení, sadových úprav, městského mobiliáře. Součástí zakázky je také povýsadbová péče.

Internal identifier: 1337

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Additional information: Kolín

5.1.3. Estimated duration

Start date: 15/09/2025

Duration: 40 Weeks

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Důstojné pracovní podmínky

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3

nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 45 280 070,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: PORR a.s.

Official name: ZEPRIS s.r.o.

Tender:

Tender identifier: 6

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 47 154 554,42 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 19,8

Contract information:

Identifier of the contract: 00785-2025

Date on which the winner was chosen: 04/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 15/09/2025

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 1

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 648566-2025

Identifier of the modified contract: 00785-2025

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla. Vzhledem k zastižení hornin, které nebyly v PD předpokládány dochází k přetřídění zemin včetně položek s nimi spojenými, což jsou například: nakládání, dolamování, zvýšený objem skládkovného a nakupovaného materiálu. Veškeré zastižené zeminy/horniny jsou průběžně monitorovány geologem. Vícepráce 2 378 747,82 Kč bez DPH, méněpráce 504 263,40 Kč bez DPH, celkem navýšení o 1 874 484,42 Kč bez DPH

7.1.1. Change

Description of modifications: Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla. Vzhledem k zastižení hornin, které nebyly v PD předpokládány dochází k přetřídění zemin včetně položek s nimi spojenými, což jsou například: nakládání, dolamování, zvýšený objem skládkovného a nakupovaného materiálu. Veškeré zastižené zeminy/horniny jsou průběžně monitorovány geologem. Vícepráce 2 378 747,82 Kč bez DPH, méněpráce 504 263,40 Kč bez DPH, celkem navýšení o 1 874 484,42 Kč bez DPH

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Město Kolín

Registration number: 00235440

Postal address: Karlovo náměstí 78

Town: Kolín

Postcode: 28002
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: verejne.zakazky@mukolin.cz
Telephone: +420 321748283
Roles of this organisation:
Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: PORR a.s.
Registration number: 43005560
Postal address: Dubečská 3238/36
Town: Praha - Strašnice
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: porras@porr.cz
Telephone: +420 720058407
Roles of this organisation:
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: ZEPRIS s.r.o.
Registration number: 25117947
Postal address: Mezi vodami 639/27
Town: Praha - Modřany
Postcode: 14300
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: zepris@zepris.cz
Telephone: +420 241772836
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Vodohospodářské sdružení Kolín

Registration number: 61882976

Postal address: Havelcova 70

Town: Kolín - Kolín III

Postcode: 28002

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Email: slanska@vhskolin.cz

Telephone: +420 777800168

Roles of this organisation:

Buyer

10. Change

Version of the previous notice to be changed

:

9059-2026

Main reason for change

:

Information updated

Description

:

Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla. Vzhledem k zastižení hornin, které nebyly v PD předpokládány dochází k přetřídění zemin včetně položek s nimi spojenými, což jsou například: nakládání, dolamování, zvýšený objem skládkovného a nakupovaného materiálu. Veškeré zastižené zeminy/horniny jsou průběžně monitorovány geologem. Vícepráce 2 378 747,82 Kč bez DPH, méněpráce 504 263,40 Kč bez DPH, celkem navýšení o 1 874 484,42 Kč bez DPH

10.1. Change

Section identifier: TEN-0001

Description of changes: Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla. Vzhledem k zastižení hornin, které nebyly v PD předpokládány dochází k přetřídění zemin včetně položek s nimi spojenými, což jsou například: nakládání, dolamování, zvýšený objem skládkovného a nakupovaného materiálu. Veškeré zastižené zeminy/horniny jsou průběžně monitorovány geologem. Vícepráce 2 378 747,82 Kč bez DPH, méněpráce 504 263,40 Kč bez DPH, celkem navýšení o 1 874 484,42 Kč bez DPH

Notice information

Notice identifier/version: 83a66d9c-502d-42b7-b3ac-a1a3b48bee4d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 15/05/2026 11:45:30 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 335676-2026

OJ S issue number: 94/2026

Publication date: 18/05/2026