

363357-2026 - Contract modification

Germany – Engineering design services – 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX)
Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3
Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.
OJ S 101/2026 28/05/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG

Email: christel.schwartz@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Description: Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Procedure identifier: 34631923-2967-4fa5-8747-a0c218802118

Internal identifier: 13TEI04718

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Description: Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Internal identifier: 13TEI04718

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Information about review deadlines: Zuschlagsbekanntmachung = Punkt VI.3.2 Einlegung von Rechtsbehelfen + Rechtsbehelf Änderungsbekanntmachungen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG

Organisation providing offline access to the procurement documents: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: INGE RRX PF3, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Tender:

Tender identifier: 13TEI04718

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 203 332,63 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 13TEI04718 INGE RRX PF3, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Date on which the winner was chosen: 01/11/2013

Date of the conclusion of the contract: 04/11/2013

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 81168-2017

Identifier of the modified contract: 13TEI04718 INGE RRX PF3, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 79 Die Nachtragsleistung steht im Zusammenhang mit der ursprünglich vertraglich geschuldeten Erbringung der KIB-Planungsleistungen für die Lph 1 bis 4, unter anderem für den Abschnitt PFA 3.2a, der auch das KrBw Wedauer Gleistunnel umfasst. Im Rahmen der Lph 1 und 2 wurde durch den AN eine vom AG beauftragte Variantenuntersuchung erbracht und schlussgerechnet. Die weitere Planung wurde danach

auf Anforderung des AG zunächst nicht fortgeführt. Die Ursache des Nachtrags liegt in den im Zusammenhang mit dem Projekt RRX geänderten bzw. erweiterten Anforderungen an das Bauwerk Wedauer Gleistunnel. Aufgrund des zukünftig zusätzlichen Gleises über dem Bauwerks zeigte eine statische Nachberechnung, dass die vorhandene Tragfähigkeit des Bauwerks für die prognostizierten Lastannahmen nicht ausreichend ist. Zusätzlich weist ein aktuelles Bauwerksgutachten darauf hin, dass das Bauwerk unabhängig davon in einem abgängigen Zustand ist und bis spätestens 2050 gesamterneuert werden muss. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Neuplanung der Vorplanung des Bauwerks. Der AN verfügt über vertiefte Kenntnisse der bestehenden Planung und war bereits an der Ausarbeitung der im Hauptvertrag genannten Varianten beteiligt. Aufgrund dieser Projekterfahrung ist er mit den maßgeblichen Randbedingungen und Besonderheiten des Bauwerks vertraut. Ein Wechsel des AN würde einen zusätzlichen Einarbeitungsaufwand verursachen und damit erhebliche Mehrkosten nach sich ziehen. Ein Wechsel des AN würde aufgrund des erhöhten Koordinations- und Abstimmungsaufwands zwischen den am KrBw beteiligten Planern erhebliche organisatorische Schwierigkeiten verursachen. Darüber hinaus bestünde die Gefahr von Schnittstellenproblemen, wodurch eine fachlich einheitliche und konsistente Bearbeitung beeinträchtigt und bisherige Synergieeffekte verloren gehen würden. Insgesamt wäre ein Wechsel des AN daher mit erheblichen Schwierigkeiten, Zusatzkosten und Verzögerungen verbunden.

7.1.1. Change

Description of modifications: 79 Neuplanung der Vorplanung des KrBw Wedauer Gleistunnel im PFA 3.2a

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: DB Netz AG

Registration number: XXXX

Town: Duisburg

Postcode: 47057

Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Country: Germany

Email: christel.schwartz@deutschebahn.com

Telephone: 000

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0001

Official name: INGE RRX PF3, Schüller-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Registration number: DE 151555059

Town: Düsseldorf

Postcode: 40470

Country subdivision (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)

Country: Germany

Email: duesseldorf@schuessler-plan.de

Telephone: 0211 61 02-01

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registration number: XX

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Roles of this organisation:

Organisation providing offline access to the procurement documents

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: c05aa4b5-fdcd-4bc8-a58a-2e071e79bdd5 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 26/05/2026 21:22:31 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 363357-2026

OJ S issue number: 101/2026

Publication date: 28/05/2026