

369520-2026 - Contract modification

Bulgaria – Underground railway station – Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции

OJ S 102/2026 29/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Метрополитен ЕАД

Email: iilieva@metropolitan.bg

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции

Description: Обществената поръчка е за изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите е 3060м. По трасето се изграждат три подземни метростанции – МС2, МС3 и МС4 и две междустанционни вентилационни уредби. Оборътът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции. Настоящото обявление се отнася до Обособена позиция № 3.

Procedure identifier: 9161cc9b-6efd-4861-bbbb-8560812edee8

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234125 Underground railway station

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0003

Title: Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/

Description: Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС5 до края на МС4 и една подземна метростанция /МС4/. МС4 е ситуирана под

южното платно на бул. "Владимир Вазов", встрани от коритото на р. Перловска, в непосредствена близост до ул. „Левски Вековен“. Предвижда се МС4 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС4 е разположена в прав участък, с вход от една страна с един вестибюл. В МС4 е предвидена подстанция. Метроучастъкът е с дължина 695,00м. МС4 има дължина 128,80м и разгъната застроена площ 5450м². Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234125 Underground railway station

Additional classification (cpv): 45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways, 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Duration end date: 30/06/2026

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Неприложимо

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 32 024 296,43 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0003

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: ДЖИ ПИ ГРУП АД

Tender:

Tender identifier: 253

Identifier of lot or group of lots: LOT-0003

Value of the tender: 24 634 074,18 EUR

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 9

Description: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД, ЕИК 030217255, дял 5%, СМР и проектиране Електрическа и Слаботокови системи; ТРАНСГЕО ЕООД, ЕИК 040248911, дял 1%, проектиране Релсов път и Контактна мрежа; РИКАТ ЕООД, ЕИК 831085095, дял 2%, проектиране Конструкции; СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, ЕИК 200701882, дял 1%, проектиране Геология и Хидрогеология, Архитектура, ОВК, ВиК, Пътни работи.

Contract information:

Identifier of the contract: 253

Date of the conclusion of the contract: 21/10/2021

Information about European Union funds:

Identifier of EU funds: План за възстановяване и устойчивост на Р България

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 599270-2021

Identifier of the modified contract: 253

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Допълнително споразумение № 71-(8)/30.04.2026г. е сключено на осн. чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП - наличие на непредвидени обстоятелства, извън контрола на страните, водещи до обективна невъзможност за изпълнение на задълженията на Изпълнителя в рамките на уговорените срокове, а именно затруднения при доставките на специализирани кабели за външно електрозахранване от градски подстанции. Затрудненията са пряк резултат от войната в Украйна, доколкото значителна част от производствения капацитет на производителите на горепосоченото оборудване е пренасочен към задоволяване нуждите на тази страна. Забавените доставки на оборудването водят до невъзможност за извършване на следните дейности в посочените в Договора срокове: 1. По отношение на външното електрозахранване: въвеждане в експлоатация на захранващи кабелни линии и съоръжения; провеждане на административни процедури и координация с ЕРМ-Запад ЕАД и ЕСО ЕАД; сключване на договори и осигуряване на постоянно електрозахранване; 2. По отношение на системите и оборудването: провеждане на функционални тестове и изпитания на системите за управление и безопасност, вкл. оборудване на Siemens; извършване на настройки и интеграция на отделните подсистеми; 3. По отношение на контактната мрежа и експлоатационните дейности: извършване на настройки на съоръженията и интеграция със системите за управление; провеждане на проби с подвижен състав и цялостно тестване на инфраструктурата. Изпълнителят е отправил иск към Инженера за удължаване на Времето за завършване. Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя за наличие на непредвидени обстоятелства и е разрешил удължаване на Времето за завършване.

7.1.1. Change

Description of modifications: 1.С Доп. споразумение № 295/30.12.2022г времето за завършване е удължено с 3 месеца и са направени изменения в Под-клауза 14.7, в "Резюме на Специфичните условия" към Договора. 2.С Доп. спор. № 104(2)/12.06.2023г, в резултат от отчетена инфлация за 2 тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, Цената се увеличава с 704 178,47 евро без ДДС. 3.С Доп. спор. № 14(3)/16.01.2024г, в резултат от отчетена инфлация за 3 и 4 тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, Цената се увеличава с 1 703 649,05 евро без ДДС. 4.С Доп. спор. № 48(4)/12.03.2024г, в резултат на отчетената инфлация за

периода на 1 тримесечие на 2023г и на база обема изпълнени СМР през същия период, Цената се увеличава с 1 012 221,85 евро без ДДС. 5.С Доп. спор. № 123(5)/10.05.2024г, в резултат на отчетената инфлация за периода на 2 тримесечие на 2023г и на база обема изпълнени СМР през същия период, Цената се увеличава с 275 061,75 евро без ДДС. 6.С Доп. спор. № 54(6)/07.04.2025г, в резултат на отчетената инфлация за 2022, 2023 и 2024 години и на база обема реално извършено строителство в периода до 31.12.2024г, Цената на Договора се увеличава със 3 695 111,12 евро без ДДС. 7.С Доп. спор. № 88(7)/10.07.2025г, поради обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди - действието на фактори по букви А и Б от Доп. споразумение, срокът се удължава до 31.03.2026 г. при условие - удължаване на срока по договора за финансиране. 8.С Допълнително споразумение № 71-(8)/30.04.2026 г. времето за завършване се удължава до 30.06.2026 г. вкл.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Метрополитен ЕАД
Registration number: 000632256
Postal address: ул.Княз Борис I №121
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: инж. Искра Илиева
Email: iilieva@metropolitan.bg
Telephone: +359 29212722
Fax: +359 29877892
Internet address: www.metropolitan.bg

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0003

Official name: ДЖИ ПИ ГРУП АД
Registration number: 204257528
Postal address: бул. Черни връх №59А
Town: София
Postcode: 1421
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Email: office@gpggroupbg.com
Telephone: +359 28169900
Fax: +359 28169999

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0003

8.1. ORG-0004

Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Registration number: 000698612
Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Email: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: <https://op.europa.eu>
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: c195e0e6-de7f-4c78-990c-76a9a54b5747 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 28/05/2026 08:01:37 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Bulgarian
Notice publication number: 369520-2026
OJ S issue number: 102/2026
Publication date: 29/05/2026