

371313-2026 - Contract modification

Germany – Installation of cable infrastructure – SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW
Offenburg - hier: Kabeltiefbauarbeiten und Signalausleger
OJ S 103/2026 01/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: christoph.klein@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW Offenburg - hier: Kabeltiefbauarbeiten und Signalausleger
Description: Kabeltiefbauarbeiten und Signalausleger für ESTW Offenburg
Procedure identifier: 3d6742c4-2d90-4e09-ae09-1ca93f5389e9
Internal identifier: 23FEI67899

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45314300 Installation of cable infrastructure

2.1.2. Place of performance

Town: Offenburg
Postcode: 77652
Country subdivision (NUTS): Ortenaukreis (DE134)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Los 1 - ETCS Korridor Rhine-Alpine, ESTW Offenburg - Kabeltiefbau RO
Description: Los 1 - ETCS Korridor Rhine-Alpine, ESTW Offenburg - Kabeltiefbau RO
Internal identifier: 207d2905-7f90-4a8f-b14a-f9f7b964cb63

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45314300 Installation of cable infrastructure

5.1.2. Place of performance

Town: Offenburg

Postcode: 77652
Country subdivision (NUTS): Ortenaukreis (DE134)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 11/10/2023
Duration end date: 31/12/2026

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Bahnbau Weidlich GmbH

Tender:

Tender identifier: 2023906964 - Los: 1
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Bahnbau Weidlich GmbH

Date on which the winner was chosen: 04/10/2023

Date of the conclusion of the contract: 16/10/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 637785-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Bahnbau Weidlich GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 71 Bei Beauftragung eines zweiten AN wären unverhältnismäßige Koordinations- und Abstimmungsarbeiten erforderlich, da der bestehende Bauablauf entsprechend geändert werden muss, z.B. wegen geänderter Kabelwege. Weiterhin würden erhebliche Verzögerungen im Leistungsablauf entstehen. Die Dauer eines neuen Beschaffungsvorgangs würde eine für das Projekt unzumutbare Unterbrechung mit sich bringen und mögliche Wiederholungsfaktoren, die sich honorarmindern auswirken würden. 72 Bei Beauftragung eines zweiten AN wären unverhältnismäßige Koordinations- und Abstimmungsarbeiten erforderlich, da der bestehende Bauablauf entsprechend geändert werden muss, z.B. wegen geänderter Kabelwege. Weiterhin würden erhebliche Verzögerungen im Leistungsablauf entstehen. Die Dauer eines neuen Beschaffungsvorgangs würde eine für das Projekt unzumutbare Unterbrechung mit sich bringen und mögliche Wiederholungsfaktoren, die sich honorarmindern auswirken würden, könnten bei einer getrennten Vergabe nicht berücksichtigt werden. 73 Bei Beauftragung eines zweiten AN wären unverhältnismäßige Koordinations- und Abstimmungsarbeiten erforderlich, da der bestehende Bauablauf entsprechend geändert werden muss, z.B. wegen geänderter Kabelwege. Weiterhin würden erhebliche Verzögerungen im Leistungsablauf entstehen. Die Dauer eines neuen Beschaffungsvorgangs würde eine für das Projekt unzumutbare Unterbrechung mit sich bringen und mögliche Wiederholungsfaktoren, die sich honorarmindern auswirken würden, könnten bei einer getrennten Vergabe nicht berücksichtigt werden.

7.1.1. Change

Description of modifications: 71 Im Zuge des Projektverlaufs wurde die Verlegung von Kabeln beim Bauvorhaben des ESTW Offenburg in bestehenden Kabelkanälen notwendig. Für diese Arbeiten wurde eine präzise Vorgehensweise seitens der Bauüberwachung festgelegt. Diese Änderungen führen bei dem AN zu Mehrkosten, die kein Bestandteil des HV sind. 72 Im Zuge des Projektverlaufs wurde bei Änderungen der PT 1 - Ausführungsplanung es erforderlich, zusätzliche Kabel zu verlegen. Die benötigten Mehrmengen waren nicht vorhanden und mussten somit nachbestellt werden. Diese Änderungen führen bei dem AN zu Mehrkosten, die kein Bestandteil des HV sind. 73 Im Zuge des Projektverlaufs stellte sich heraus, dass es unterschiedliche Baugrenzen für den Kabeltiefbau und Kabelverlegung in den Bereichen ESTW-RO-NS/ESTW-RNS gibt. Dadurch wurde es notwendig, die im Stamm- und Stickkabel des ESTW-RMS aus dem Altbestand in die neue Trasse umzulegen und zu positionieren. Diese Änderungen führen bei dem AN zu Mehrkosten, die kein Bestandteil des HV sind.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FS.EI-SW-B
Email: christoph.klein@deutschebahn.com
Telephone: +49 7219386269
Fax: +49 69260913071
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Bahnbau Weidlich GmbH
Registration number: 5ab9b1f1-89e1-4015-9fe8-cfe98eceda99
Town: Heinersdorfergrund
Postcode: 08468
Country subdivision (NUTS): Vogtlandkreis (DED44)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 22ca52c0-5c8f-448f-a020-3eca27f745c4 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 29/05/2026 08:47:43 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 371313-2026

OJ S issue number: 103/2026

Publication date: 01/06/2026