

387412-2026 - Contract modification

Hungary – Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security – 426 /2025/Pro-M/Rendezvényszervezés Pro-M, 2026

OJ S 107/2026 05/06/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Email: kitti.klaudia.dobranszki@nkoh.gov.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 426/2025/Pro-M/Rendezvényszervezés Pro-M, 2026

Description: Ajánlatkérő a jelen eljárást az alábbiakban megjelölt keretmegállapodás alapján folytatta le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 105. § (1) bekezdés c) pont szerint. A keretmegállapodás tárgya: „Keretmegállapodás rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott érintett szervezetek számára” A keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2024. március 6. A keretmegállapodás azonosítószáma: KM15-REND-2024 A közbeszerzés tárgya: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt. részére, 2026”. A közbeszerzés mennyisége: A műszaki leírásban részletesen meghatározott rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátása legfeljebb nettó 85.600.000,- Ft + Áfa, azaz nettó nyolcvanötmillió-hatszáz ezer forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig.

Procedure identifier: 6ca62213-bcf0-4774-a1f4-8c93665084f2

Internal identifier: EKR000344962026

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

2.1.4. General information

Additional information: BT-201 folytatása Az új időpont meghatározásánál azt is szükséges volt figyelembe venni, hogy a 2026-os Országgyűlési választásokra való felkészülés tekintetében Ajánlatkérő kiemelt feladatokat látott el, amely feladatok elsődleges prioritással bírtak. Mindez tovább szűkítette a rendezvény előkészítésére fordítható szakmai kapacitásokat, így a tavaszi időpontban történő megrendezés szakmai és szervezési szempontból sem volt biztosítható. Ennek értelmében a tavaszi esemény lehetősége a szakmai tartalom megszervezése és véglegesítése tekintetében sem valósulhatott volna meg. Annak érdekében, hogy Ajánlatkérő legnagyobb szakmai eseménye, a Professzionális Hálózati- és Távközlési Nap – mely korábban EDR Nap néven terjedt el – 15. alkalommal is a beszállítók, partnerek és felhasználók által is elvárt minőségben valósulhasson meg a fent

részletezett körülményekre tekintettel Ajánlatkérő az esemény halasztásáról döntött 2026. év második felére. Az esemény halasztása a szerződés módosítását indokolta, a szerződésteljesítés időtartamának legkésőbb 2026. december 31-ig történő meghosszabbításával. A teljesítési határidő módosítása közvetlenül abból következik, hogy az előre nem látható szervezeti és működési körülmények miatt az eredeti időpontban a rendezvény megfelelő előkészítése objektíve nem volt biztosítható. A szerződésmódosítás lehetővé tette az akvizícióban és a konferencia előkészítésben is részt vevő szakmai területek kapacitásának optimalizálását a rendezvényszervezés egyes fázisaiban, így a konferencia várhatóan 2026. szeptemberében az elvárt és megszokott színvonalon meg tud majd valósulni. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Kbt. 141. § (6) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a szerződést, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg a szerződés értékének 50%-át. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatkérő által a fentiekben kifejtett kellő gondossággal előre nem látható körülmények tették szükségessé a módosítást, továbbá a módosítás nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét, illetve az ellenérték növekedése nem haladja meg a keretszerződés értékének 50%-át, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti valamennyi, a szerződésmódosítás e jogcímét megalapozó tényállási eleme teljesül. A fentiekben kifejtett külső kényszerítő körülmények merültek fel, amelyek nem voltak előreláthatóak, az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megfelelő alaposággal készítette elő. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során a legnagyobb gondossággal sem számolhatott a fentiekben kifejtett körülmények bekövetkeztével a beszerzés körülményeinek ismeretében, az Ajánlatkérőnek nem volt tudomása a körülmények jövőbeli bekövetkezéséről. A teljesítési határidő meghosszabbítása az akadályoztatás és az eredeti szerződéses tartalomhoz képest indokolt, ahhoz igazodóan került meghatározásra, az akadályoztatás mértékéhez képest arányos. A keretszerződés határidejének meghatározásánál az Ajánlatkérő a közpénzek hatékony felhasználására törekedett, arra tekintettel, hogy nem volt lehetséges februárban megfelelő színvonalon és hatékonyan lebonyolítani az eseményt, a költségek megfelelő felhasználásával. Ajánlatkérőnek a tervezett dátum változásával továbbá figyelembe kellett vennie a piaci normákat is, valamint a Vállalkozónak át kell szerveznie a kapacitásait, ezért a szerződésmódosítást megelőzően a szerződéses partnertől új indikatív árajánlat került bekérésre a halasztásra való tekintettel. A szerződésmódosításban meghatározott összeg ezen indikatív árajánlat alapján lett meghatározva. A szerződésmódosítás NKOH-val történő egyeztetése során az NKOH is indokoltnak tartotta az új indikatív ajánlat bekérését és Ajánlatkérőnek meg is kellett küldeni a részükre. Az Ajánlatkérő által felsorolt indokok alapján az előre nem látható helyzetre tekintettel módosítani kellett a keretösszeget is, mivel az eredetileg kalkulált keretösszeggel a rendezvény nem valósítható meg. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a szerződést, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az uniós értékhatárt elérő eredeti szerződés, azaz a keretszerződés esetén az uniós értékhatárt és a keretszerződés szerinti keretösszeg 10 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét és illeszkedik a keretszerződés jellegéhez. Felek rögzítik, hogy az ellenérték növekedés, azaz a keretösszeg növelése nem éri el az uniós értékhatárt és a keretszerződés eredeti értékének, azaz keretösszegének (nettó 85.600.000,- Ft + Áfa) 10 %-át, továbbá a módosítás nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét és illeszkedik a keretszerződés jellegéhez, így a Kbt. 141. § (2) bekezdés valamennyi, a szerződésmódosítás e jogcímét megalapozó tényállási eleme teljesül. Az Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (2)

bekezdésének jogcíme keretében nem módosítja a határidőt, jelen jogcímet nem alkalmazza arra, hogy a keretszerződés értéke változásával közvetlenül összefüggő feltételt módosítson. Az Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapozza a határidő hosszabbítás szükségességét és a keretösszeg változását. Ajánlatkérő a keretösszeg módosulását a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontra, de a Kbt. 141. § (2) bekezdésre is alapozza, mivel az előre nem látható körülmények következtében szükséges módosítás miatt szükséges a keretösszeg módosítása is, amely keretösszeg módosítás megállja a helyét a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti jogcím alapján is. Felek a szerződésmódosítást a felsorolt indokok tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímre, és a keretösszeg módosítása tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésre is alapozzák. Új közbeszerzési eljárás megindítása nem jelentett reális alternatívát, tekintettel arra, hogy a rendezvény megszervezésére irányuló eljárás már jogszerűen és eredményesen lefolytatásra került, melynek eredményeként a felek között érvényes és hatályos keretszerződés jött létre. Ennek teljesítése kizárólag az előre nem látható, külső szervezeti és működési körülmények miatt ütemeződött át. Egy új eljárás lefolytatása a központosított kommunikációs beszerzési rendszer sajátos eljárásrendjére, az NKOH eljárási és jóváhagyási folyamataira, valamint az új eljárás teljes időigényére figyelemmel jelentős idővesztést és adminisztratív terhet eredményezett volna, miközben az nem szolgálta volna a közpénzek hatékony felhasználását sem. A keretszerződés módosítása ezért az adott körülmények között az arányosság, a gazdaságosság és a hatékony közpénzfelhasználás követelményének megfelelőbb megoldást jelentett. A fentiek alapján kérjük, hogy egyetértésük esetén a szerződésmódosításról szóló hirdetményünket szíveskedjenek publikálni.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: 426/2025/Pro-M/Rendezvényszervezés Pro-M, 2026

Description: A közbeszerzés tárgya: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt. részére, 2026”. A közbeszerzés mennyisége: A műszaki leírásban részletesen meghatározott rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátása legfeljebb nettó 85.600.000, - Ft + Áfa, azaz nettó nyolcvanötmillió-hatszáz ezer forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a keretösszeg 30 %-a, 25.680.000, - Ft + Áfa, azaz huszonötmillió-hatszáznyolcvanezer forint + általános forgalmi adó opció.

Internal identifier: EKR000344962026/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 92370000 Sound technician

Additional classification (cpv): 45237000 Stage construction works, 45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work, 45451000 Decoration work, 51000000 Installation services (except software), 55000000 Hotel, restaurant and retail trade services, 55300000 Restaurant and food-serving services, 79340000 Advertising and marketing services, 79416000 Public relations services, 79710000 Security services, 79821000 Print finishing services, 79822500 Graphic design services, 79952000 Event services, 79960000 Photographic and ancillary services, 92000000 Recreational, cultural and sporting services, 92100000 Motion picture and video services, 92200000 Radio and television services,

92300000 Entertainment services, 92312000 Artistic services, 92331100 Fair services, 92340000 Dance and performance entertainment services

Options:

Description of the options: A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a keretösszeg 30 %-a, 25.680.000, - Ft + Áfa, azaz huszonötmillió-hatszáznyolcvanezer forint + általános forgalmi adó opció.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Additional information: A teljesítés fő helyszíne: Eiffel Műhelyház (1101 Budapest, Kőbányai út 30.)

5.1.3. Estimated duration

Start date: 23/12/2025

Duration end date: 31/12/2026

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Ajánlatkérő a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt. javára folytatta le az írásbeli konzultációt.

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: 6.1. A Vállalkozó teljesítése minden tekintetben meg kell, hogy feleljen a Keretszerződésben, valamint az Egyedi megrendelőkben meghatározott követelményeknek. 6.2. A teljesítés akkor szerződészerű, ha a Vállalkozó a Keretszerződésben és az Egyedi megrendelőkben meghatározott feladatait, illetve az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Megrendelő érdekében szem előtt tartásával, határidőben, maradéktalanul, a legmagasabb szakmai színvonalon és a szakma szabályainak, illetőleg a Megrendelő által megkívánt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíti.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: no

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, without reopening of competition

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 9 940 760 747,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Lounge Event Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR000344962026/0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 85 600 000,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: LOT-0027

Date on which the winner was chosen: 27/11/2025

Date of the conclusion of the contract: 23/12/2025

The contract is awarded within a framework agreement: yes

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 37519-2026

Identifier of the modified contract:

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: A Pro-M Zrt., mint Ajánlatkérő 2026. évben már 15. alkalommal rendezi meg a Professzionális Hálózati- és Távközlési Napot. Az Ajánlatkérő a Professzionális Hálózati- és Távközlési Nap rendezvényszervezési feladataival kapcsolatos beszerzési igényét a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portáljára (továbbiakban: NKOH portál) igényellenőrzés céljából 2025. április 09. napján rögzítette. A beszerzési igény rögzítésekor a rendezvény tervezett időpontja 2026. február 24. napja volt. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (továbbiakban: NKOH) az eljárást a saját hatáskörébe vonta és 2025. november 24. napján (többszöri műszaki tartalom iterációt követően), a KM15-REND-2024 azonosítójú keretmegállapodás alapján „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt. részére, 2026” tárgyban írásbeli konzultációt indított. A beérkezett ajánlat bontására 2025. november 27. napján került sor. Az Ajánlatkérőnél 2025. decemberében a Kormány döntése alapján, az Ajánlatkérő tulajdonosi joggyakorlója, a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. (továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló) 2025. december 5. napján kelt 35/2025. (XII. 05.) számú alapítói határozata alapján megvalósult 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. akvizíciójának előkészítése, azonban ez a vártnál nagyobb mértékű és intenzitású szervezeti leterheltséggel járt, ennek következtében pedig közvetlenül érintette a rendezvény előkészítésében részt vevő szakmai

területek kapacitásait is, amely a közbeszerzési eljárás és a szerződéskötés előkészítésének időpontjában nem volt előre látható. A többletfeladatok érintették a jogi, gazdasági és műszaki területeket, amelyek a rendezvény előkészítésében (beszerzési fázis) is jelentős szerepet játszanak, illetve az ügyfélkapcsolati és a műszaki szakmai területeket egyaránt, akik a rendezvény szakmai előkészítésében (beszerzést követő fázis) nélkülözhetetlen szerepet játszottak az elmúlt 14 rendezvény megszervezése során, így a mostani alkalommal is. Ezáltal a rendezvény szakmai előkészítéséhez szükséges erőforrások jelentős része az akvizícióval összefüggő feladatok ellátására került átcsoportosításra. Az akvizíció végül 2025. december 9-én fejeződött be, melynek időpontjában a rendezvény szervezésére vonatkozó szerződés előkészítése és aláírása folyamatban volt. Ezzel párhuzamosan a tulajdonosi joggyakorló 2025. november 18. napján kelt 31/2025. (XI. 18.) számú alapítói határozatával a kommunikációs feladatok cégcsoporton belüli központosításáról döntött. A kommunikációs feladatok központosítása következtében a rendezvényszervezési feladatok ellátásához kapcsolódóan a működési rend átalakítása vált szükségessé, erre tekintettel a rendezvényszervezési feladatokat érintően is új munkaszervezési folyamatokat kellett kiépíteni, ami a Professzionális Hálózati- és Távközlési Nap előkészületeinek eredményességére jelentős hatást gyakorolt. A tulajdonosi joggyakorló több kommunikációs területen dolgozó munkatársat vett át és akiket nem vett át azoknak a terület elvételére tekintettel megszűnt a munkakörük. A központosítást követően tulajdonosi joggyakorló és az Ajánlatkérő között a feladatok operatív ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírása még jelenleg (2026. május) is folyamatban van, a munkaszervezési folyamatok kialakítása még véglegesítésre vár, több feladat ellátásának helyzete tisztázatlan, a munkafolyamatok időigényének megnövekedésével járt. Mindezek következtében a rendezvény megszervezéséhez szükséges döntési, koordinációs és szakmai előkészítési folyamatok az eredetileg tervezett ütemezés szerint nem voltak végrehajthatók. A fentiekben bekövetkezett változások külső kényszerítő körülménynek minősülnek, amellyel az Ajánlatkérő nem számolhatott a közbeszerzési eljárás megindításakor és annak során. Az eseményt a korábbi 14 alkalom tapasztalata alapján belső projekt keretében kerül megvalósításra: a rendezvény szakmai előkészítésében részt vevő összes szakterület – így a gazdasági, jogi, különböző műszaki és kommunikációs területek – egy-egy kollégát delegálnak a projektbe, így az esemény egy valóban tartalmas és minőségi szakmai rendezvényként tud megvalósulni. A fent említett leterheltség miatt, valamint tekintettel arra, hogy az esemény megvalósítására irányuló beszerzési eljárás még folyamatban volt, azonban 2025. október-november-decemberi időszaka nem tette lehetővé a rendezvény szakmai előkészületeinek olyan szintű megvalósítását, melyet a konferencia elmúlt 14 évben felépített szakmai színvonala megigényel, illetve az elmúlt 14 évben szerzett szervezői tapasztalat indokol. A fentiekre tekintettel a rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges előkészítő és koordinációs feladatok az eredetileg tervezett időpontig (2026. február 24.) nem voltak megvalósíthatók. A rendezvényre vonatkozó vállalkozási keretszerződés (továbbiakban: keretszerződés) 2025. december 23. napján került aláírásra, melyet követően az Ajánlatkérő 2026. év első hónapjában több, a rendezvényen érdekelt szakmai partnerekkel is informális egyeztetéseket folytatott. Ajánlatkérő az egyeztetések folyamán több partnertől is kapott visszajelzést, miszerint a február és az azt követő időszak számukra – különböző okokból – nem megfelelő a rendezvényen való részvételre, ezért a rendezvény eredményes és megfelelő szakmai színvonalú lebonyolítása kizárólag későbbi időpontban volt biztosítható, így Ajánlatkérő a sikeres rendezvény lebonyolítása és a keretszerződésben rögzített keretösszeg 70 %-os lehívási kötelezettségének teljesítése érdekében a nyári szabadságolási időszakot követően 2026. szeptember 29. napjára határozta meg az esemény új dátumát. Folytatás a BT-300-as mezőben

7.1.1. Change

Description of modifications: Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma. 2026.03.26. A Keretszerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (dátum módosult 2026. április 30. napjáról 2026. december 31. napjára): „Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2026. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre. Az egyes részfeladatokra vonatkozó teljesítési határidők a Megrendelő egyedi megrendelése alapján kerülnek meghatározásra.” A Keretszerződés 1. számú mellékletének (Műszaki leírás) I.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (dátum módosult 2026. április 30. napjáról 2026. december 31. napjára): „Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés a hatályba lépésétől a Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2026. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre. Az egyes részfeladatokra vonatkozó teljesítési határidők a Megrendelő egyedi megrendelése alapján kerülnek meghatározásra.” A Keretszerződés 7.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (keretösszeg módosult nettó 85.600.000 Ft + Áfáról nettó 93.884.340,- Ft + Áfára): „Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg nettó 93.884.340,- Ft + Áfa, azaz nettó kilencvenhárommillió-nyolcszáznyolcvannégyezer-háromszáznegyven forint + általános forgalmi adó (a továbbiakban: „Keretösszeg”).” A Keretszerződés 7.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (opciós összeg módosult 25.680.000 Ft + Áfáról 28.165.302,- Ft + Áfára): „A KM 18.3. pontjával összhangban a Keretösszeg 30 %-a, azaz 28.165.302,- Ft + Áfa, azaz huszonnyolcmillió-százhatvanötezer-háromszázkettő forint + általános forgalmi adó tekintendő opciónak (a továbbiakban: „opciós összeg”).” A Keretszerződés 7.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (keretösszeg 70 %-a módosult 59.920.000 Ft + Áfáról 65.719.038,- Ft + Áfára): „A Megrendelő köteles a Keretösszeg 70 %-át, azaz 65.719.038,- Ft + Áfa, azaz hatvanötmillióhétszázötvenkilencezerharmincnyolc forint + általános forgalmi adó összeget teljes egészében kimeríteni, ezen összeg erejéig Egyedi megrendelőket kibocsátani, kivéve, ha a Keretszerződés megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a Keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a Keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az opciós összeg terhére Egyedi megrendelőket kibocsátani, azonban, ha akként dönt, az e körbe tartozó Egyedi megrendelők kibocsátásáról is olyan időpontban kell gondoskodnia, hogy a Vállalkozó – figyelemmel a Keretszerződés időbeli hatályára – a szerződésszerű teljesítésre képes legyen.”

8. Organisations

8.1. ORG-0003

Official name: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Registration number: 15827186241

Postal address: Sas Utca 20-22.

Town: Budapest

Postcode: 1051

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Dobránszki Klaudia

Email: kitti.klaudia.dobranszki@nkoh.gov.hu

Telephone: +36 18962817

Internet address: <http://nkoh.kormany.hu>

Roles of this organisation:

Buyer

Central purchasing body acquiring supplies and/or services intended for other buyers

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Lounge Event Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: 23444030244

Postal address: Montevideó Utca 6. II. emelet

Town: Budapest

Postcode: 1037

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: kovacs.b@hotmail.com

Telephone: +36 202002288

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: EKRSZ_40664534_2

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0005

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: f5482686-c4a9-4a45-9348-45e5d09fef69 - 03

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 03/06/2026 17:01:37 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 19/05/2026 08:26:43 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 387412-2026

OJ S issue number: 107/2026

Publication date: 05/06/2026