

## 394079-2026 - Contract modification

Germany – Locomotive-substations construction works – 15TEI16641 S-Bahn Berlin, Strecke S21, Vergabeeinheit 4, Bahntechnische Ausrüstungen  
OJ S 109/2026 09/06/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG

Email: [thomas.t.arndt@deutschebahn.com](mailto:thomas.t.arndt@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: 15TEI16641 S-Bahn Berlin, Strecke S21, Vergabeeinheit 4, Bahntechnische Ausrüstungen

Description: Neubau Gleichrichter-Unterwerk Perleberger Brücke, Neubau S-Bahn-Stromschienenanlage (ca. 4000 m) mit parallelem Rückleiter, Neubau GS-Kabelanlage, Erweiterung kV-Kabelanlage GUw Westhafen, Neubau Tunnelsicherheitsbeleuchtung, Weichenheizungen, Umbau GUw Westhafen

Procedure identifier: 556aeeac-364e-4552-aaf1-c66fb6a68a5a

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234170 Locomotive-substations construction works

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

Additional information: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

##### Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: S-Bahn Berlin, Strecke S21, Vergabeeinheit 4, Bahntechnische Ausrüstungen

Description: Neubau Gleichrichter-Unterwerk Perleberger Brücke, Neubau S-Bahn-Stromschienenanlage (ca. 4000 m) mit parallelem Rückleiter, Neubau GS-Kabelanlage, Erweiterung 30 kV-Kabelanlage GUw Westhafen, Neubau Tunnelsicherheitsbeleuchtung, Weichenheizungen, Umbau GUw Westhafen  
Internal identifier: 15TEI16641

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

#### **5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)

Country: Germany

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG

## **6. Results**

---

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0000**

#### **6.1.2. Information about winners**

##### **Winner:**

Official name: Konsortium S-Bahn Berlin, S21 Vergabeeinheit 4

##### **Tender:**

Tender identifier: 15TEI16641

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: No

##### **Contract information:**

Identifier of the contract: 15TEI16641 Konsortium S-Bahn Berlin

Date on which the winner was chosen: 13/02/2017

Date of the conclusion of the contract: 14/02/2017

## **7. Modification**

---

### **7.1. Modification**

Identifier of the previous contract award notice: 56344-2017

Identifier of the modified contract: 15TEI16641 Konsortium S-Bahn Berlin

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 210 - Der Abnahmeprüfer hat im Prüfbericht APB\_O\_22/22/1288\_26-013\*, APB\_O\_22/22/1288\_26-014\*\* folgende Maßnahmen als erforderlich Maßnahmen eingetragen, allerdings sind es keine geplanten Leistungen, somit zusätzliche Leistungen: SiBe: SiBe- Außenleuchten waren nicht geplant, Spritzschutz Fassade- nicht gefordert, da Kunststoffputz, Blähtonfüllung: Nur für Aussenschränke gefordert, UmSa Beschriftung: TÜV-Forderung. Sichtbar machen der Sicherheitsstromversorgung, um falsch schalten der Instandhaltungs-MA zu verhindern, und Schäden zu vermeiden, zusätzliche Tiefenerder Verbindung: Mehr effizienz 216 - Herstellen einer regelkonformen Lösung - Kabelkanal und Verlegen von Kabeln48. Bei der Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers (AN) wird die Leistung voraussichtlich später ausgeführt, als bei einer Leistungsausführung durch den bereits gebundenen AN (Beauftragungsprozess, Klärung der Aufgabenstellung, Vorbereitung der Leistung, etc.). Darüber hinaus setzt die Auftragsvergabe an einen Dritten die Kündigung weiterer Leistungen, welche in diesem Zusammenhang stehen, voraus. Dies führt unweigerlich zu Schwierigkeiten in der Bauausführung und ist mit beträchtlichen Zusatzkosten verbunden. MKA 386 - Auf Grund der Lage und Anpassungen an der trockenen Feuerlöschleitung mußten für die Entnahmestellen angepaßte Abdeckungen hergestellt werden. Dies war der Ausführungsplanung vorab nicht zu entnehmen. Da jedoch ein vollständiger Schutz der Kabelanlage zu gewährleisten ist, war diese Maßnahme erforderlich.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Nr. 210 Restleistungen Gebäude NEA – SiBe Erweiterung – Spritzschutz – Beschriftung EEA VAE 216 zur Avl 216 Errichten Kabelkanal und Kabelumlegung MKA 386 Kabeleinführung Senatskanal

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0000

Official name: DB Netz AG  
Registration number: XXXX  
Town: Berlin  
Postcode: 10557  
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)  
Country: Germany  
Email: [thomas.t.arndt@deutschebahn.com](mailto:thomas.t.arndt@deutschebahn.com)  
Telephone: 000

#### Roles of this organisation:

Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0001

Official name: Konsortium S-Bahn Berlin, S21 Vergabeeinheit 4  
Registration number: DE309342091  
Town: Berlin  
Postcode: 13053  
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)  
Country: Germany  
Email: [arge-buchhaltung-leipzig@bahnbaugruppe.com](mailto:arge-buchhaltung-leipzig@bahnbaugruppe.com)  
Telephone: 000

#### Roles of this organisation:

Tenderer

## Winner of these lots: LOT-0000

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registration number: xxxx

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 52123

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telephone: +49 22894990

#### Roles of this organisation:

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

#### Roles of this organisation:

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: c8e3cc54-ce7b-4e63-9d6e-47ded4c4cd11 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 08/06/2026 13:57:07 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 394079-2026

OJ S issue number: 109/2026

Publication date: 09/06/2026