

## 399605-2026 - Contract modification

Spain – Intercity railway works – Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la remodelación integral de la estación de Grisén.

OJ S 111/2026 11/06/2026

Contract modification notice

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Administrador De Infraestructuras Ferroviarias

Email: [comprascontratacion@adif.es](mailto:comprascontratacion@adif.es)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la remodelación integral de la estación de Grisén.

Description: Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la remodelación integral de la estación de Grisén.

Procedure identifier: 99340f73-688c-4007-b146-c667c10a88c0

Internal identifier: 3.23/27507.0290

##### 2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45234110 Intercity railway works

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Zaragoza (ES243)

Country: Spain

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

Ley 9/2017 -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la remodelación integral de la estación de Grisén

Description: Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la remodelación integral de la estación de Grisén

Internal identifier: 3.23/27507.0290

##### 5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45234110 Intercity railway works

##### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Zaragoza (ES243)

Country: Spain

### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 23 Months

### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Plazo de Ejecución: 23 meses

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Information about review deadlines: El establecido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 21 866 756,65 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

### 6.1.2. Information about winners

#### Winner:

Official name: ACCIONA CONSTRUCCION SA

#### Tender:

Tender identifier: Oferta 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 21 866 756,65 EUR

#### Contract information:

Identifier of the contract: 3.23/27507.0290

Date of the conclusion of the contract: 24/06/2024

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 374845-2024

Identifier of the modified contract: 3.23/27507.0290

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: El Proyecto vigente no ha considerado situaciones provisionales en el capítulo de Electrificación, las cuales son necesarias ya que la estación se mantendrá en servicio durante toda la duración de la obra. A esto hay que sumarle que no vienen definidas una serie de unidades necesarias tanto para desmontar la catenaria actual, como para ejecutar el nuevo esquema de electrificación. Por otra parte, se propone la inclusión de unidades necesarias para llevar a cabo el montaje completo de la vía y de los aparatos de vía. También hay unidades contempladas en Proyecto, en las que el parámetro utilizado para su configuración no se corresponde con las condiciones de los trabajos a ejecutar, ya sea por tratarse de trabajos nocturnos en lugar de diurnos, la necesidad de emplear medios auxiliares cuando la unidad de proyecto indica explícitamente que no son necesarios, cambios de paramétrico por

la localización de los trabajos en andén en lugar de plataforma, etc. Se incluyen igualmente unidades correspondientes a trabajos que no vienen desarrollados que son necesarios para la correcta ejecución de las obras. Así, y como conclusión de los motivos dados en los párrafos anteriores, queda justificada la necesidad de realizar una serie de modificaciones que se consideran fundamentales para el adecuado desarrollo de las obras. Con fecha 27 de marzo de 2025 se emite Informe de Valoración de la Oficina de Supervisión de Proyectos. En dicho informe se expone que se considera que la modificación planteada es oportuna y racional. Con arreglo a lo previsto en el artículo 2.2.o) de la Orden FOM/2564/2014, de 26 de diciembre, por la que se regulan el ámbito de actuación y las funciones de la Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras del Ministerio de Fomento, el Subdirector General designa con fecha 2 de abril de 2025 al Inspector D. Emiliano Santamaría Cores para que emita el informe requerido. El 30 de mayo de 2025, el Inspector visitó las obras objeto de Modificado nº1. Con fecha 17 de junio de 2025 se recibe en ADIF el correspondiente informe del Inspector designado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, D. Emiliano Santamaría Cores, sobre la Propuesta de Modificación nº 1 del expediente 3.23/27507.0290, donde se establece como principal conclusión la que se cita a continuación (textualmente): “Por todo ello, una vez estudiada la documentación, se considera pertinente emitir un informe FAVORABLE CON OBSERVACIONES al respecto de las actuaciones incluidas en la propuesta de Proyecto Modificado nº 1 de las obras de referencia atendiendo a la motivación que se desarrolla en el apartado “5.1. Valoración técnica” de este informe” En paralelo a este informe, se emite carta de RESPUESTA A LAS CONSIDERACIONES DEL INSPECTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE RESPECTO DEL: INFORME PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL MODIFICADO Nº1 DEL CONTRATO “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE GRISÉN”. EXPEDIENTE 3.23/27507.0290, en la que Adif da contestación a las observaciones formuladas por el Inspector en su informe. Teniendo en consideración el informe del Inspector y la correspondiente carta de respuesta emitida por Adif, se redacta informe INFORME PROPUESTA Nº2 DE AUTORIZACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL MODIFICADO Nº1 DEL CONTRATO “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE GRISÉN”. EXPEDIENTE 3.23/27507.0290, que recoge una serie de modificaciones que se consideran fundamentales para el adecuado desarrollo de las obras, las cuales motivan la aparición de 62 precios contradictorios nuevos como consecuencia, por un lado, de obras adicionales a las inicialmente contratadas, y por otra, de la inclusión de determinadas unidades de obra imprescindibles para su correcta ejecución.

#### **7.1.1. Change**

Description of modifications: A continuación, se describen las variaciones en los distintos capítulos del proyecto: Capítulo 01 “Movimiento de tierras” Sin variación respecto al Proyecto. Capítulo 02 “Drenajes”. Sin variación respecto al Proyecto. Capítulo 03 “Estructuras”. Se producen variaciones por la inclusión de precios nuevos, en lo respectivo a los paramétricos correspondientes a las condiciones de trabajo, unidades nuevas no contempladas y un nuevo reparto de la medición total de cada unidad entre el precio que ya incluía el Proyecto y el precio o precios nuevos incorporados. Capítulo 05 “Instalaciones ferroviarias”. Se producen variaciones por la inclusión de precios nuevos, en lo respectivo a las situaciones provisionales no contempladas en Proyecto, necesarias para su correcta ejecución. Capítulo 06 “Gestión ambiental”. Se producen variaciones por la inclusión de precios nuevos, en lo respectivo a unidades no contempladas en Proyecto, necesarias para su correcta ejecución. Capítulo 08 “Reposición de servicios afectados”. Sin variación respecto al Proyecto. Capítulo 09

“Reposición de servidumbres”. Sin variación respecto al Proyecto. Capítulo 10 “Obras complementarias”. Se producen variaciones por la inclusión de precios nuevos, en lo respectivo a unidades no contempladas en proyecto, necesarias para su correcta ejecución. Capítulo 11 “Seguridad y salud”. Sin variación respecto al Proyecto. Capítulo 12 “Montaje de vía”. Se producen variaciones por la inclusión de precios nuevos, en lo respectivo a unidades no contempladas en proyecto, necesarias para su correcta ejecución, así como cambios en paramétricos debido las condiciones en el suministro de materiales de ADIF. Capítulo 13 “Estación”. Se producen variaciones por la inclusión de precios nuevos, en lo respectivo a unidades no contempladas en proyecto, necesarias para su correcta ejecución. Capítulo 14 “Electrificación”. Se producen variaciones por la inclusión de precios nuevos, en lo respectivo a unidades no contempladas en proyecto, necesarias para su correcta ejecución. Capítulo 15 “Inventario”. Sin variación respecto al Proyecto. Capítulo 16 “Gestión BIM”. Sin variación respecto al Proyecto.

Business entity identifier in the previous notice: ORG-0001

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Administrador De Infraestructuras Ferroviarias

Registration number: Q2801660H

Department: Dirección de Compras y Contratación

Town: Madrid

Postcode: 28020

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Contact point: Subdirección de Contratación de Mantenimiento

Email: [comprascontratacion@adif.es](mailto:comprascontratacion@adif.es)

Telephone: +34 680648460

Internet address: <https://www.adif.es>

Information exchange endpoint (URL): <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante>

**Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Registration number: S2826042J

Postal address: Avenida General Perón 38, 8ª planta

Town: Madrid

Postcode: 28020

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: [tribunal\\_recursos.contratos@hacienda.gob.es](mailto:tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es)

Telephone: +34 9134911451

Internet address: <https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: ACCIONA CONSTRUCCION SA

Registration number: A81638108

Postal address: Calle Mesena 80

Town: Madrid

Postcode: 28033

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: [DANIEL.GARCIA.LOPEZ@ACCIONA.ES](mailto:DANIEL.GARCIA.LOPEZ@ACCIONA.ES)

Telephone: +34 916578568

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

#### **Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 604b71e2-4079-48df-a63e-6705e78aafdd - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 09/06/2026 15:49:56 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Spanish

Notice publication number: 399605-2026

OJ S issue number: 111/2026

Publication date: 11/06/2026