

406553-2026 - Contract modification

Czechia – Road bridge construction work – D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty
OJ S 113/2026 15/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: marek.bednar@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a souvisejících objektů. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5505 Otrokovice obchvat JV a dále na stavbu D55, 5506 Napajedla - Babice, 1. etapa, 2. část bez mostu SO 201.

Procedure identifier: 0d1142a2-fad8-4fde-b26d-a91b213654a8

Internal identifier: 15PT-001287

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a souvisejících objektů. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5505 Otrokovice obchvat JV a dále na stavbu D55, 5506 Napajedla - Babice, 1. etapa, 2. část bez mostu SO 201.

Internal identifier: 15PT-001287

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 03/04/2023

Duration: 34 Months

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet

ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 674 433 495,59 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.-správce sdružení "Společnost Napajedla-Babice, most"

Official name: MI Roads a.s.

Tender:

Tender identifier: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.-správce sdružení "Společnost Napajedla-Babice, most"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 674 433 495,59 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 2

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 15PT-001287

Date on which the winner was chosen: 09/03/2023

Date of the conclusion of the contract: 03/04/2023

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 210545-2023

Identifier of the modified contract: 15PT-001287

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Jedná se o záporné změny ve výši -2 685 903,16 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 2 155 602,87 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Změna zpracováním realizační dokumentace stavby objektu SO 101.1 Sanace podloží a zemní práce, 200 Konstrukční vrstvy, AHV a příslušenství. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 26.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

7.1.1. Change

Description of modifications: Jedná se o záporné změny ve výši -2 685 903,16 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 2 155 602,87 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Změna zpracováním realizační dokumentace stavby objektu SO 101.1 Sanace podloží a zemní práce, 200 Konstrukční vrstvy, AHV a příslušenství. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 26.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Marek Bednář

Email: marek.bednar@rsd.cz

Telephone: +420 954917462

Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno

Postcode: 60455

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.-správce sdružení "Společnost Napajedla-Babice, most"
Registration number: 25317628
Postal address: Mlýnská 388/68
Town: Brno - Trnitá
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: firesta@firesta.cz
Telephone: +420 543532231
Internet address: <https://www.firesta.cz>

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: MI Roads a.s.
Registration number: 17331099
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@mi-roads.cz
Telephone: +420 722244547
Internet address: <https://mi-roads.cz>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 0549f2c3-f7db-422d-bd0c-9705f315421d - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 11/06/2026 15:30:36 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 406553-2026
OJ S issue number: 113/2026
Publication date: 15/06/2026