

## 410600-2026 - Contract modification

Slovenia – Engineering studies – Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje

OJ S 114/2026 16/06/2026

Contract modification notice

Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Email: [javno.narocanje@dars.si](mailto:javno.narocanje@dars.si)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje

Description: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje

Procedure identifier: 308f6382-cc44-494b-96ea-582935ba31b5

Internal identifier: 56/2026

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71335000 Engineering studies

Additional classification (cpv): 71335000 Engineering studies

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Koroška (SI033)

Country: Slovenia

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje

Description: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje

Internal identifier: 490861

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71335000 Engineering studies

Additional classification (cpv): 71335000 Engineering studies

### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Koroška (SI033)

Country: Slovenia

### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 31/08/2022

Duration end date: 31/12/2026

### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

### 5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Information about review deadlines: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

## 6. Results

---

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0000

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Official name: LINEAL biro za projektiranje, inženiring, informacijske dejavnosti, založništvo, proizvodnjo, najeme, storitve in gradbeništvo d.o.o.

##### Tender:

Tender identifier: TEN-0000

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 2 414 555,20 EUR

##### Contract information:

Identifier of the contract: 1159/2022

Title: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje

Date of the conclusion of the contract: 31/08/2022

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 499153-2022

Identifier of the modified contract: 1159/2022

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Med izvedbo pogodbe je prišlo do nepredvidenih okoliščin, povezanih s poplavnim dogodkom avgusta 2023, ki so bistveno vplivale na dosedanja izhodišča in predpostavke študije, ki je predmet te pogodbe. Zaradi poplavnega dogodka se je spremenilo obstoječe stanje vodotokov – sprememba morfološkega stanja ter spremenila so se statistično določena hidrološka izhodišča. Prav tako je bilo naknadno ugotovljeno, da so za potrebe

izdelave strokovnih podlag za pripravo DPN potrebna dodatna dela. Potreba po dodatnih delih je nastala zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, saj se je pokazala šele tekom izvajanja del po osnovni pogodbi (sprememba hidroloških izhodišč, dodatna dela zaradi zahtev DRSV, dodatni odvzemi vzorcev za potrebe izdelave elaborata viškov in nevarnih odpadkov, dopolnitev prometne študije), so pa navedena dela nujno potrebna za dokončanje predmeta pogodbe. Zato jih naročnik ni mogel predvideti že pri oddaji prvotnega javnega naročila, izvajalec pa jih ni mogel upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene v okviru svoje ponudbe. Za izvedbo dodatnih del se na podlagi 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 sklene aneks k osnovni pogodbi s prvotnim izvajalcem, saj zamenjava izvajalca v konkretnem primeru ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov. Dodatnih del namreč ni mogoče tehnično ločiti od prvotnega naročila, njihova izvedba s strani prvotnega izvajalca pa je nujno potrebna za dokončanje prvotno naročenega predmeta pogodbe. Prav tako bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov, saj bi moral naročnik za izvedbo zgoraj opisanih dodatnih del pričeti z novim postopkom oddaje javnega naročila, rok izvedbe predmetnega naročila pa bi se podaljšal za čas pridobivanja novega izvajalca. Opisane okoliščine, ki bi imele za posledico nastanek nesorazmernih stroškov naročniku, upravičujejo sklenitev aneksa za dodatna dela s prvotnim izvajalcem.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: Predmet aneksa št. 4 so naslednja dodatna dela: - dodatna dela v sklopu izdelave hidrološko hidravlične študije, ki obsegajo: o terenske ogleda in meritve, o izdelavo hidravlične študije za obstoječe stanje brez načrtovanega posega (KPN, KRPN, KEN, KREN), sprememba vhodnih podatkov, izdelava novih hidrogramov (18 vodotokov, vsi računski primeri), izdelava testne kalkulacije, izdelava novih kalkulacij in izdelava delovnih kart oz. grafičnih podlog, o dodatna usklajevanja in koordinacije na DRSV; -dodatna dela v sklopu izdelave Prometne študije, ravnanja z zemeljskim izkopom, ocene kakovosti zemeljskega izkopa in hidrološko – hidravlične študije, ki obsegajo: o Prometna študija - dopolnitev prometnih podatkov iz makro prometnega modela (PLDP, 2050, omrežje z investicijo) skladno z novo računsko smernico Cnossos-EU, o Elaborat ocene kakovosti predvidenega zemeljskega izkopa s preliminarno oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadkov in možnostjo nadaljnje uporabe - odvzem 6 povprečnih vzorcev zemljine do predvidene globine izvajanja zemeljskih del, o Elaborat ravnanja z izkopom – izdelava strokovne podlage, o Hidrološko hidravlična študija – uskladitev hidroloških podatkov z aktualno hidrologijo.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Registration number: 5814251000

Postal address: Ulica XIV. divizije004

Town: Celje

Postcode: 3000

Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)

Country: Slovenia

Email: [javno.narocanje@dars.si](mailto:javno.narocanje@dars.si)

Telephone: +3861 518 8304

Internet address: <http://www.dars.si>

**Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Registration number: 1332716000

Postal address: Slovenska cesta 54

Town: Ljubljana

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

Email: [dkom@dkom.si](mailto:dkom@dkom.si)

Telephone: +38612342800

Internet address: <https://www.dkom.si/>

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: LINEAL biro za projektiranje, inženiring, informacijske dejavnosti, založništvo, proizvodnjo, najeme, storitve in gradbeništvo d.o.o.

Registration number: 5444098000

Postal address: Jezdarska ulica003

Town: Maribor

Postcode: 2000

Country subdivision (NUTS): Podravska (SI032)

Country: Slovenia

Email: [info@lineal.si](mailto:info@lineal.si)

Telephone: 024292700

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

## Notice information

---

Notice identifier/version: ba794c9f-899a-4459-bd8c-f6c67e494a42 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 15/06/2026 10:29:30 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Slovenian

Notice publication number: 410600-2026

OJ S issue number: 114/2026

Publication date: 16/06/2026