

412060-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – I/27 Přeštice, obchvat
OJ S 114/2026 16/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: jaroslav.kobes@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/27 Přeštice, obchvat

Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Přeštice, obchvat. Změny se týkají SO 151.

Procedure identifier: 1241822d-6f3e-4ca8-bba1-15046351e006

Internal identifier: 06EU-006551

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: I/27 Přeštice, obchvat

Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Přeštice, obchvat. Změny se týkají SO 151.

Internal identifier: 06EU-006551

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 20/02/2025

Duration: 28 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Social objective promoted: Fair working conditions, Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu

plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: VALCANO a.s.

Subcontractor:

Official name: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Official name: GESICON s.r.o.

Official name: DÖMPER Kft.

Official name: Duna Aszfalt Zrt.

Official name: Silnice Klatovy a.s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka č.7 - "PŘEŠTICE-VAL-DUN-SKT"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 799 711 033,37 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 11

Description: Mostní konstrukce Zeměměřičské činnosti Geotechnické práce

Contract information:

Identifier of the contract: 06EU-006551

Date on which the winner was chosen: 04/02/2025

Date of the conclusion of the contract: 20/02/2025

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 120792-2025

Identifier of the modified contract: 06EU-006551

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 13.3 Na základě podrobnějšího řešení ve stupni Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) na stavebním objektu (dále jen „SO“) SO 151 Polní cesta v km 2,350 - 3,000 vlevo k níže uvedené Změně během výstavby. Stavební objekt SO 151 řeší realizaci polní cesty v km 2,350 – 3,000 vlevo, která slouží k obsluze přilehlých pozemků a je napojena na okolní komunikace (zejména SO 120 a SO 101.2). Trasa je vedena v kombinaci zářezů a násypů a její návrh vychází ze stávajících terénních poměrů. Odvodnění komunikace je v PDPS řešeno příčným a podélným sklonem vozovky do přilehlého terénu a do podélných příkopů. V úseku km 0,610–KÚ je navržen pravý příkop doplněný o přelivnou hrázku pro retenci vody. Odvodnění pláně je zajištěno příčným sklonem min. 3 % a vyústěním podkladních vrstev do svahu silničního tělesa. V km 0,621 je navržen propustek DN 1000. Změna č. 1 V km 0,40 - 0,55 došlo ke korekci směrového vedení z důvodu odstranění kolize tělesa polní cesty s příkopem SO 120. Největší odchýlení osy RDS oproti PDPS je o cca 0,9 m. Dále bylo upraveno výškové řešení v ZÚ pro plynulejší napojení na stávající stav. V km 0,600–KÚ došlo ke snížení hodnoty podélného sklonu z 11,0 % na 9,4 %, což mělo vliv na tvar zemního tělesa. Úprava podélného sklonu byla provedena z důvodu maximalizace retenčního objemu pro přelivný příkop a co největší úspory prostoru mezi patou násypu a trvalým zábohem. Tímto došlo k zrušení pravostranného příkopu v úseku 0,570 - 0,621, který je nahrazen rozšířeným příkopem SO 120. Změna č. 2 U propustku v km 0,621 došlo oproti PDPS k úpravě stavebního a konstrukčního řešení na základě vybraného dodavatele a sjednocení konstrukčního řešení v rámci celé stavby. V části konstrukčních prvků propustku došlo vlivem statického přepočtu k optimalizaci množství výztuže, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti či bezpečnosti konstrukce. Tímto optimalizovaným přístupem dochází k úspoře materiálu a současně ke snížení nákladů na realizaci. Dále došlo k úpravě vnitřního průměru trub z DN 1000 na DN 800. Změna dimenze propustku vychází z aktuálně platných TP 83, kdy při dané vzdálenosti mezi římsami a podélném sklonu propustku vyhovuje dimenze DN 800. Změna č. 3 V rámci výrobního výboru 12.5.2025, bylo domluveno, že sanační opatření Úprava podloží pod násypem se šterkovým polštářem (ÚPN2) bude aplikována i na úsek SO 120 (v části C). Tento úsek SO 120 přímo navazuje na násypovou část zemního tělesa polní cesty SO 151, proto byla tato úprava podloží násypu (ÚPN2) rozšířena i na tento úsek SO 151 (ve staničení 0,600 až do KÚ). Změna č. 4 V soupisu prací došlo k úpravám položek za účelem uvedení do souladu s projektovou dokumentací. Byly nahrazeny nesprávné položky a doplněny chybějící. V soupisu prací došlo také k upřesnění jednotlivých výměř, zejména v oblasti zemních prací a konstrukčních vrstev komunikací. Důvodem úprav výměř jsou drobné

změny směrového a výškového řešení a odlišné rozhraní mezi stavebními objekty SO 120 a SO 151 oproti PDPS, stejně jako podrobnější způsob výpočtu délek, ploch a kubatur v rámci RDS.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV 13.3

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha - Krč
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: jaroslav.kobes@rsd.cz
Telephone: +420 954915770
Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: VALCANO a.s.
Registration number: 28003217
Postal address: Vinohradská 1188/58
Town: Praha - Vinohrady
Postcode: 13000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: josefy@valcano.cz
Telephone: +420 773535789

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0004

Official name: Duna Aszfalt Zrt.
Registration number: 03-10-100618
Postal address: 6060
Town: Tiszakécske, Béke ucta
Postcode: 150
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Email: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telephone: +36 76540060

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0005

Official name: Silnice Klatovy a.s.
Registration number: 45357307
Postal address: Vídeňská 190
Town: Klatovy - Klatovy I
Postcode: 33901
Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Country: Czechia
Email: kolacny@silnice-klatovy.cz
Telephone: +420 376311209

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0006

Official name: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Registration number: 61682764
Postal address: Pod Anenskou 245
Town: Příbram - Příbram IV
Postcode: 26101
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: office@geodetpb.cz
Telephone: +420 603472885

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0007

Official name: GESICON s.r.o.
Registration number: 08919976
Postal address: Slepá 365
Town: Vřesina
Postcode: 74285
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Country: Czechia

Email: gesicon@gesicon.cz

Telephone: +420 724074550

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0008

Official name: DÖMPER Kft.

Registration number: 11-09-000326

Postal address: 1605/2

Town: Lábatlan

Postcode: 2541

Country subdivision (NUTS): Komárom-Esztergom (HU212)

Country: Hungary

Email: kerekgarto.attila@gmail.com

Telephone: +362 04642058

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 23d51ef9-03aa-45f8-831a-12f7c925ddae - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 15/06/2026 12:16:26 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 412060-2026

OJ S issue number: 114/2026

Publication date: 16/06/2026