

415845-2026 - Contract modification

Germany – Catenary's construction works – ABS Hanau-Gelnhausen - OLA Hauptmaßnahme - PFA 5.17

OJ S 115/2026 17/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Email: isabel.b.reyes-vallet@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ABS Hanau-Gelnhausen - OLA Hauptmaßnahme - PFA 5.17

Description: Gemäß des Bundesverkehrswegeplans soll die bestehende Strecke 3600 zwischen Hanau und Gelnhausen von einer 2- bzw. 3-gleisig Strecke auf eine 4-gleisige Strecke erweitert werden. Aufgrund der VAST und BAST wird der Streckenausbau für eine Streckengeschwindigkeit von 230 km/h angestrebt. Um eine Streckengeschwindigkeit von 230 km/h zu erreichen muss die die Oberleitungsanlage (OLA) nach der Bauart Re250 hergestellt werden. Der erste Planfeststellungsabschnitt 5.17, der hier ausgeschrieben wird, ist der Bahnhof Gelnhausen (km 42,4 - km 45,9). Oberleitungstechnisch wird die OLA schrittweise vollständig neugebaut, auf die neuen Gleise erweitert und dabei auf Re250 hochgerüstet.

Procedure identifier: f0ea5120-9b89-4ca8-9b8c-3b279f909117

Internal identifier: 24FEI76878

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Gelnhausen

Postcode: 63571

Country subdivision (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ABS Hanau-Gelnhausen - OLA Hauptmaßnahme - PFA 5.17

Description: Gemäß des Bundesverkehrswegeplans soll die bestehende Strecke 3600 zwischen Hanau und Gelnhausen von einer 2- bzw. 3-gleisig Strecke auf eine 4-gleisige

Strecke erweitert werden. Aufgrund der VAST und BAST wird der Streckenausbau für eine Streckengeschwindigkeit von 230 km/h angestrebt. Um eine Streckengeschwindigkeit von 230 km/h zu erreichen muss die die Oberleitungsanlage (OLA) nach der Bauart Re250 hergestellt werden. Der erste Planfeststellungsabschnitt 5.17, der hier ausgeschrieben wird, ist der Bahnhof Gelnhausen (km 42,4 - km 45,9). Oberleitungstechnisch wird die OLA schrittweise vollständig neugebaut, auf die neuen Gleise erweitert und dabei auf Re250 hochgerüstet.
Internal identifier: b38b6781-5467-4217-a5a1-dde9d3805f23

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Gelnhausen

Postcode: 63571

Country subdivision (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 21/02/2025

Duration end date: 31/12/2027

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SPITZKE SE

Tender:

Tender identifier: 20241001755

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

The tender was ranked: yes

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Date on which the winner was chosen: 06/01/2025

Date of the conclusion of the contract: 06/01/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 2ac6a113-50df-4b12-be13-75e68e76b090-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 13-Die Leistungen wurden auf Wunsch des Auftraggebers erforderlich; die Vermessung der Seiten- und Höhenlagen im Bahnh Gelnhausen (Mast 42-19 bis 45-4) ist eine zusätzliche, ursprünglich nicht enthaltene Leistung und bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der Planung. 17-Ein Wechsel des AN ist aus technischen Gründen nicht möglich, da die Leistungen in enger technischer und inhaltlicher Verknüpfung mit den bereits erbrachten Planungs- und Ausführungsleistungen stehen und projektspezifische Kenntnisse, vorhandene Bestandsdaten sowie bereits erarbeitete statische Grundlagen erfordern. Ein Wechsel würde zu erheblichen Koordinationsschwierigkeiten sowie zu zusätzlichen Kosten und Risiken für Termin-, Qualitäts- und Ausführungsablauf führen. 20-Die Leistungen wurden auf Wunsch des Auftraggebers erforderlich. Im Zuge der Oster-TSP wurde zur Herstellung der Baufeldfreiheit im Oberbau in den Gleisen 502 und 503 im Bereich Mast 44-15 bis Mast 45-15 der Fahrdraht zu Beginn der Sperrpause an das Trageil hochgebunden und nach Abschluss der Oberbauarbeiten wieder in Endlage hergerichtet und reguliert. Die Arbeiten sind im SOG-Plan der ARGE (Stand: 21.03.2026) festgehalten und stellen eigenständige, im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthaltene Leistungen dar. Es handelt sich somit um zusätzliche, vom Auftraggeber veranlasste Leistungen. Ein AN-Wechsel ist fachlich und organisatorisch nicht sinnvoll, da der aktuelle AN bereits tief in die Planung eingearbeitet ist und so eine konsistente sowie termingerechte Umsetzung gewährleistet bleibt. 21-Die Leistungen wurden auf Wunsch des Auftraggebers erforderlich. Im Zuge einer kurzfristigen Anfrage zur Kettenwerksverschwenkung in Niedermittlau wurden zur Sicherung der Oberleitung im Bereich des geplanten Brückenrückbaus insgesamt 6 Felder verschwenkt. Die Arbeiten erfolgten

während des durchgehenden Einsatzes in Gelnhausen. Die Leistungen stellen eigenständige, im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthaltene Maßnahmen dar und sind somit zusätzliche, vom Auftraggeber veranlasste Leistungen. Ein AN-Wechsel ist fachlich und organisatorisch nicht sinnvoll, da der aktuelle AN bereits tief in die Planung eingearbeitet ist. Ein neuer AN würde zusätzlichen Aufwand, Risiken und mögliche Inkonsistenzen verursachen; zur Sicherstellung einer konsistenten und termingerechten Planung bleibt die Leistung beim bestehenden AN.

7.1.1. Change

Description of modifications: 13-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA-Nr. 13: Ist-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange 17-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA017 - Standsicherheitsnachweis Maste 44-6, 44-8, 44-10, 44-12 zur Mastsicherun 20-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA-Nr. 20: FD hochbinden OSTER TSP 21-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA-Nr. 21: Niedermittlau KWverschwenken

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-M-E

Email: isabel.b.reyes-vallet@deutschebahn.com

Telephone: +49 6926545691

Fax: +49 6926520071

Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: SPITZKE SE

Registration number: 4df70146-74f6-4ad3-8df8-a09e842480a7

Postal address: Märkische Allee 39/41

Town: Großbeeren

Postcode: 14979

Country subdivision (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b344ef7a-6b59-476e-82b5-b4f11725318b - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 16/06/2026 13:28:12 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 415845-2026

OJ S issue number: 115/2026

Publication date: 17/06/2026