

## 418097-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – SPGK-ESTW-A Peißen-Reußen (Knoten Halle/ESTW mit Spurplanumbau), VP 100

OJ S 116/2026 18/06/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [yvonne.schneeweiss@deutschebahn.com](mailto:yvonne.schneeweiss@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: SPGK-ESTW-A Peißen-Reußen (Knoten Halle/ESTW mit Spurplanumbau), VP 100

Description: SPGK-ESTW-A Peißen-Reußen (Knoten Halle/ESTW mit Spurplanumbau), VP 100

Procedure identifier: d2460612-c55d-4f6a-9c49-42d6aa422425

Internal identifier: 23FEI64025

#### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

Additional classification (cpv): 45233120 Road construction works, 45234116 Track construction works, 71320000 Engineering design services

#### 2.1.2. Place of performance

Town: Peißen

Postcode: 06406

Country subdivision (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)

Country: Germany

#### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: SPGK-ESTW-A Peißen-Reußen (Knoten Halle/ESTW mit Spurplanumbau), VP 100

Description: SPGK-ESTW-A Peißen-Reußen (Knoten Halle/ESTW mit Spurplanumbau), VP 100

Internal identifier: d3a97926-cd88-409a-a838-f36d838bf371

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works  
Additional classification (cpv): 45233120 Road construction works, 45234116 Track construction works, 71320000 Engineering design services

#### **5.1.2. Place of performance**

Town: Peißen  
Postcode: 06406  
Country subdivision (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)  
Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 21/07/2023  
Duration end date: 30/06/2025

#### **5.1.6. General information**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No  
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt  
Electronic invoicing: Required  
Electronic ordering will be used: yes  
Electronic payment will be used: yes  
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes  
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.  
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)  
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## **6. Results**

---

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0001**

#### **6.1.2. Information about winners**

##### **Winner:**

Official name: Jaeger Umwelt + Verkehr GmbH + Co K

**Tender:**

Tender identifier: 2023886563

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - Jaeger Umwelt + Verkehr GmbH + Co K

Date on which the winner was chosen: 03/07/2023

Date of the conclusion of the contract: 03/07/2023

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 410625-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Jaeger Umwelt + Verkehr GmbH + Co K

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 381, 382, 384, 385, 386, 340 381 Zur Erlangung des Projektziels werden zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit zus. Leistungen EWHA + NEA erforderlich. Mit VP100 sind bereits Personal und Gerätschaften im Einsatz und bestehende Synergieeffekte blieben zudem ungenutzt. Eine Trennung der Leistungen ist nicht möglich, da die Maßnahmen in starker zeitlicher und örtlicher Abhängigkeit zueinander-stehen.VP100 ist bereits für diese Leistungen in diesem Bereich gebunden. Ein weiterer AN führt zu einem unwirtschaftlichen Mehr- und Koordinierungsaufwand. Mit AN-Wechsel kommt es zu signifikanten Verzögerungen im Ablauf und es stehen sich die gesonderte Wertung und Vertragsabwicklung des neuen AN, mit einem unverhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, im Vergleich zur Gesamtleistung von VP100 gegenüber (unwirtschaftliche Splitterung). 382 Zur Erlangung des Projektziels werden zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit VSB Peißen - örtl. Anp. d. Wegfuhr. zum Inspektionsweg der LSW erforderlich. Mit VP100 sind bereits Personal und Gerätschaften im Einsatz und bestehende Synergieeffekte blieben zudem ungenutzt. Eine Trennung der Leistungen ist nicht möglich, da die Maßnahmen in starker zeitlicher und örtlicher Abhängigkeit zueinanderstehen.VP100 ist bereits für diese Leistungen in diesem Bereich gebunden. Ein weiterer AN führt zu einem unwirtschaftlichen Mehr- und Koordinierungsaufwand. Mit AN-Wechsel kommt es zu signifikanten Verzögerungen im Ablauf und es stehen sich die gesonderte Wertung und Vertragsabwicklung des neuen AN, mit einem unverhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, im Vergleich zur Gesamtleistung von VP100 gegenüber (unwirtschaftliche Splitterung). 384 Zur Erlangung des Projektziels werden zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung Überarb. Havarie Konzept erforderlich. Mit VP100 sind bereits Personal und Gerätschaften im Einsatz und bestehende Synergieeffekte blieben zu-dem ungenutzt. Eine Trennung der Leistungen ist nicht möglich, da die Maßnahmen in starker zeitlicher und örtlicher Abhängigkeit zueinanderstehen.VP100 ist bereits für diese Leistungen in diesem Bereich gebunden. Ein weiterer AN führt zu einem unwirtschaftlichen Mehr- und Koordinierungsaufwand. Mit AN-Wechsel kommt es zu signifikanten Verzögerungen im Ablauf und es stehen sich die gesonderte Wertung und Vertragsabwicklung des neuen AN, mit einem unverhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, im Vergleich zur Gesamtleistung von VP100 gegenüber (unwirtschaftliche Splitterung). 385 Zur Erlangung des Projektziels werden zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit der geä. Grundst.sanp. / Zaunanl. im Ber. Str. 6345 km 11,735 bis km 11,790 bl erforderlich. Mit VP100 sind bereits Personal und Gerätschaften im Einsatz und bestehende Synergieeffekte blieben zudem ungenutzt. Eine Trennung der Leistungen ist nicht möglich, da die Maßnahmen in

starker zeitlicher und örtlicher Abhängigkeit zueinanderstehen.VP100 ist bereits für diese Leistungen in diesem Bereich gebunden. Ein weiterer AN führt zu einem unwirtschaftlichen Mehr- und Koordinierungsaufwand. Mit AN-Wechsel kommt es zu signifikanten Verzögerungen im Ablauf und es stehen sich die gesonderte Wertung und Vertragsabwicklung des neuen AN, mit einem un-verhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, im Vergleich zur Gesamtleistung von VP100 gegenüber (unwirtschaftliche Splitterung). 386 Zur Erlangung des Projektziels werden zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit Mehrk. inf. zusätzl. Umlagerungen Schwellen v. BE 05.41.05 nach BE 05.47.01 erforderlich. Mit VP100 sind bereits Personal und Gerätschaften im Einsatz und bestehende Synergieeffekte blieben zudem ungenutzt. Eine Trennung der Leistungen ist nicht möglich, da die Maßnahmen in starker zeitlicher und örtlicher Abhängigkeit zueinanderstehen.VP100 ist bereits für diese Leistungen in diesem Bereich gebunden. Ein weiterer AN führt zu einem unwirtschaftlichen Mehr- und Koordinierungsaufwand. Mit AN-Wechsel kommt es zu signifikanten Verzögerungen im Ablauf und es stehen sich die gesonderte Wertung und Vertragsabwicklung des neuen AN, mit einem unverhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, im Vergleich zur Gesamtleistung von VP100 gegenüber (unwirtschaftliche Splitterung). 340 Zur Erlangung des Projektziels werden zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit der zus. Entsorgung LV1.1 - 20. bis 22.Mengenbest. erforderlich. Mit VP100 sind bereits Personal und Gerätschaften im Einsatz und bestehende Synergieeffekte blieben zudem ungenutzt. Eine Trennung der Leistungen ist nicht möglich, da die Maßnahmen in starker zeitlicher und örtlicher Abhängigkeit zueinanderstehen.VP100 ist bereits für diese Leistungen in diesem Bereich gebunden. Ein weiterer AN führt zu einem unwirtschaftlichen Mehr- und Koordinierungsaufwand. Mit AN-Wechsel kommt es zu signifikanten Verzögerungen im Ablauf und es stehen sich die gesonderte Wertung und Vertragsabwicklung des neuen AN, mit einem unverhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, im Vergleich zur Gesamtleistung von VP100 gegenüber (unwirtschaftliche Splitterung).

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 381 zus. Leistungen EWHA + NEA 382 VSB Peißen - örtl. Anp. d. Wegführ. zum Inspektionsweg der LSW 384 Umsetzung Überarb. Havariekonzept 385 geä. Grundst.sanp. / Zaunanl. im Ber. Str. 6345 km 11,735 bis km 11,790 bl 386, Mehrk. inf. zusätzl. Umlagerungen Schwellen v. BE 05.41.05 nach BE 05.47.01 340 zus. Entsorgung LV1.1 - 20. bis 22.Mengenbest.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-SO-E

Email: [yvonne.schneeweiss@deutschebahn.com](mailto:yvonne.schneeweiss@deutschebahn.com)

Telephone: +49 34123424013

Fax: +49 69260913613

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

**Roles of this organisation:**

Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

**8.1. ORG-0002**

Official name: Vergabekammer des Bundes  
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Town: Bonn  
Postcode: 53113  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: +49 22894990

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: Jaeger Umwelt + Verkehr GmbH + Co K  
Registration number: 3fcdf806-1534-434a-9f6e-1d3aa0ee6b1f  
Town: Bernburg  
Postcode: 06406  
Country subdivision (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registration number: 0204:994-DOEVD-83  
Town: Bonn  
Postcode: 53119  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

---

## Notice information

Notice identifier/version: 9d5e9fc6-9518-47a9-b0bb-c57650f82ebd - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 17/06/2026 08:35:33 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 418097-2026

OJ S issue number: 116/2026

Publication date: 18/06/2026