

418220-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D55 5501 Olomouc - Kokory

OJ S 116/2026 18/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: sarka.zatloukalova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D55 5501 Olomouc - Kokory

Description: Stavba D55 5501 Olomouc - Kokory je navržena jako stavba dálnice v kategorii D 25.5/120, tj. čtyřpruhová komunikace se středním dělicím pásem šířky 3.0 m, volná šířka komunikace je 25.50 m při návrhové rychlosti 120 km/h. Ochranné pásmo dálnice je 100 m od osy přilehlého jízdního pásu.

Procedure identifier: 9536ddca-aef2-4ad1-8e01-9ddb1c68bf85

Internal identifier: 14PT-001085

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D55 5501 Olomouc - Kokory

Description: Stavba D55 5501 Olomouc - Kokory je navržena jako stavba dálnice v kategorii D 25.5/120, tj. čtyřpruhová komunikace se středním dělicím pásem šířky 3.0 m, volná šířka komunikace je 25.50 m při návrhové rychlosti 120 km/h. Ochranné pásmo dálnice je 100 m od osy přilehlého jízdního pásu.

Internal identifier: 14PT-001085

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

5.1.3. Estimated duration

Start date: 21/03/2023

Duration: 38 Months

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárního a efektivního vynakládání fin. prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od

uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Tender:

Tender identifier: 14PT-001085

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 149 106 861,01 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 2

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 14PT-001085

Date on which the winner was chosen: 01/03/2023

Date of the conclusion of the contract: 21/03/2023

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 11737-2023

Identifier of the modified contract: 14PT-001085

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 108.3 Dle původního návrhu je v rámci realizace SO 490 Přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS – kabelového vedení navrženo napojení systému DIS-SOS prostřednictvím rozvaděče RM3 Vsisko a stávajícího kabelového vedení CYKY-J 4x16, délky cca 300 m. V rámci realizace bylo provedeno kontrolní měření parametrů stávajícího

kabelu, kterým bylo zjištěno jeho přerušení a jeho nevyhovující izolační stav. Zhotovitel o výše uvedeném informoval Správce stavby v oznámeních č. 90 a 93. Zároveň byl zjištěn nevyhovující stav rozvaděče RM3, na který měl být SOS systém napojen. Technickým řešením změny je nutnost přeložit kabel do nové trasy (mimo trasu porušeného kabelu). Část kabelu a typ byly zachovány dle původního návrhu. Na stávající kabel byl projektovaný kabel naspojován. Tyto změny měly dopad do zemních prací (položky č. 1-9), délky kabelů a počtu spojek (položka č. 12, 13, 15, 22). Dále bylo potřeba vyměnit stávající nevyhovující rozvaděč novou sestavou rozvaděčů. Původní projektová dokumentace počítala pouze s výměnou hlavního jističe. Po revizi ze strany ČEZ se ukázalo, že stávající rozvaděč je pro napájení systému DIS-SOS nepoužitelný. Důvodem byl nevyhovující a celkově dezolátní stav, který znemožňoval osazení elektroměrů distribuční soustavy. Konkrétní příčiny výměny vyplynuly z kontroly provedené společností ČEZ Distribuce. Zhotovitel proto navrhl demolici původního rozvaděče v obezdívce a jeho nahrazení novou sestavou v plastovém provedení. Tato nová sestava je nezbytná pro provedení revize a následné osazení dvou elektroměrů – jednoho pro dálnici D35 a druhého pro D55. U nových rozvaděčů bylo nutné vyhotovit revizi tak, aby je bylo možné osadit elektroměry. Realizované práce byly kontrolovány a odsouhlaseny zástupcem TDI.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV 108.3 Dle původního návrhu je v rámci realizace SO 490 Přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS – kabelového vedení navrženo napojení systému DIS-SOS prostřednictvím rozvaděče RM3 Vsisko a stávajícího kabelového vedení CYKY-J 4x16, délky cca 300 m. V rámci realizace bylo provedeno kontrolní měření parametrů stávajícího kabelu, kterým bylo zjištěno jeho přerušení a jeho nevyhovující izolační stav. Zhotovitel o výše uvedeném informoval Správce stavby v oznámeních č. 90 a 93. Zároveň byl zjištěn nevyhovující stav rozvaděče RM3, na který měl být SOS systém napojen. Technickým řešením změny je nutnost přeložit kabel do nové trasy (mimo trasu porušeného kabelu). Část kabelu a typ byly zachovány dle původního návrhu. Na stávající kabel byl projektovaný kabel naspojován. Tyto změny měly dopad do zemních prací (položky č. 1-9), délky kabelů a počtu spojek (položka č. 12, 13, 15, 22). Dále bylo potřeba vyměnit stávající nevyhovující rozvaděč novou sestavou rozvaděčů. Původní projektová dokumentace počítala pouze s výměnou hlavního jističe. Po revizi ze strany ČEZ se ukázalo, že stávající rozvaděč je pro napájení systému DIS-SOS nepoužitelný. Důvodem byl nevyhovující a celkově dezolátní stav, který znemožňoval osazení elektroměrů distribuční soustavy. Konkrétní příčiny výměny vyplynuly z kontroly provedené společností ČEZ Distribuce. Zhotovitel proto navrhl demolici původního rozvaděče v obezdívce a jeho nahrazení novou sestavou v plastovém provedení. Tato nová sestava je nezbytná pro provedení revize a následné osazení dvou elektroměrů – jednoho pro dálnici D35 a druhého pro D55. U nových rozvaděčů bylo nutné vyhotovit revizi tak, aby je bylo možné osadit elektroměry. Realizované práce byly kontrolovány a odsouhlaseny zástupcem TDI.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12

Town: Praha - Krč

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia
Email: sarka.zatloukalova@rsd.cz
Telephone: +420 954912318
Roles of this organisation:
Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0006

Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: sekretariat@eurovia.cz
Telephone: +420 224951111
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 8eee769c-e263-4c22-bb98-51e76913e35b - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 17/06/2026 13:32:18 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 418220-2026
OJ S issue number: 116/2026
Publication date: 18/06/2026