

## 424298-2026 - Contract modification

Germany – Overhead line construction – A390 Elbe Lübeck Leitung: Freileitungsbau

Bauabschnitt Nord UW Sahms - UW Lübeck-West Los 3

OJ S 117/2026 19/06/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: TenneT TSO GmbH

Email: [pascal.dittrich@tennet.eu](mailto:pascal.dittrich@tennet.eu)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: A390 Elbe Lübeck Leitung: Freileitungsbau Bauabschnitt Nord UW Sahms - UW Lübeck-West Los 3

Description: Freileitungsbauleistungen mit den damit verbundenen Tätigkeiten

Procedure identifier: e471b49b-2df9-442d-a9ba-00fa8fd57910

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45232210 Overhead line construction

##### 2.1.2. Place of performance

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: A390 Elbe Lübeck Leitung: Freileitungsbau Bauabschnitt Nord UW Sahms - UW Lübeck-West Los 3

Description: Freileitungsbauleistungen mit den damit verbundenen Tätigkeiten

Internal identifier: A390 Los 3

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

##### 5.1.2. Place of performance

Country: Germany

##### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Nordbayern

Organisation providing additional information about the procurement procedure: TenneT TSO GmbH

## 6. Results

---

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0000

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH

**Tender:**

Tender identifier: Freileitungsbautätigkeiten, Herstellen einer Schotterfläche

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 1 282 208,20 EUR

**Contract information:**

Identifier of the contract: N01

Date of the conclusion of the contract: 04/06/2026

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 14232333-7dd9-477b-9bf2-13a678f7d842-01

Identifier of the modified contract: N01

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Für eine erforderliche Leistung zur Herstellung einer zusätzlichen Schotterfläche im Freileitungsbereich des Projekt A390 (die Art der Leistung - Schotterfläche herstellen; Anliefern und Einbau von Schotter inkl. Zuwegung ist bereits im bestehenden Vertrag enthalten) wurde geprüft, ob diese Leistung neu auszuschreiben ist. Die Leistung stellt mit ihrer bereits vorhandenen Tätigkeitsfelder im Vertrag lediglich einen untergeordneten Anteil des Gesamtauftragswerts dar, bei dem weder eine relevante Attraktivitätssteigerung für potenzielle Bieter noch ein anderes Ausschreibungsergebnis eingetroffen wäre. -> keine wesentliche Vertragsänderung Im Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist festzustellen, dass die Beauftragung von anderen Unternehmen zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen würde. Insbesondere ist nachzuweisen, dass die Leistungserbringung durch andere Auftragnehmer aufgrund von Zusatzaufwänden, Mehrkosten und dem Wegfall von Synergieeffekten mit einer wirtschaftlichen Differenz von mehr als 20 % verbunden ist. Diese resultieren im Wesentlichen aus höheren Materialpreisen (insbesondere durch den Wegfall von Mengeneffekten beim Schotter), zusätzlichen Mobilisierungs-, Koordinations- und Einarbeitungsaufwänden sowie erhöhten Schnittstellenrisiken im Bauablauf und dem Wegfall von Synergien zu anderen Standorten im identischen Projekt. Der Einsatz eines anderen Auftragnehmers für diese nicht wesentliche Leistung würde somit zu unverhältnismäßigen Mehrkosten führen, weshalb § 132 Abs. 2 Satz 2 GWB Anwendung findet. Vor diesem Hintergrund ist die Beauftragung des bestehenden Auftragnehmers vergaberechtlich zulässig. Der Wert der Vertragsänderung überschreitet zudem nicht die maßgebliche Höchstgrenze von 50 % des ursprünglichen Auftragswertes.

#### 7.1.1. Change

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0000

Official name: TenneT TSO GmbH

Registration number: HRB 4923

Town: Bayreuth

Postcode: 95448

Country subdivision (NUTS): Bayreuth, Kreisfreie Stadt (DE242)

Country: Germany

Email: [pascal.dittrich@tennet.eu](mailto:pascal.dittrich@tennet.eu)

Telephone: +49 921 50740-4224

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0001

Official name: Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH

Registration number: HRB 641741

Town: Ummendorf

Postcode: 88444

Country subdivision (NUTS): Biberach (DE146)

Country: Germany

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Nordbayern

Registration number: DE 811 335 517

Town: Ansbach

Postcode: 91511

Country subdivision (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Country: Germany

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

#### **Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 14232333-7dd9-477b-9bf2-13a678f7d842 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 18/06/2026 14:32:45 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 424298-2026

OJ S issue number: 117/2026

Publication date: 19/06/2026