

427073-2024 - Contract modification

Czechia – Bridge renewal construction work – 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

OJ S 137/2024 16/07/2024

Contract modification notice - Change notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: martina.prchalova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

Description: Předmětem veřejné zakázky je celková demolice a následná výstavba mostů ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích na sil. I/11. Součástí této zakázky bude také oprava vozovky v úseku ul. Závodní – Plzeňská (SO 101). Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávkky, podélné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, příčné trhliny, ztráta asfaltového tmele) na silnici I/11, ul. Rudné v Ostravě, km 286,009 - 286,665 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Stávající stav je způsoben stářím asfaltového souvrství a jeho opotřebením vlivem intenzity dopravy.

Procedure identifier: c74b19ff-b68a-4667-8c41-845eccc59e1f

Internal identifier: 16PU-003882

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221119 Bridge renewal construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

Description: Předmětem veřejné zakázky je celková demolice a následná výstavba mostů ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích na sil. I/11. Součástí této zakázky bude také

oprava vozovky v úseku ul. Závodní – Plzeňská (SO 101). Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávký, podélné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, příčné trhliny, ztráta asfaltového tmele) na silnici I/11, ul. Rudné v Ostravě, km 286,009 - 286,665 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Stávající stav je způsoben stářím asfaltového souvrství a jeho opotřebením vlivem intenzity dopravy.

Internal identifier: 16PU-003882

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221119 Bridge renewal construction work

Options:

Description of the options: ZBV 15.2.3

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/10/2021

Duration end date: 30/04/2024

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Social objective promoted: Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities, Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do

10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 239 339 576,14 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Tender:

Tender identifier: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 243 560 195,05 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: not-known

Contract information:

Identifier of the contract: 16PU-003882

Date on which the winner was chosen: 14/09/2021

Date of the conclusion of the contract: 01/10/2021

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 35714-2021

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV č. 15.2.3 sk.3, změna záporná - 62 331,68 Kč bez DPH

7.1.1. Change

Description of modifications: Zadavatel předpokládal množství prací v zadávací dokumentaci a množství bylo upřesněno v rámci RDS a potvrzeno při realizaci. Týká se položek 13,35; 14,15; 6; 7; 8; 2; 3; 9; 12; 28.

Section identifier: CON-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Na Pankráci 546

Town: Praha

Postcode: 14000

Country: Czechia

Email: martina.prchalova@rsd.cz

Telephone: +420 954904430

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno - Černá Pole

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uhos.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Registration number: 25869523

Postal address: Albertova 229/21

Town: Olomouc - Nová Ulice

Postcode: 77900

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

Email: ids@ids-olomouc.cz

Telephone: +420 585757041

Internet address: <https://www.ids-olomouc.cz>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001**10. Change**

Version of the previous notice to be changed

:

417542-2024

Main reason for change

:

Buyer correction

10.1. Change

Section identifier: RES-0001

Description of changes: Výsledek: Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení - 239 339 576,14 Kč bez DPH. Původně uvedena chybná částka 243 569 951,73 Kč bez DPH.

Notice information

Notice identifier/version: 9bea68e7-1481-438a-a06a-abba0ce93b4f - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 15/07/2024 10:55:12 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 427073-2024

OJ S issue number: 137/2024

Publication date: 16/07/2024