

431764-2026 - Contract modification

Slovenia – Solar photovoltaic modules – »Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije (ponovitev)«

OJ S 120/2026 25/06/2026

Contract modification notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Email: obcina@ravne.si

1.1. Buyer

Official name: DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH

Email: projekti@dusmarje.si

1.1. Buyer

Official name: OBČINA MENGEŠ

Email: darija.kuzelj-pavlovic@menges.si

1.1. Buyer

Official name: BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

Email: olga.kolar@bic-lj.si

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: »Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije (ponovitev)«

Description: V okviru javnega naročila je predvidena izvedba sončnih elektrarn na objektih v lasti in/ali upravljanju naročnikov ter izvedba morebitnih spremljajočih gradbenih del in ostalih storitev, vse za namene realizacije projekta »Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije«.

Procedure identifier: b5d410dd-0560-4ca7-a06d-76ab1efa2bea

Internal identifier: JN-66850

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 09331200 Solar photovoltaic modules

2.1.2. Place of performance

Country: Slovenia

Anywhere in the given country

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Description: V okviru javnega naročila je predvidena izvedba sončnih elektrarn na objektih v lasti in/ali upravljanju naročnikov ter izvedba morebitnih spremljajočih gradbenih del in ostalih storitev, vse za namene realizacije projekta »Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije«.

Internal identifier: 494081

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 09331200 Solar photovoltaic modules

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)

Country: Slovenia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 05/01/2026

Duration end date: 28/02/2026

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Information about review deadlines: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

5.1. Lot: LOT-0002

Title: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Description: V okviru javnega naročila je predvidena izvedba sončnih elektrarn na objektih v lasti in/ali upravljanju naročnika ter izvedba morebitnih spremljajočih gradbenih del in ostalih storitev, vse za namene realizacije projekta »Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije«.

Internal identifier: 494082

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 09331200 Solar photovoltaic modules

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 05/01/2026

Duration end date: 28/02/2026

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Information about review deadlines: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

5.1. Lot: LOT-0003

Title: Občina Mengeš

Description: V okviru javnega naročila je predvidena izvedba sončnih elektrarn na objektih v lasti in/ali upravljanju naročnika ter izvedba morebitnih spremljajočih gradbenih del in ostalih storitev, vse za namene realizacije projekta »Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije«.

Internal identifier: 494083

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 09331200 Solar photovoltaic modules

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 05/01/2026

Duration end date: 28/02/2026

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Information about review deadlines: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 659 080,22 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.

Tender:

Tender identifier: TEN-0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 101 344,24 EUR

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 5

Description: Elektro dela in vodja gradnje

Contract information:

Identifier of the contract: 354-0008/2024

Title: POGODBA številka 4300-88/2026-01

Date of the conclusion of the contract: 12/01/2026

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Union Recovery Instrument (EURI) (2021/2027)

Identifier of EU funds: Contract EU Funds Financing Identifier

Further details of EU funds: Finančna sredstva za izvedbo javnega naročila zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: ADELANTE, SVETOVANJE IN TRŽENJE, D.O.O.

Tender:

Tender identifier: TEN-0002

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 244 500,00 EUR

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 15

Description: Dobavitelj in monter el. vodnikov, el. omar in projektant

Contract information:

Identifier of the contract: 2026/1

Title: POGODBA številka 2026/1

Date of the conclusion of the contract: 12/01/2026

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Union Recovery Instrument (EURI) (2021/2027)

Identifier of EU funds: Contract EU Funds Financing Identifier

Further details of EU funds: Finančna sredstva za izvedbo javnega naročila zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

6.1. Result lot identifier: LOT-0003

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: ECE, energetska družba, d.o.o.

Tender:

Tender identifier: TEN-0003

Identifier of lot or group of lots: LOT-0003

Value of the tender: 313 235,98 EUR

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 294 441,82 EUR

Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: 430-1/2026

Title: POGODBA številka 430-1/2026

Date of the conclusion of the contract: 12/01/2026

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Union Recovery Instrument (EURI) (2021/2027)

Identifier of EU funds: Contract EU Funds Financing Identifier

Further details of EU funds: Finančna sredstva za izvedbo javnega naročila zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: ca689066-acdc-434a-a6b1-bffa25ba480d-01

Identifier of the modified contract: 354-0008/2024

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Pri izvedbi osnovnih pogodb je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se objektivno lahko ugotovile šele po pričetku del prišlo do več in manj del, hkrati pa se je pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, kar je za vsakokratni primer pisno potrdil tudi odgovorni nadzornik. Osnovne pogodbe v 5. členu urejajo možnost izvedbe dodatnih del, hkrati pa je skladno s 6. členom pogodbe pogodbeni cena določena po predračunskih količinah del in po fiksni cenah na enoto, zaradi česar je mogoče zaključiti, da so predlagane spremembe predvidene v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumni določbah o reviziji (saj je bil vzorec pogodbe del osnovne razpisne dokumentacije), zaradi

česar so skladne s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Nadalje naročilo dodatnih del ureja 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3. V konkretnem primeru zamenjava izbranih izvajalcev ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, prav tako pa bi zamenjava izvajalcev naročnikom povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov ter problematiko navzkrižnega sklicevanja pri uveljavljanju garancij in zavarovanj, saj gre za dela, ki so vezane na aktivnosti, ki se že izvajajo, pri čemer bi v primeru izbire drugega izvajalca prišlo do podvajanja stroškov in predvsem do časovnega zamika del, ki je za naročnike zaradi potrebe po čim prejšnjem zaključku (ki je potreben zaradi črpanja pridobljenih sredstev) nesprejemljiv. Predlagana dodatna dela vrednostno ne presegajo 30 odstotkov vrednosti osnovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3. Glede na vse navedene ugotovitve se na podlagi 95. člena ZJN-3 ter 5., 6. in 35. člena osnovnih pogodb sklepajo dodatki k osnovnim pogodbam.

7.1.1. Change

Description of modifications: Pri izvedbi osnovne pogodbe je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se objektivno lahko ugotovile šele po pričetku del prišlo do več in manj del, hkrati pa se je pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, kar je pisno potrdil tudi odgovorni nadzornik.

Osnovna pogodba v 5. členu ureja možnost izvedbe dodatnih del, hkrati pa je skladno s 6. členom pogodbe pogodbena cena določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto, zaradi česar je mogoče zaključiti, da je predlagana sprememba predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji (saj je bil vzorec pogodbe del osnovne razpisne dokumentacije), zaradi česar je skladna s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Nadalje naročilo dodatnih del ureja 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, prav tako pa bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov ter problematiko navzkrižnega sklicevanja pri uveljavljanju garancij in zavarovanj, saj gre za dela, ki so vezane na aktivnosti, ki se že izvajajo, pri čemer bi v primeru izbire drugega izvajalca prišlo do podvajanja stroškov in predvsem do časovnega zamika del, ki je za naročnika zaradi potrebe po čim prejšnjem zaključku nesprejemljiv. Predlagana dodatna dela vrednostno ne presegajo 30 odstotkov vrednosti osnovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3. Glede na vse navedene ugotovitve se na podlagi 95. člena ZJN-3 ter 5., 6. in 35. člena osnovne pogodbe sklepa dodatek k osnovni pogodbi.

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: ca689066-acdc-434a-a6b1-bffa25ba480d-01

Identifier of the modified contract: 430-1/2026

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Pri izvedbi osnovnih pogodb je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se objektivno lahko ugotovile šele po pričetku del prišlo do več in manj del, hkrati pa se je pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, kar je za vsakokratni primer pisno potrdil tudi odgovorni nadzornik.

Osnovne pogodbe v 5. členu urejajo možnost izvedbe dodatnih del, hkrati pa je skladno s 6. členom pogodbe pogodbena cena določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto, zaradi česar je mogoče zaključiti, da so predlagane spremembe predvidene v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji (saj je bil vzorec pogodbe del osnovne razpisne dokumentacije), zaradi česar so skladne s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Nadalje naročilo dodatnih del ureja 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3. V konkretnem primeru zamenjava izbranih izvajalcev ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, prav tako pa bi zamenjava

izvajalcev naročnikom povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov ter problematiko navzkrižnega sklicevanja pri uveljavljanju garancij in zavarovanj, saj gre za dela, ki so vezane na aktivnosti, ki se že izvajajo, pri čemer bi v primeru izbire drugega izvajalca prišlo do podvajanja stroškov in predvsem do časovnega zamika del, ki je za naročnike zaradi potrebe po čim prejšnjem zaključku (ki je potreben zaradi črpanja pridobljenih sredstev) nesprejemljiv. Predlagana dodatna dela vrednostno ne presegajo 30 odstotkov vrednosti osnovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3. Glede na vse navedene ugotovitve se na podlagi 95. člena ZJN-3 ter 5., 6. in 35. člena osnovnih pogodb sklepajo dodatki k osnovnim pogodbam.

7.1.1. Change

Description of modifications: Pri izvedbi osnovne pogodbe je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se objektivno lahko ugotovile šele po pričetku del prišlo do več in manj del, hkrati pa se je pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, kar je pisno potrdil tudi odgovorni nadzornik. Osnovna pogodba v 5. členu ureja možnost izvedbe dodatnih del, hkrati pa je skladno s 6. členom pogodbe pogodbena cena določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto, zaradi česar je mogoče zaključiti, da je predlagana sprememba predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji (saj je bil vzorec pogodbe del osnovne razpisne dokumentacije), zaradi česar je skladna s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Nadalje naročilo dodatnih del ureja 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, prav tako pa bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov ter problematiko navzkrižnega sklicevanja pri uveljavljanju garancij in zavarovanj, saj gre za dela, ki so vezane na aktivnosti, ki se že izvajajo, pri čemer bi v primeru izbire drugega izvajalca prišlo do podvajanja stroškov in predvsem do časovnega zamika del, ki je za naročnika zaradi potrebe po čim prejšnjem zaključku nesprejemljiv. Predlagana dodatna dela vrednostno ne presegajo 30 odstotkov vrednosti osnovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3. Glede na vse navedene ugotovitve se na podlagi 95. člena ZJN-3 ter 5., 6. in 35. člena osnovne pogodbe sklepa dodatek k osnovni pogodbi.

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: ca689066-acdc-434a-a6b1-bffa25ba480d-01

Identifier of the modified contract: 2026/1

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Pri izvedbi osnovnih pogodb je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se objektivno lahko ugotovile šele po pričetku del prišlo do več in manj del, hkrati pa se je pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, kar je za vsakokratni primer pisno potrdil tudi odgovorni nadzornik. Osnovne pogodbe v 5. členu urejajo možnost izvedbe dodatnih del, hkrati pa je skladno s 6. členom pogodbe pogodbena cena določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto, zaradi česar je mogoče zaključiti, da so predlagane spremembe predvidene v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji (saj je bil vzorec pogodbe del osnovne razpisne dokumentacije), zaradi česar so skladne s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Nadalje naročilo dodatnih del ureja 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3. V konkretnem primeru zamenjava izbranih izvajalcev ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, prav tako pa bi zamenjava izvajalcev naročnikom povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov ter problematiko navzkrižnega sklicevanja pri uveljavljanju garancij in zavarovanj, saj gre za dela, ki so vezane na aktivnosti, ki se že izvajajo, pri čemer bi v primeru izbire drugega izvajalca

prišlo do podvajanja stroškov in predvsem do časovnega zamika del, ki je za naročnike zaradi potrebe po čim prejšnjem zaključku (ki je potreben zaradi črpanja pridobljenih sredstev) nesprejemljiv. Predlagana dodatna dela vrednostno ne presegajo 30 odstotkov vrednosti osnovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3. Glede na vse navedene ugotovitve se na podlagi 95. člena ZJN-3 ter 5., 6. in 35. člena osnovnih pogodb sklepajo dodatki k osnovnim pogodbam.

7.1.1. Change

Description of modifications: Pri izvedbi osnovne pogodbe je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se objektivno lahko ugotovile šele po pričetku del prišlo do več in manj del, hkrati pa se je pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, kar je pisno potrdil tudi odgovorni nadzornik. Osnovna pogodba v 5. členu ureja možnost izvedbe dodatnih del, hkrati pa je skladno s 6. členom pogodbe pogodbena cena določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto, zaradi česar je mogoče zaključiti, da je predlagana sprememba predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji (saj je bil vzorec pogodbe del osnovne razpisne dokumentacije), zaradi česar je skladna s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Nadalje naročilo dodatnih del ureja 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, prav tako pa bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov ter problematiko navzkrižnega sklicevanja pri uveljavljanju garancij in zavarovanj, saj gre za dela, ki so vezane na aktivnosti, ki se že izvajajo, pri čemer bi v primeru izbire drugega izvajalca prišlo do podvajanja stroškov in predvsem do časovnega zamika del, ki je za naročnika zaradi potrebe po čim prejšnjem zaključku nesprejemljiv. Predlagana dodatna dela vrednostno ne presegajo 30 odstotkov vrednosti osnovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3. Glede na vse navedene ugotovitve se na podlagi 95. člena ZJN-3 ter 5., 6. in 35. člena osnovne pogodbe sklepa dodatek k osnovni pogodbi.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Registration number: 5883628000

Postal address: Gačnikova pot 5

Town: Ravne na Koroškem

Postcode: 2390

Country subdivision (NUTS): Koroška (SI033)

Country: Slovenia

Email: obcina@ravne.si

Telephone: 02 821 60 00

Internet address: <https://www.ravne.si/>

Roles of this organisation:

Buyer

Group leader

8.1. ORG-0002

Official name: DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH

Registration number: 5055857000

Postal address: Rakeževa ulica 8

Town: Šmarje pri Jelšah

Postcode: 3240
Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)
Country: Slovenia
Email: projekti@dusmarje.si
Telephone: +38638171460
Internet address: <http://www.dusmarje.si/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0003

Official name: OBČINA MENGEŠ
Registration number: 5880483000
Postal address: Slovenska cesta 30
Town: Mengeš
Postcode: 1234
Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Country: Slovenia
Email: darija.kuzelj-pavlovic@menges.si
Telephone: +38617247100
Internet address: <https://www.menges.si/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
Registration number: 5084571000
Postal address: Ižanska cesta 10
Town: Ljubljana
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Country: Slovenia
Email: olga.kolar@bic-lj.si
Telephone: +38612807600
Internet address: <https://www.bic-lj.si/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0005

Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Registration number: 1332716000
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Country: Slovenia
Email: dkom@dkom.si
Telephone: +38612342800
Internet address: <https://www.dkom.si/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0006

Official name: SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.

Registration number: 9095853000

Postal address: Podvrh 1

Town: Braslovče

Postcode: 3314

Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)

Country: Slovenia

Email: info@sontro.si

Telephone: +38638915100

Internet address: <https://www.sontro.si/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: ADELANTE, SVETOVANJE IN TRŽENJE, D.O.O.

Registration number: 3645002000

Postal address: Cesta v Gorice 8

Town: Ljubljana

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

Email: office@adelante.si

Telephone: +38641716756

Internet address: <https://www.adelante.si/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0008

Official name: ECE, energetska družba, d.o.o.

Registration number: 6064892000

Postal address: Vrunčeva ulica 2A

Town: Celje

Postcode: 3000

Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)

Country: Slovenia

Email: energetske.resitve@ece.si

Telephone: +386802204

Internet address: <https://www.ece.si/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0003

Notice information

Notice identifier/version: 5222c2f2-5a2e-46d1-a0cd-d05baa54994a - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 23/06/2026 08:30:19 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Slovenian

Notice publication number: 431764-2026

OJ S issue number: 120/2026

Publication date: 25/06/2026