

465577-2026 - Contract modification

Germany – Plasterboard works – Neubau Hauptfeuerwache, Kurt-Romstock-Ring, Neumarkt i.d. OPf. - Trockenbauarbeiten
OJ S 128/2026 07/07/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Stadt Neumarkt i.d.OPf. Vergabestelle

Email: vergabestelle@neumarkt.de

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Neubau Hauptfeuerwache, Kurt-Romstock-Ring, Neumarkt i.d.OPf. - Trockenbauarbeiten

Description: VOR ÄNDERUNG: ca. 1700 m² Trockenbau Wandkonstruktionen; ca. 700 m² Holzwolle-Akustikdecken; ca. 80 m² Gipskarton-Decken; ca. 170 m² Holzlamellen-Decke; ca. 45 m Metall-Baffeldecke; ca. 12 m² Streckmetall-Decke; ca. 300 m² Mineralplattendecke; ca. 1200 m² Holzwolle-Mehrschicht-Deckendämmung; ca. 130 m² Außendecken mit Zementbauplatten NACH ÄNDERUNG: ca. 130 m² Holzwolle-Akustik (Mehrmasse), ca. 136 m² Schattenfuge Holzwolle-Akustik (Mehrmasse), ca. 10 Stück Revisionsklappe Holzwolle Akustik (Mehrmasse) ca. 35 Stück Ausschnitte rund Holzwolle Akustik (Mehrmasse), 5 Stück Zulage Längsschlitze für Zu- und Abluft an flächenbündige Türen

Procedure identifier: 012f09da-870a-4031-932d-cd8c925722cb

Internal identifier: 25.18249

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45324000 Plasterboard works

Additional classification (cpv): 45421146 Installation of suspended ceilings

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Neumarkt i. d. OPf. (DE236)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu - Hauptauftrag im Rahmen eines Offenen Verfahren nach § 119 Abs. 1-3 GWB, § 3 EU Satz 1 Nr. 1 VOB/A, § 3a EU Abs. 1 VOB/A; Auftragsänderung nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB, § 22 EU Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VOB/A

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Neubau Hauptfeuerwache, Kurt-Romstock-Ring, Neumarkt i.d.OPf. - Trockenbauarbeiten

Description: VOR ÄNDERUNG: ca. 1700 m² Trockenbau Wandkonstruktionen; ca. 700 m² Holzwolle-Akustikdecken; ca. 80 m² Gipskarton-Decken; ca. 170 m² Holzlamellen-Decke; ca. 45 m Metall-Baffeldecke; ca. 12 m² Streckmetall-Decke; ca. 300 m² Mineralplattendecke; ca. 1200 m² Holzwolle-Mehrschicht-Deckendämmung; ca. 130 m² Außendecken mit Zementbauplatten NACH ÄNDERUNG: ca. 130 m² Holzwolle-Akustik (Mehrmasse), ca. 136 m² Schattenfuge Holzwolle-Akustik (Mehrmasse), ca. 10 Stück Revisionsklappe Holzwolle Akustik (Mehrmasse) ca. 35 Stück Ausschnitte rund Holzwolle Akustik (Mehrmasse), 5 Stück Zulage Längsschlitze für Zu- und Abluft an flächenbündige Türen
Internal identifier: 25.18249

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45324000 Plasterboard works

Additional classification (cpv): 45421146 Installation of suspended ceilings

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Neumarkt i. d. OPf. (DE236)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Regierung von Mittelfranken –Vergabekammer Nordbayern

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 576 644,29 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Holz Bösl Akustik- und Trockenbau GmbH

Tender:

Tender identifier: NA Nr. 08

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 17 217,08 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: 25.18249-8

Date of the conclusion of the contract: 12/05/2026

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 311263-2025

Identifier of the modified contract: 25.18249-8

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Falls es sich bei den Nachträgen nicht bereits um eine nach § 132 Abs. 1 GWB unwesentliche Änderung handelt, ist die Auftragsvergabe gemäß § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB zulässig. Demnach ist, unbeschadet von § 132 Abs. 1 GWB, die Änderung eines

öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn zusätzliche Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen erforderlich geworden sind, die nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann (Buchst. a) und mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre (Buchst. b). Ein Wechsel des AN für die anfallenden Leistungen kann aus technischen (insbesondere Gewährleistung und Bauablauf) Gründen nicht erfolgen und wäre für den Auftraggeber mit erheblichen Schwierigkeiten und erheblichen Zusatzkosten verbunden. (Nachtragsart: Massenmehrung /-minderung gemäß, § 2 Abs.3 VOB/B). Im Flur im 2. OG Teil 2 soll aufgrund Planänderungen eine Decke eingebaut werden, um ein einheitliches Bild zu schaffen und die Vielzahl an Installationen an der Rohdecke zu kaschieren. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist nicht möglich, da es ansonsten Unklarheiten in Sachen Gewährleistung gibt und ein einheitliches Bild der Decken entstehen soll. Zudem würde sich die Beauftragung einer anderen Firma negativ auf den zeitintensiven Prozess auswirken und den Bauablauf verzögern. Dies würde erhebliche Zusatzkosten verursachen.

7.1.1. Change

Description of modifications: NACH ÄNDERUNG: ca. 130 m² Holzwolle-Akustik (Mehrmasse), ca. 136 m² Schattenfuge Holzwolle-Akustik (Mehrmasse), ca. 10 Stück Revisionsklappe Holzwolle Akustik (Mehrmasse) ca. 35 Stück Ausschnitte rund Holzwolle Akustik (Mehrmasse), 5 Stück Zulage Längsschlitze für Zu- und Abluft an flächenbündige Türen

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: Stadt Neumarkt i.d.OPf. Vergabestelle
Registration number: 2623 DE251175299
Town: Neumarkt i.d.OPf.
Postcode: 92318
Country subdivision (NUTS): Neumarkt i. d. OPf. (DE236)
Country: Germany
Email: vergabestelle@neumarkt.de
Telephone: 000

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0001

Official name: Regierung von Mittelfranken –Vergabekammer Nordbayern
Registration number: c0f12e87-76f1-4468-90ef-036d199560d7
Town: Ansbach
Postcode: 91522
Country subdivision (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Country: Germany
Email: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 981 531277

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0002

Official name: Holz Bösl Akustik- und Trockenbau GmbH
Registration number: DE173825828

Town: Ursensollen
Postcode: 92289
Country subdivision (NUTS): Amberg-Sulzbach (DE234)
Country: Germany
Email: info@holz-boesl.de
Telephone: 000

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: a7099f73-397c-4414-b009-74b531e3b632 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 06/07/2026 14:09:04 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 465577-2026

OJ S issue number: 128/2026

Publication date: 07/07/2026