

472979-2026 - Contract modification

Greece – Electrical equipment and apparatus – Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου

OJ S 130/2026 09/07/2026

Contract modification notice - Change notice

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Email: efakyk@culture.gr

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου

Description: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου

Procedure identifier: b7ac0249-0e54-4b24-9a53-e7799b6789e8

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 31600000 Electrical equipment and apparatus

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου

Description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου. Πιο συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη συνολική προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών ειδών και την εγκατάσταση αυτών στις κτηριακές ενότητες της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου. Πιο αναλυτικά πρόκειται για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών για τη δημιουργία του δικτύου που αφορά στα εξής : Ύδρευση, Αποχετεύσεις Λυμάτων - Ομβρίων, Κλιματισμός, Ψύξη και θέρμανση, Αφύγρανση το θέρος, Ύγρανση τον χειμώνα, Ισχυρά ρεύματα, Γενικός Φωτισμός, Παροχές φωτισμού εκθεμάτων – προθηκών, Φωτισμός ανάδειξης κτιρίων, Ρευματοδότες – Κίνηση, Δομημένη καλωδίωση (Τηλέφωνα – Data) Συστήματα ασφαλείας, Σύστημα ασφαλείας Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), Συστήματα ελέγχου πρόσβασης (Access Control), Ενεργητική Πυροπροστασία, Αnuψωτικά συστήματα, Ανελκυστήρας φορτίων, Μεταφορά ΑμΕΑ σε κλιμακοστάσια.

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 31600000 Electrical equipment and apparatus

Additional classification (cpv): 43328100 Hydraulic equipment

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος (EL422)

Country: Greece

5.1.3. Estimated duration

Start date: 13/01/2023

Duration end date: 14/04/2026

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

Electronic invoicing: Required

Electronic payment will be used: yes

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Information about review deadlines: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39 /2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: EMMANOYHΛ MAPΓAPITHΣ

Tender:

Tender identifier: 159747

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 860 000,00 EUR

The tender was ranked: no

Contract information:

Identifier of the contract: 13/1/23

Title: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου

Date of the conclusion of the contract: 13/01/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 778748-2024

Identifier of the modified contract: 13/1/23

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Λόγος τροποποίησης: Αδυναμία ολοκλήρωσης οικοδομικών εργασιών, και επακόλουθες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και κατ'επέκταση στο οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα Περιγραφή: Σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, υπήρξε αδυναμία ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως προκύπτει από τα παρακάτω: α) σύμφωνα με την εγκεκριμένη, νέα αρχιτεκτονική, στατική και γεωτεχνική μελέτη θα πρέπει να τροποποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του ΥΕ3 β) η ανάγκη τροποποίησης και στη συνέχεια έγκρισης των παραπάνω μελετών είχε ως αντίκτυπο και την χρονική καθυστέρηση των οικοδομικών εργασιών και να μην μπορούν να ενταχθούν χρονικά οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση προμήθειες στις ισχύουσες προθεσμίες γ) η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου απαιτεί αύξηση προϋπολογισμού η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Επομένως δεν ήταν δυνατόν να παραδοθούν τα είδη και ο εξοπλισμός της Β' και Γ' Φάσης που αφορούν στο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Κατά την Α' Φάση παραδόθηκαν τα προβλεπόμενα είδη που αφορούσαν το Αρχαιολογικό Μουσείο. Επειδή τα είδη αυτά δεν τοποθετήθηκαν λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών στο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου αφαιρείται το κόστος τοποθέτησής τους κατά τη Γ' Φάση. Ομοίως για όσα από τα είδη των κτηρίων Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας, τα οποία ενώ παραδόθηκαν κατά τη Γ' Φάση δεν ήταν δυνατόν να τοποθετηθούν, επειδή δεν υπήρχε ετοιμότητα των χώρων αφαιρείται το κόστος τοποθέτησής τους. Επιπλέον υπάρχουν κάποια είδη τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική προμέτρηση και κρίθηκαν απαραίτητα για την ολοκλήρωση του έργου. Τέλος η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της γ' φάσης γίνεται λόγω μη έγκαιρης αποστολής ορισμένων από τα είδη της προμήθειας.

7.1.1. Change

Description of modifications: Περιγραφή των τροποποιήσεων: Όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες: Α' ΦΑΣΗ : Σε είκοσι τρεις (23)

μήνες από την 13/01/2023 υπογραφή της Σύμβασης για: Χωνευτές ή/και αφανείς εγκαταστάσεις που αφορούν σωληνώσεις υδραυλικών (ύδρευσης και αποχετεύσεων), σωληνώσεις κλιματισμού, καλωδιώσεις και οδεύσεις ηλεκτρολογικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (καλώδια, γειώσεις, σωληνώσεις, σχάρες κ.λπ.) έως τα σημεία σύνδεσης με τις τελικές λήψεις στα κτήρια Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας. Προμήθεια και παραλαβή μηχανημάτων (εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων κλιματισμού, HZ κ.λπ.), και ηλεκτρικών πινάκων για όλα τα κτήρια της Νησίδας και τοποθέτησή τους στα κτήρια Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας. Με προθεσμία παράδοσης στις 20.12.2024. Β' ΦΑΣΗ : Σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες από την υπογραφή της 13/01/2023 Σύμβασης για: Χωνευτές ή/και αφανείς εγκαταστάσεις που αφορούν σωληνώσεις υδραυλικών (ύδρευσης και αποχετεύσεων), στα κτήρια Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας και παραλαβή μηχανημάτων (αφυγραντήρων, υγραντήρων, UPS κ.λπ.) για τα κτήρια Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας. Με προθεσμία παράδοσης στις 12.11.2025. Γ' ΦΑΣΗ : Σε τριάντα οκτώ (39) μήνες από την υπογραφή της 13/01/2023 Σύμβασης για: Προμήθεια και παραλαβή υδραυλικών ειδών (αναμικτήρες, νεροχύτες, νιπτήρες, λεκάνες κ.λπ.), ηλεκτρικών ειδών (UPS, φωτιστικά σώματα, διακόπτες, ρευματοδότες, κανάλια, ράγες φωτισμού κ.λπ.), συσκευών ασθενών ρευμάτων (πρίζες data, κανάλια, ανιχνευτές κίνησης, επαφές, κάμερες, κλειδαριές, πίνακες κέντρων κ.λπ.), συσκευών πυρανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς (πυρανιχνευτές, μπουτόν, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες κ.λπ.) για τα κτήρια Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας. Με νέα προθεσμία παράδοσης στις 14.4.2026. Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία: Στην παρούσα φάση υλοποίησης του έργου έχουν ολοκληρωθεί και οι τρεις φάσεις εργασιών του Υποέργου Υ3 σύμφωνα με τα εξής : • Η Α' Φάση υλοποιήθηκε και αποπληρώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση με τη διαφορά ότι το ποσό πληρωμής της το οποίο ανήλθε 519.700,90 € (με το ΦΠΑ), το οποίο αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού προϋπολογισμού του ΥΕ3 (1.066.400,00 € + 88.527,53 €) και όχι έως 41% όπως είχε εκ παραδρομής υπολογιστεί στην αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558991/13.12.2024 (ΑΔΑ: 66ΗΠ46ΝΚΟΤ-400) Απόφαση τροποποίησης παραδοτέων και φάσεων πληρωμής • Η Β' Φάση υλοποιήθηκε και αποπληρώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση με τη διαφορά ότι δεν παραδόθηκαν τα είδη της προμήθειας που αφορούσαν στο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου με αποτέλεσμα το πληρωτέο ποσό να ανέρχεται στα 69.590,64 € (με το ΦΠΑ), • Η Γ' Φάση ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση με μικρή μετάθεση του χρόνου παράδοσης λόγω καθυστέρησης στην παραλαβή ορισμένων ειδών και είναι σε εκκρεμότητα η διαδικασία παραλαβής και πληρωμής της. Στα είδη της προμήθειας δεν περιλαμβάνονται τα είδη που αφορούσαν στο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου και δεν τοποθετήθηκαν και συνδέθηκαν τα είδη που αφορούν στα κτήρια Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας. Το πληρωτέο ποσό της Γ' Φάσης ανέρχεται στα 175.295,97€ (με το ΦΠΑ) και η παράδοσή της ολοκληρώθηκε στις 14/4/2026 αντί του εγκεκριμένου χρόνου που οριζόταν στις 12/3/2026.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Registration number: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Postal address: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10

Town: Αθήνα

Postcode: 10555

Country subdivision (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Country: Greece

Contact point: ΕΠΙΦΥΛΗ ΚΑΝΙΝΙΑ

Email: efakyk@culture.gr

Telephone: +30 2103250148

Fax: +30 2103215897

Internet address: <https://www.culture.gov.gr>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Registration number: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Postal address: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ

Town: Νάξος

Postcode: 84300

Country subdivision (NUTS): Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος (EL422)

Country: Greece

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Official name: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Registration number: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Postal address: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ

Town: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Postcode: 18233

Country subdivision (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Country: Greece

Email: aepp@aepp-procurement.gr

Telephone: +30 2132141216

Fax: +30 2132141229

Internet address: <http://www.aepp-procurement.gr/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed

:

180309-2025

Main reason for change

:

Information updated

Notice information

Notice identifier/version: 1a91f22c-60bf-44cb-b574-626c0b47f8c5 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 08/07/2026 09:48:36 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Greek

Notice publication number: 472979-2026

OJ S issue number: 130/2026

Publication date: 09/07/2026