

505769-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – I/16 Nová Paka, obchvat - Změna č.149.4

OJ S 139/2026 22/07/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: ivana.blehova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/16 Nová Paka, obchvat - Změna č.149.4

Description: Silnice I/16 Nová Paka, obchvat je liniová novostavba, navržená v kategorii S 11,5 /70. Trasa obchází obec Kumburský Újezd, Heřmanice, Vrchovina, Vidochov. Trasa je ukončena napojením na stávající stav. Součástí stavby je výstavba křižovatek, přeložky sítí a úpravy silnic III. tříd, místních a účelových komunikací a přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů. Celková délka obchvatu je 8,480 km.

Procedure identifier: 473acff5-a202-4609-bc16-354d1f65d5b1

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: I/16 Nová Paka, obchvat

Description: Silnice I/16 Nová Paka, obchvat je liniová novostavba, navržená v kategorii S 11,5 /70. Trasa obchází obec Kumburský Újezd, Heřmanice, Vrchovina, Vidochov. Trasa je ukončena napojením na stávající stav. Součástí stavby je výstavba křižovatek, přeložky sítí a úpravy silnic III. tříd, místních a účelových komunikací a přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů. Celková délka obchvatu je 8,480 km.

Internal identifier: 10PT-001081

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 16/07/2022

Duration: 40 Months

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky

nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 616 580 055,81 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: PORR a.s.

Tender:

Tender identifier: TEN-0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 617 352 488,82 CZK

The tender was ranked: yes

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 10PT-001081

Date of the conclusion of the contract: 16/07/2022

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 29156-2022

Identifier of the modified contract: 10PT-001081

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 149.4 - SO SO 101.8/001 Zhotovitel na základě schválení čistopisu RDS k SO 101.8 předkládá ZBV č. 149, kde rozpracovává PDPS o podrobnosti a detaily, skutečný postup a organizaci prací, použité materiály v souladu s přílohou č. 2 ZTKP. V souladu s aktuálně platnými předpisy byly provedeny následující změny: Do tohoto SO byl doplněn hlavní napájecí rozvaděč RM3 pro telematický systém (výstavba a výbava) a elektroměrový rozvaděč ER včetně přípojky do sítě ČEZ. V PDPS byl napájecí rozvaděč pro telematiku RM3 a elektroměrový rozvaděč ER začleněn do SO 432, kde patřil do kompetence výstavby a

přeložek společnosti ČEZ. Tento napájecí bod však nemůže společnost ČEZ na základě svých interních předpisů realizovat a proto byly rozvaděče vyčleněny do tohoto SO 101.8. Došlo ke zrušení napájecího rozvaděče RM1.1 a RM1.2 v komoře mostu SO 206 na napájení napájecí kabel pro telematické systémy. Dle požadavků objednatele se nebude v komoře mostu SO 206 realizovat osvětlení a rozvaděče RM1.1 a RM1.2 nebudou instalovány. Dle zadávací dokumentace SO 101.8 měly být výkopy pro uložení kabelů v krajnici, zához a hutnění zeminy vč. finální úpravy povrchu součástí výstavby hlavní trasy. Ale protože tam vykázané nebyly, musely být doplněny do předkládaného SO. Z uvedeného důvodu jsou tedy u položek zemních prací daného SO uvedeny enormní procentuální nárůsty. Pro napájení kamer na stožáru v km 4,000 byl vyměněn původní kabel 2x koax 75ohm za 2x FTP kat. 5e a to na základě aktualizovaných požadavků PPK-KAB/ITS pro kamerové systémy.

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) 149.4 - SO SO 101.8 /001 - Hodnota smlouvy včetně změn změněna o 772 433,01 Kč

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Na Pankráci 546

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: ivana.blehova@rsd.cz

Telephone: +420 954907217

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: PORR a.s.

Registration number: 43005560

Postal address: Dubečská 3238/36
Town: Praha - Strašnice
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: porras@porr.cz
Telephone: +420 267116111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: a4c1edfd-5203-423f-9e60-7152eb870a4a - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 21/07/2026 09:28:44 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 505769-2026

OJ S issue number: 139/2026

Publication date: 22/07/2026