

564282-2026 - Contract modification

Portugal – Construction work for buildings relating to health – Empreitada de conceção-construção da Unidade de Saúde de São Roque e Livramento, em Ponta Delgada - Lote 1

OJ S 156/2026 14/08/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Direção Regional das Obras Públicas

Email: drop@azores.gov.pt

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Empreitada de conceção-construção da Unidade de Saúde de São Roque e Livramento, em Ponta Delgada - Lote 1

Description: Empreitada de conceção-construção da Unidade de Saúde de São Roque e Livramento, em Ponta Delgada - Lote 1

Procedure identifier: a977b10a-b531-488a-8e9d-f67b7cb3b118

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45215100 Construction work for buildings relating to health

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Description: Empreitada de conceção-construção da Unidade de Saúde de São Roque e Livramento, em Ponta Delgada - Lote 1

Internal identifier: 1

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Direção Regional das Obras Públicas

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: MBW- MODULAR BUILDERS WORLDWIDE, LDA.

Tender:

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 4 899 974,00 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: 1564

Date of the conclusion of the contract: 12/11/2025

Information about European Union funds:

Identifier of EU funds: PRR

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 769182-2025

Identifier of the modified contract: 1564

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Este adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, conforme se segue: TC01, no valor total de 170 502,15 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Empreiteiro, conforme previsto no n.º 2 do art.º 378.º do CCP; TC02, no valor total de 632 522,51 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, dos quais apenas 378 995,27 € serão suportados pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC03, no valor total de 6 657,40 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC04, no valor total de 13 685,90 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC05, no valor total de 46 866,32 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, dos quais apenas metade, 23 433,16 €, deverá ser suportado pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 3 do art.º 378.º do CCP; TC06, no valor total de 1 241,56 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC07, no valor total de 1 904,75 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC08, no valor total de 9 558,82 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, dos quais apenas metade, 4 779,41 €, deverá ser suportado pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 3 do art.º 378.º do CCP; TC09, no valor total de 8 788,63 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC10, no valor total de 35 579,46 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC11, no valor total de 6 704,42 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP.

7.1.1. Change

Description of modifications: Este adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, conforme se segue: TC01, no valor total de 170 502,15 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Empreiteiro, conforme previsto no n.º 2 do art.º 378.º do CCP; TC02, no valor total de 632 522,51 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, dos quais apenas 378 995,27 € serão suportados pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC03, no valor total de 6 657,40 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC04, no valor total de 13 685,90 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na integra pelo

Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC05, no valor total de 46 866,32 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, dos quais apenas metade, 23 433,16 €, deverá ser suportado pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 3 do art.º 378.º do CCP; TC06, no valor total de 1 241,56 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na íntegra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC07, no valor total de 1 904,75 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na íntegra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC08, no valor total de 9 558,82 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, dos quais apenas metade, 4 779,41 €, deverá ser suportado pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 3 do art.º 378.º do CCP; TC09, no valor total de 8 788,63 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na íntegra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC10, no valor total de 35 579,46 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na íntegra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP; TC11, no valor total de 6 704,42 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a suportar na íntegra pelo Dono de Obra, conforme previsto no n.º 1 do art.º 378.º do CCP.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Direção Regional das Obras Públicas

Registration number: 600087077

Postal address: Largo do Colégio, 4

Town: Ponta Delgada

Postcode: 9500-054

Country subdivision (NUTS): Região Autónoma dos Açores (PT200)

Country: Portugal

Contact point: Direção Regional das Obras Públicas

Email: drop@azores.gov.pt

Telephone: 296206200

Internet address: <https://portal.azores.gov.pt/web/drop>

Roles of this organisation:

Buyer

Review organisation

8.1. ORG-0002

Official name: MBW- MODULAR BUILDERS WORLDWIDE, LDA.

Registration number: 515337161

Postal address: Estrada dos Lavradores, n.º 2

Town: Vila Franca de Xira

Postcode: 2600-638

Country subdivision (NUTS): Grande Lisboa (PT1A0)

Country: Portugal

Contact point: MBW- MODULAR BUILDERS WORLDWIDE, LDA.

Email: support@mbw.pt

Telephone: 263155305

Internet address: <https://www.mbw.pt>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Official name: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM)

Registration number: 500792887

Department: Unidade do Diário da República

Postal address: Avenida António José de Almeida

Town: Lisboa

Postcode: 1000-042

Country subdivision (NUTS): Grande Lisboa (PT1A0)

Country: Portugal

Contact point: Ponto de contacto

Email: 2serie@diariodarepublica.pt

Telephone: +351 217810870

Fax: +351 213945716

Internet address: <https://diariodarepublica.pt>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 0f928b63-d951-420a-921d-0b73a9adc651 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 12/08/2026 13:17:29 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Portuguese

Notice publication number: 564282-2026

OJ S issue number: 156/2026

Publication date: 14/08/2026