

## 568432-2024 - Contract modification

Germany – Railway bridge construction work – Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

OJ S 185/2024 23/09/2024

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [bernhard.hofmann@deutschebahn.com](mailto:bernhard.hofmann@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

Description: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

Procedure identifier: 389ddcbe-6ceb-4cdc-861d-67951e8ced52

Internal identifier: 19FEI41853

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Kaiserslautern

Postcode: 67663

Country subdivision (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

Description: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

Internal identifier: 758852b9-dab9-4268-8e55-2a3857fc034e

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

##### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 21/05/2020

Duration end date: 30/06/2024

#### 5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### 5.1.12. Terms of procurement

##### Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

## 6. Results

---

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Official name: Implenia Modernbau GmbH

##### Tender:

Tender identifier: 2020620269

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

##### Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Implenia Modernbau GmbH

Date on which the winner was chosen: 12/05/2020

Date of the conclusion of the contract: 25/05/2020

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 246912-2020

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: LÄÄ 69 Die Erstellung einer neuen LSW hat zu einem Wegfall des Bestandschutzes geführt. Daher war eine neue Rettungstreppe in den Straßenbereich zu planen und herzustellen. LÄÄ 66 Aufgrund einer Richtlinienänderung, ist ein geänderter Lager Verguss vorzusehen. Die Änderung der Richtlinie erfolgte nach Baubeginn. LÄÄ 65 Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde die statische Notwendigkeit von Schubknaggen erkannt. Aufgrund der fehlenden Planungstiefe, wurde dies nicht im Vorfeld erkannt. LÄÄ 64 Aufgrund, seitens der Betriebszentrale abgesagter Sperrpausen, konnten die geplanten Arbeiten nicht vollumfänglich ausgeführt werden. LÄÄ 63 Die Entwässerungseinrichtungen wurden im Abstimmung mit der Stadt Kaiserslautern angepasst und Kontrollschächte eingebaut. Die Abstimmung erfolgte jedoch erst nach Baubeginn. LÄÄ 62 Diese Thematik wurde seinerzeit im Rahmen der Altmaßnahme nicht berücksichtigt und musste mit Weiterführung der Arbeiten entsprechend angepasst werden. LÄÄ 61 Die Bestandsbohrpfähle waren in Ihrer korrekten Ausführung zu prüfen, da diese bereits im Zuge der Altmaßnahme hergestellt wurden. Gerade in Hinblick auf Gewährleistung unumgänglich. LÄÄ 60 Ein nachträglich erstelltes Rettungskonzept, hat die Notwendigkeit zusätzlicher Rettungswege sowie entsprechender Geländer ergeben. LÄÄ 59 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen. LÄÄ 58 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: LÄÄ 69 Ausführung Fluchttreppe Rettungsweg LÄÄ 66 Verguss Lager BW 1 LÄÄ 65 Aussparung für Schubknaggen LÄÄ 64 Fa. Zürcher, Behinderung Schweißarbeiten, zusätzliche Schienenlaschung Gleis 227 LÄÄ 63 Kontrollschacht im Bereich BW1, Widerlager Ost LÄÄ 62 Bereich Südwest Reptilienschutzzäune und Vergrämung LÄÄ 61 Zus. Prüfung vorhandener Bohrpfähle LSW LÄÄ 60 Planung und Ausführung Geländer Rettungsweg LÄÄ 59 zusätzliche Schwellen liefern und einbauen LÄÄ 58 zusätzlicher Schwellenwechsel Weiche 241  
Section identifier: CON-0001

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13  
Town: Frankfurt Main  
Postcode: 60327  
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Country: Germany  
Contact point: FE.EI-SW-B  
Email: [bernhard.hofmann@deutschebahn.com](mailto:bernhard.hofmann@deutschebahn.com)  
Telephone: +49 7219386264  
Fax: +49 69260914793  
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### Roles of this organisation:

Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes  
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postal address: Villemomblerstr. 76  
Town: Bonn  
Postcode: 53123  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: +49 22894990

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0003**

Official name: Implenia Modernbau GmbH  
Registration number: 3895991e-5c41-4013-a638-a6001d9b58ba  
Postal address: Eschberger Weg 59  
Town: Saarbrücken  
Postcode: 66121  
Country subdivision (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registration number: 0204:994-DOEVD-83  
Town: Bonn  
Postcode: 53119  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 5558c9c7-130f-4681-907d-34c78391832d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 20/09/2024 11:04:15 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 568432-2024

OJ S issue number: 185/2024

