

587383-2026 - Contract modification

Italy – Construction work for school buildings – Lavori di demolizione e successiva ricostruzione dell'Istituto Comprensivo "Rocco - Cav. Cinquegrana" - Plesso Rocco - PNRR Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici". CUP: B42C22000040006 - CIG Accordo Quadro: 98344046E9 - CIG Contratto Specifico: A01AD1796D.

OJ S 164/2026 26/08/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: COMUNE DI SANT'ARPINO (CE)

Email: protocollo@pec.comune.santarpino.ce.it

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Lavori di demolizione e successiva ricostruzione dell'Istituto Comprensivo "Rocco - Cav. Cinquegrana" - Plesso Rocco - PNRR Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1

"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici". CUP: B42C22000040006 - CIG Accordo Quadro: 98344046E9 - CIG Contratto Specifico: A01AD1796D.

Description: Lavori di demolizione e successiva ricostruzione dell'Istituto Comprensivo "Rocco - Cav. Cinquegrana" - Plesso Rocco - PNRR Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici". CUP: B42C22000040006 - CIG Accordo Quadro: 98344046E9 - CIG Contratto Specifico: A01AD1796D. Finanziamento: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1

"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", integrato con Fondo Opere Indifferibili e contributo GSE - Conto Termico 2.0. Importo contratto originario: € 3.979.997,31.

Importo del contratto a seguito della modifica: € 4.584.687,59. Aumento del prezzo: € 604.690,28, pari ad un incremento del 15,193%. Atto di approvazione: Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 22/06/2026. Motivazione della modifica contrattuale: art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. Variante in corso d'opera, contenuta entro il limite del 50% dell'importo contrattuale, resasi necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'adeguamento funzionale dell'intervento, il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico mediante Conto Termico 2.0 e l'introduzione di lavorazioni migliorative, senza alterazione della natura generale del contratto.

Procedure identifier: 79ff2e76-0efb-4ce3-8471-67f28d6f4103

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45214200 Construction work for school buildings

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Lavori di demolizione e successiva ricostruzione dell'Istituto Comprensivo "Rocco - Cav. Cinquegrana" - Plesso Rocco - PNRR Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1
"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici". CUP: B42C22000040006 - CIG Accordo Quadro: 98344046E9 - CIG Contratto Specifico: A01AD1796D.
Description: Lavori di demolizione e successiva ricostruzione dell'Istituto Comprensivo "Rocco - Cav. Cinquegrana" - Plesso Rocco - PNRR Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1
"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici". CUP: B42C22000040006 - CIG Accordo Quadro: 98344046E9 - CIG Contratto Specifico: A01AD1796D. Finanziamento: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1
"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", integrato con Fondo Opere Indifferibili e contributo GSE - Conto Termico 2.0. Importo contratto originario: € 3.979.997,31. Importo del contratto a seguito della modifica: € 4.584.687,59. Aumento del prezzo: € 604.690,28, pari ad un incremento del 15,193%. Atto di approvazione: Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 22/06/2026. Motivazione della modifica contrattuale: art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. Variante in corso d'opera, contenuta entro il limite del 50% dell'importo contrattuale, resasi necessaria per circostanze imprevedute e imprevedibili emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'adeguamento funzionale dell'intervento, il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico mediante Conto Termico 2.0 e l'introduzione di lavorazioni migliorative, senza alterazione della natura generale del contratto.

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45214200 Construction work for school buildings

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: TAR CAMPANIA

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: OPERAZIONE SRL

Tender:

Tender identifier: Determinazione n. 110 del 08/03/2024.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 4 584 687,59 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: CUP: B42C22000040006

Date of the conclusion of the contract: 27/03/2024

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 98344046-2024

Identifier of the modified contract: CUP: B42C22000040006

Reason for modification: Modifications under a minimal value ("de minimis").

Description: Motivazione della modifica contrattuale: art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. Variante in corso d'opera, contenuta entro il limite del 50% dell'importo contrattuale, resasi necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'adeguamento funzionale dell'intervento, il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico mediante Conto Termico 2.0 e l'introduzione di lavorazioni migliorative, senza alterazione della natura generale del contratto.

7.1.1. Change

Description of modifications: Atto di approvazione: Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 22/06/2026. Motivazione della modifica contrattuale: art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. Variante in corso d'opera, contenuta entro il limite del 50% dell'importo contrattuale, resasi necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'adeguamento funzionale dell'intervento, il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico mediante Conto Termico 2.0 e l'introduzione di lavorazioni migliorative, senza alterazione della natura generale del contratto.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: COMUNE DI SANT'ARPINO (CE)

Registration number: 01571580610

Town: Comune di Sant'Arpino

Postcode: 81030

Country subdivision (NUTS): Caserta (ITF31)

Country: Italy

Email: protocollo@pec.comune.santarpino.ce.it

Telephone: +390815014511

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: TAR CAMPANIA

Registration number: 94028990631

Town: NAPOLI

Postcode: 80100

Country subdivision (NUTS): Napoli (ITF33)

Country: Italy

Email: tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telephone: +390817817111

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: OPERAZIONE SRL

Registration number: 06343891211

Town: NAPOLI

Postcode: 80100

Country subdivision (NUTS): Napoli (ITF33)

Country: Italy

Email: operazionesrl@pec.it

Telephone: +390812132010

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: ad936bab-d0e7-4571-9091-42c11c4a3075 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 24/08/2026 09:26:52 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Italian

Notice publication number: 587383-2026

OJ S issue number: 164/2026

Publication date: 26/08/2026