

603185-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla

OJ S 169/2026 02/09/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: alena.somova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla

Description: Předmětem zakázky je výstavba dálnice D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla.

Úsek D3 0312/I, která je součástí nově budované dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice – státní hranice ČR/Rakousko a umožní převedení dopravy ze stávající silnice I/3 mezi Kaplicí nádraží a Suchdolem. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D 25,5/130 v délce 11,990 km v km 159,550 do 171,550, s asfaltovým krytem, vybavená systémem SOS a nezbytným odvodněním. Terén, kterým je trasa vedena, je většinou volný, nezastavěný a celá trasa je vedena po zemědělsky využívaných pozemcích a lesními porosty. Začátek stavby 0312/I navazuje na předchozí stavbu 0311 Třebonín – Kaplice nádraží. Trasa dálnice D3 v úseku 0312/I probíhá západně od stávající silnice I/3, ve vzdálenosti cca 100 – 1000 m. Na stavbě je navrženo několik mostních objektů včetně dvou mostních estakád „Zdíky“ a „Suchdol“. Na úseku D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla je v KÚ navržena oboustranná odpočívka „Suchdol“ a výstavba protihlukové stěny, „Osovský dvůr“ v katastrálním území Střítež u Kaplice, která je navržena na dálnici D3 na úseku 0311 Třebonín – Kaplice nádraží a na úseku 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla.

Procedure identifier: b5c81fc7-a653-4379-ab13-28458ca8c79c

Internal identifier: 02PA-000888

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla

Description: Předmětem zakázky je výstavba dálnice D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla.

Úsek D3 0312/I, která je součástí nově budované dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice – státní hranice ČR/Rakousko a umožní převedení dopravy ze stávající silnice I/3 mezi Kaplicí nádraží a Suchdolem. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D 25,5/130 v délce 11,990 km v km 159,550 do 171,550, s asfaltovým krytem, vybavená systémem SOS a nezbytným odvodněním. Terén, kterým je trasa vedena, je většinou volný, nezastavěný a celá trasa je vedena po zemědělsky využívaných pozemcích a lesními porosty. Začátek stavby 0312/I navazuje na předchozí stavbu 0311 Třebonín – Kaplice nádraží. Trasa dálnice D3 v úseku 0312/I probíhá západně od stávající silnice I/3, ve vzdálenosti cca 100 – 1000 m. Na stavbě je navrženo několik mostních objektů včetně dvou mostních estakád „Zdíky“ a „Suchdol“. Na úseku D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla je v KÚ navržena oboustranná odpočívka „Suchdol“ a výstavba protihlukové stěny, „Osovský dvůr“ v katastrálním území Střítež u Kaplice, která je navržena na dálnici D3 na úseku 0311 Třebonín – Kaplice nádraží a na úseku 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla.

Internal identifier: 02PA-000888

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 17/06/2024

Duration: 48 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání

nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Subcontractor:

Official name: CCE Praha, spol. s.r.o.

Official name: TERRESTA a.s.

Official name: Doprastav, a.s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tender:

Tender identifier: MI Roads a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 4 453 401 950,72 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 2

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Zeměměřičské práce Technická kvalifikace dle ZD bodu 4.4 c) bod 4.2 c) iii

Geotechnické práce Technická kvalifikace dle ZD bodu 4.4 d) bod 4.2 c) iv

Contract information:

Identifier of the contract: 02PA-000888

Date on which the winner was chosen: 15/04/2024

Date of the conclusion of the contract: 14/06/2024

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 1

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 809260-2025

Identifier of the modified contract: 02PA-000888

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV č. 88 sk.3 Změny vyplývají ze zpracování PDPS do podrobnosti RDS – upřesněno technické řešení kabelových žlabů na základě koordinace se souvisejícími přeložkami kabelového vedení a s ohledem na společné vedení více kabelových tras v chráničkách. Hodnota tohoto ZBV je 31 438,90 Kč bez DPH

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV č. 88 sk.3 Změny vyplývají ze zpracování PDPS do podrobnosti RDS – upřesněno technické řešení kabelových žlabů na základě koordinace se souvisejícími přeložkami kabelového vedení a s ohledem na společné vedení více kabelových tras v chráničkách. Hodnota tohoto ZBV je 31 438,90 Kč bez DPH

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12

Town: Praha 4
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Alena Somová
Email: alena.somova@rds.cz
Telephone: +420 954902251
Internet address: <https://www.rds.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: MI Roads a.s.
Registration number: 17331099
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha 8
Postcode: 180 00
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@mi-roads.cz
Telephone: +420 722244547
Internet address: <https://mi-roads.cz/>

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Doprastav, a.s.
Registration number: 31333320
Postal address: Drieňová 27
Town: Bratislava
Postcode: 826 56
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Country: Slovakia
Email: sekrngen@doprastav.sk
Telephone: +421 248271451

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Registration number: 49281429
Postal address: K Zahradnictví 13
Town: Praha 8
Postcode: 182 00
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: sekretariat.os@doprastav.cz
Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: cg: 03-10-100618
Postal address: HU-6060
Town: Tiszaújváros, Béke utca
Postcode: 150
Country subdivision (NUTS): Pest (HU120)
Country: Hungary
Email: sajto@dunaaszfalt.hu
Telephone: +420 540060

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: CCE Praha, spol. s.r.o.
Registration number: 26134497
Postal address: Koželužská 2246
Town: Praha 8
Postcode: 180 00
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@ccepraha.cz
Telephone: +420 602593480

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0008

Official name: TERRESTA a.s.
Registration number: 07516932

Postal address: Zeyerova 758/12 Pražské Předměstí
Town: Hradec Králové
Postcode: 500 02
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia
Email: ota.jandejsek@terresta.cz
Telephone: +420 724373743
Roles of this organisation:
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 55393f83-e795-4422-ab10-6b752c874081 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 01/09/2026 12:56:34 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 603185-2026
OJ S issue number: 169/2026
Publication date: 02/09/2026