

606994-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D35 Vysoké Mýto - Džbánov, ZBV 150 ZL 3, SO 05-123
- Úprava MK v km 41,415
OJ S 170/2026 03/09/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D35 Vysoké Mýto - Džbánov, ZBV 150 ZL 3, SO 05-123 - Úprava MK v km 41,415

Description: Stavba dálnice „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ je navržena v kategorii D 26,0/130 (podle nové ČSN). Celková délka stavby je 5950 metrů. Staničení úseku je km 38,700–44,650. Trasa dálnice je vedena od předchozího úseku „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“ a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí I/35 a železniční tratí jihovýchodním směrem až na katastrální území Džbánova. Začátek i konec stavby je charakteristický mimoúrovňovými křižovatkami, které jsou součástí předmětné akce. Napojují se v nich předcházející a následující stavby.

Procedure identifier: 6feb884a-093c-4455-905c-6858863f50e3

Internal identifier: 11PT-003816

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D35 Vysoké Mýto - Džbánov, ZBV 150 ZL 3, SO 05-123 - Úprava MK v km 41,415

Description: Stavba dálnice „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ je navržena v kategorii D 26,0/130 (podle nové ČSN). Celková délka stavby je 5950 metrů. Staničení úseku je km 38,700–44,650. Trasa dálnice je vedena od předchozího úseku „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“ a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí I/35 a železniční tratí jihovýchodním směrem až na katastrální území Džbánova. Začátek i konec

stavby je charakteristický mimoúrovňovými křižovatkami, které jsou součástí předmětné akce. Napojují se v nich předcházející a následující stavby.

Internal identifier: 11PT-003816

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 13/07/2023

Duration end date: 14/01/2027

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy

v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Official name: M - SILNICE a.s.

Official name: Stavby mostů a.s.

Tender:

Tender identifier: Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 395 098 825,92 CZK

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 11PT-003816

Date of the conclusion of the contract: 13/07/2023

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 438575-2023

Identifier of the modified contract: 11PT-003816

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Ad1) 10/56334, 1002/11372, 1014/56333, 1015/5774AE, 1016/5774EG, 1017/9183B3 Změna vznikla zaměřením skutečně provedeného množství prací ze ZBV č.120, které vzniklo na základě Pokynu Správce Stavby (e.č.3182/2025), který reagoval na

požadavek budoucího majetkového správce SO 05-123, kterým je město Vysoké Mýto. Ad3) 1005/13173, 1006/17581, 1007/451314.1, 1008/451314.2, 1010/45131A, 1011/45157, 1012/465511, 1013/467315 Změna vznikla v rámci realizace stavby, kdy došlo oproti řešení navrženém v ZBV 120 k materiálové změně propustu a s ním spojených prací. Ad4) 12/572123, 13/572213, 16/57671 Změna vznikla v rámci realizace stavby, kdy došlo k úpravě řešení, které bylo navrženo v ZBV 120. V předchozím ZBV bylo chybně uvažováno s infiltračním postřikem a posypem (tyto práce se nerealizují) a naopak v ZBV chyběla druhá vrstva spojovacího postřiku. Ad5) 20/919111 Změna vznikla v rámci realizace stavby, kdy došlo k opravě chybně uvedené výměry pro řezání asfaltového krytu v ZBV 120. Ad6) 7/18222, 2/12573.01 Změna vznikla v rámci realizace stavby, kdy došlo k doplnění prací souvisejících s doplněním ornice v místě křižovatky. Tyto práce v předchozím ZBV 120 chyběly. Zadavatel při přípravě zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat. Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny a tato Změna je tedy zařazena do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů v souladu se zněním § 10 Směrnice státního podniku 10-S-11.6, verze 1.0. Cena navrhovaných Změn záporných: - 114 795,84Kč Cena navrhovaných Změn kladných 682 225,30Kč Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 567 429,46 Kč Datum podpisu ZBV 150 ZL 3: 26.8.2026

7.1.1. Change

Description of modifications: Doměrek na základě skutečně zaměřeného množství na stavbě: pol. č. 11372, 56333, 56334, 577AE, 5774EG, 9183B3, Původní výměry v zbv č. 120 byly počítány na betonový propust, avšak do projektu byl navržen plastový a tím došlo k úpravě dotčených položek pol. č. 13173, 17581, 451314.1, 451314.2, 45131A, 45157, 465511, 467315 V ZBV č. 120 chybně uvažováno s infiltračním postřikem a posypem, naopak spojovací postřik byl uvažován pouze v jedné vrstvě pol. č. 572123, 572213, 57671 V ZBV č. 120 uvedena chybná hodnota řezání. Nekoresponduje v těsnění pol. č. 919111 V rámci realizace prací, souvisejících se změnou řešenou v ZBV č. 120 došlo k doplnění ornice v místě křižovatky. Pol. č. 18222, 12573.01

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

Telephone: +420 954914526

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Registration number: 45274924

Postal address: U Michelského lesa 1581/2

Town: Praha - Michle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: michal.sumpik@vinci-construction.com

Telephone: +420 495859222

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: M - SILNICE a.s.

Registration number: 42196868

Postal address: Husova 1697

Town: Pardubice - Bílé Předměstí

Postcode: 53003

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

Email: premysl.hrncir@msilnice.cz

Telephone: +420 495842231

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Stavby mostů a.s.

Registration number: 27195147

Postal address: Novostrašnická 176/39

Town: Praha - Strašnice

Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-smp-obchod@vinci-construction.com
Telephone: +420 603100892
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: fc410c2c-2c5e-4474-9662-9fe9f3432fcd - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 01/09/2026 17:49:06 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 606994-2026
OJ S issue number: 170/2026
Publication date: 03/09/2026