

610013-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží

OJ S 171/2026 04/09/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: simona.amara@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží

Description: Stavební úsek dálnice D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží začíná v km 151,011 (150,973) začíná za MÚK Třebonín (tato je součástí úseku 0310/II Hodějovice – Třebonín).

Konec předmětného úseku je v km 159,550 (159,512.25) za MÚK Kaplice nádraží, za níž navazuje úsek 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla. Délka úseku 0311 je 8,539 km a je navržen v kategorii D26/120. V trase je navržena mimoúrovňová křižovatka MUK Kaplice nádraží křižující silnici II/157. Součástí stavby je 13 mostních objektů.

Procedure identifier: 02afafb5-3fe6-416c-8fe6-a9423bb5a4e7

Internal identifier: 05PT-001882

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží

Description: Stavební úsek dálnice D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží začíná v km 151,011 (150,973) začíná za MÚK Třebonín (tato je součástí úseku 0310/II Hodějovice – Třebonín).

Konec předmětného úseku je v km 159,550 (159,512.25) za MÚK Kaplice nádraží, za níž navazuje úsek 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla. Délka úseku 0311 je 8,539 km a je navržen v kategorii D26/120. V trase je navržena mimoúrovňová křižovatka MUK Kaplice nádraží křižující silnici II/157. Součástí stavby je 13 mostních objektů.

Internal identifier: 05PT-001882

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/02/2022

Duration end date: 19/10/2025

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a

ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Metrostav Infrastructure a. s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka - Metrostav Infrastructure a. s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 629 320 155,68 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 05PT-001882

Title: Smlouva "D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží"

Date on which the winner was chosen: 10/12/2021

Date of the conclusion of the contract: 06/01/2022

Information about European Union funds:

Identifier of EU funds: Operační program doprava II

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 853-2022

Identifier of the modified contract: 05PT-001882

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: SO 121.1 ZBV 117 řeší koncovou změnu SO 121.1 – Přístupy na pozemky v k. ú. Zubčice. Jedná se o úpravu množství položek podle skutečně provedených prací doložených v LVV a o změnu technického řešení odvodu vody pod mostem SO 204. Původně navržený brod byl nahrazen propustkem 2× DN 400 v plastu s obetonávkou. Součástí změny je také sanace neúnosného podloží na větví 5 pomocí lomového kamene a dosypání pláně kamenivem frakce 0/125. Změna vychází z žádosti obce Zubčice ze dne 17. 3. 2025, která nesouhlasila s ponecháním otevřeného brodu na komunikaci parc. č. 1005/1, využívané pro přístup na pozemky, pěší a cyklisty. Potřeba změny vyplynula až v průběhu realizace, kdy byly v místě zjištěny odtokové poměry a trvalý přítok vody, které nebylo možné v tomto rozsahu předvídat při zpracování původní PDPS. Objednatel ve spolupráci s AD žádost prověřil a schválil náhradu brodu propustkem. Řešení bylo potvrzeno souhlasem Objednatele a pokynem Správce stavby k předložení návrhu Variace. Sanace větve 5 byla navržena po místním šetření z důvodu zjištěného neúnosného podloží. Změna je zařazena jako nepředvídaná dle § 222 odst. 6 ZZVZ a Směrnice SSP 10-S-11.6 do Skupiny 3; nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nevyvolává změny na jiných SO ani smluvní kompenzační nároky.

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna během výstavby, ZBV č. 117.3. Jedná se o zápornou změnu, snížení ceny díla o 368 287,79 Kč bez DPH.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12, Krč

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: simona.amara@rsd.cz

Telephone: +420 954906153

Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Metrostav Infrastructure a. s.

Registration number: 24204005

Postal address: Koželužská 2246/5

Town: Praha 8

Postcode: 180 00

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@m-infra.cz

Telephone: +420 266018461

Internet address: <https://www.m-infra.cz>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: d3b1618f-e144-458b-afab-6f6fc3ea03fd - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 03/09/2026 10:39:10 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 610013-2026

OJ S issue number: 171/2026

Publication date: 04/09/2026