

619465-2026 - Contract modification

Germany – Railway engineering services – Zusätzliche Leistungen OLA Büdelsdorf
Ausbauprojekt Strecke Neumünster - Flensburg (1040)
OJ S 174/2026 09/09/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: NAH.SH GmbH
Email: josephine.hamann@nah.sh

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Zusätzliche Leistungen OLA Büdelsdorf Ausbauprojekt Strecke Neumünster - Flensburg (1040)

Description: Ziel des Nachtrags ist ein Oberleitungslageplan mit Maststandorten im Maßstab 1: 1.000 mit Detaillierungsgrad einer Entwurfsplanung sowie die Abstimmung mit Parallelprojekten.

Procedure identifier: cff29286-c7df-4aa8-9ad3-383b94cf0847

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71311230 Railway engineering services

2.1.2. Place of performance

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vgv -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Zusätzliche Leistungen OLA Büdelsdorf Ausbauprojekt Strecke Neumünster - Flensburg (1040)

Description: Dieser Vergabevermerk dokumentiert die beabsichtigte Auftragsänderung zum bestehenden Vertrag „Geschwindigkeitserhöhung in Schleswig-Holstein Paket 2 Los 1“ (GESH2-L1) zwischen der DB Engineering & Consulting GmbH und dem Land Schleswig-Holstein. Im Rahmen dieses Nachtrags wird die Strecke 1040 von Neumünster nach Flensburg betrachtet. Die Planung einer neuen Weiche für den Bereich Büdelsdorf (Strecke 1040) führt zu geringfügigen Trassierungsanpassungen. Daher sind zusätzliche Planungen von Oberleitungsanlagen (OLA) auf Entwurfsplanungsniveau erforderlich.

Internal identifier: 0051-86

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

5.1.2. Place of performance

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: NAH.SH GmbH

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH

Tender:

Tender identifier: NT86 (OP-26-122809)

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 25 504,00 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: Vertrag 0051

Date of the conclusion of the contract: 25/08/2026

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 56280-2021

Identifier of the modified contract: Vertrag 0051

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Es sind zusätzliche Leistungen erforderlich. Im Rahmen der Bearbeitung der Leistungsphasen 1 und 2 für das Projekt „Geschwindigkeitserhöhung Paket 2“ wurde festgestellt, dass für den Abschluss der Vorplanung des Projekts aufgrund von neuen Weichenplanungen eine Anpassung der Oberleitungsanlagenplanung erforderlich ist. Die Anpassung der OLA-Planung im Bereich Büdelsdorf (1040) soll auf EP-Niveau erfolgen. Diese spezifischen Planungsleistungen waren im ursprünglichen Vertragsumfang des Loses 1 (Trassierungsplanung) nicht enthalten, da seinerzeit nicht von der Planung einer zusätzlichen Weiche ausgegangen wurde. Ohne diese zusätzliche Planung ist die Fortführung der Planung technisch nicht möglich. Ein Wechsel der Auftragnehmerin ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich (§ 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB). Die OLA-Planungsleistungen knüpfen unmittelbar an die bereits erbrachte Trassierungsplanung des Grundauftrags an. Da die DB Engineering & Consulting GmbH bereits die übergeordnete Planungslogik der Strecke 1040 entwickelt hat, verfügt sie über exklusives projektspezifisches Wissen. Ein neuer Auftragnehmer müsste die bisherigen Planungsschritte vollständig nachvollziehen und verifizieren, um die Haftung für die Daten im Gesamtkontext übernehmen zu können, was zu erheblichen Schnittstellenrisiken führen würde. Zudem wäre ein Wechsel mit unverhältnismäßigen Zusatzkosten verbunden, da Einarbeitungs- und

Replikationsaufwände für einen neuen Dienstleister anfielen, um die bestehende Planungssystematik zu integrieren. Die Beibehaltung des Auftragnehmers dient der Vermeidung erheblicher Schwierigkeiten (§ 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Buchst. b GWB). Aufgrund der hohen Auslastung am Markt für Bahninfrastrukturprojekte und der notwendigen Vorlaufzeiten für eine Neuausschreibung würde ein Auftragnehmerwechsel zu erheblichen Verzögerungen im Projektablauf führen. Der Gesamtcharakter des Auftrags als Ingenieur- und Planungsleistung für Schieneninfrastruktur bleibt unverändert. Es werden keine neuen Leistungsarten oder Projektziele eingeführt. Die beauftragten Leistungen stellen ausschließlich notwendige ergänzende Tätigkeiten dar, die der ordnungsgemäßen Erfüllung des bestehenden Vertrags dienen. Eine Änderung des wirtschaftlichen Gleichgewichts zugunsten der Auftragnehmerin liegt nicht vor.

7.1.1. Change

Description of modifications: Ziel des Nachtrags ist ein Oberleitungslageplan mit Maststandorten im Maßstab 1:1.000 mit Detail-lierungsgrad einer Entwurfsplanung sowie die Abstimmung mit Parallelprojekten.

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: NAH.SH GmbH
Registration number: DE176971760
Town: Kiel
Postcode: 24103
Country subdivision (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Country: Germany
Email: josephine.hamann@nah.sh
Telephone: +4915122119910

Roles of this organisation:

Buyer
Review organisation

8.1. ORG-0001

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH
Registration number: DE114139523
Town: Hamburg
Postcode: 20097
Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)
Country: Germany

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 3cf1a60f-7b75-449d-a047-1710de95f902 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 07/09/2026 08:55:15 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 619465-2026

OJ S issue number: 174/2026

Publication date: 09/09/2026