

623378-2026 - Contract modification

Germany – Railway bridge construction work – 23FEI67492 Ersatzneubau EÜ Sternbrücke in Hamburg

OJ S 175/2026 10/09/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (BuKr 16)

Email: jens.schrader@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 23FEI67492 Ersatzneubau EÜ Sternbrücke in Hamburg

Description: Ersatzneubau EÜ Sternbrücke in Hamburg Abbruch und Rückbauarbeiten Brückenbauwerk, Erd-, Gleis- und Tiefbau über 4 Gleise auf ca. 400m Länge; Lärmschutzwände ca. 400m beidseitig; Konstruktiver Ingenieurbau (Spundwände /Stützwände); Tiefgründungsarbeiten (Bohrpfahlgründungen); Stahlbau Stabbogenbrücke; Überbautransportgewicht ca. 3600t, Bäume fällen

Procedure identifier: fdfb7a43-3172-4829-a8bb-5afe0ba9ee78

Internal identifier: 23FEI67492

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

Additional classification (cpv): 44212120 Structures of bridges, 45221100 Construction work for bridges, 45221110 Bridge construction work, 45221114 Construction work for iron bridges, 45221115 Construction work for steel bridges

2.1.2. Place of performance

Town: Hamburg Altona-Nord

Postcode: 22769

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben.

Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen /Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche

Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s): 1. Ingenieurbüro Vössing Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche /verwandschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten. Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstanteile zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. Für die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt keine Baufreigabe in finanzieller Hinsicht und kein Planfeststellungsbeschluss vor. Eine Auftragserteilung ist derzeit nur für den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur Aufhebung dieses Vergabeverfahrens führen. In diesem Fall hat der Bieter keinen Anspruch auf Ersatz eines ihm dadurch entstehenden Schadens. - Erklärung über die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehende technische Ausrüstung Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 05 v.H. der Auftragssumme Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 03 v.H. der Abrechnungssumme Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: 23FEI67492 Ersatzneubau EÜ Sternbrücke in Hamburg

Description: Ersatzneubau EÜ Sternbrücke in Hamburg Abbruch und Rückbauarbeiten

Brückenbauwerk, Erd-, Gleis- und Tiefbau über 4 Gleise auf ca. 400m Länge;

Lärmschutzwände ca. 400m beidseitig; Konstruktiver Ingenieurbau (Spundwände

/Stützwände); Tiefgründungsarbeiten (Bohrpfahlgründungen); Stahlbau Stabbogenbrücke;

Überbautransportgewicht ca. 3600t, Bäume fällen

Internal identifier: a2e95bca-1837-48fd-9b0f-c3794d53adfb

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

Additional classification (cpv): 44212120 Structures of bridges, 45221100 Construction work for bridges, 45221110 Bridge construction work, 45221114 Construction work for iron bridges, 45221115 Construction work for steel bridges

5.1.2. Place of performance

Town: Hamburg Altona-Nord

Postcode: 22769

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/08/2024

Duration end date: 31/12/2027

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Es ist zu beachten, dass zusätzlich zwingend eine Präqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies unter „Zusätzliche Informationen zu den Losen“ ausdrücklich erwähnt ist. Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht. Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen: Oberbau konventionell–Schotter: Gleise: Strecken I-S; S-Bahn 50 – 120 km/h Konstruktiver Ingenieurbau: Eisenbahn- und Straßenüberführungen–Stahl Konstruktiver Ingenieurbau: Bauen unter Eisenbahnbetrieb Konstruktiver Ingenieurbau: Massive Stützbauwerke Konstruktiver Ingenieurbau: Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ), EXC3DB nach DBS 918005 Allgemeiner Erd- und Tiefbau: Erdbauwerke Allgemeiner Erd- und Tiefbau: Erdbauwerke-Bauen unter Eisenbahnbetrieb Spezialtiefbau: Stützbauwerke Spezialtiefbau: Verankerungen Spezialtiefbau: Spezialtiefbau - Bauen unter Eisenbahnbetrieb Spezialtiefbau: Gründungen Pfähle Oberleitungsanlagen Errichtung: 15 kV Planung Oberleitungen: Planung 15 KV Standard Oberleitungsanlagen

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Organisation providing offline access to the procurement documents: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Himmel u. Papesch Bauunternehmung G

Tender:

Tender identifier: 2024978398

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Himmel u. Papesch Bauunternehmung G

Date on which the winner was chosen: 10/06/2024

Date of the conclusion of the contract: 21/06/2024

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 28da2077-9055-4e50-9971-ec02cee89a25-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Himmel u. Papesch Bauunternehmung G

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 154: Die zusätzlichen Leistungen wurden im Zuge der Anforderungen der UiG-Stelle erforderlich und durch den Auftraggeber angeordnet. Die Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den bereits laufenden Bau-, Vermessungs- und Sperrpausenleistungen des bestehenden Auftragnehmers. Die Erstellung des Messkonzeptes, die Durchführung zusätzlicher Vermessungsleistungen sowie die ergänzenden Monitoringmaßnahmen bauen auf den bereits vorhandenen Vermessungsgrundlagen, Planungsständen und laufenden Bauabläufen auf. Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre mit

erheblichen zusätzlichen Koordinations- und Abstimmungsaufwänden verbunden. Darüber hinaus würden zusätzliche technische und terminliche Schnittstellen hinsichtlich Vermessung, Monitoring, Trassierung, Bauablauf und Sperrpausenkoordination entstehen. Durch die bereits vorhandenen Projektkenntnisse des bestehenden Auftragnehmers können die Leistungen wirtschaftlicher und technisch sinnvoller ausgeführt werden. 110: Art und Umfang der Änderungen: Im Zuge der weiteren Abstimmungen zur Trassierung wurden geometrische Ist-Aufnahmen der Gleislage (Oberbauvermessung) mittels GEDO-System angeordnet und durchgeführt. Die Leistungen waren als Vorleistung für den Trassierungsentwurf erforderlich und im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten. Die Leistungen umfassen: – Erster GEDO-Einsatz: Ist-Aufnahme der Gleislage (August 2025) – Zweiter GEDO-Einsatz: Wiederholungsmessung nach Gleislagekorrekturen (12./15. März 2026) – Auswertung und Bereitstellung der Messdaten als Grundlage für den Trassierungsentwurf Die Leistungen sind vollständig abgeschlossen (Ausführungszeitraum August 2025 bis März 2026). Hinweis zur Abgrenzung von VÄA 154: Die vorliegende VÄA 110 betrifft ausschließlich die geometrische Ist-Aufnahme der Gleislage. Die unter VÄA 154 erfassten Leistungen (Messkonzept für UiG-Schienenspannungsberechnung, ab Juni 2026) sind davon sachlich und zeitlich vollständig getrennt.

7.1.1. Change

Description of modifications: 154: Im Zuge der Anforderungen der UiG-Stelle sowie der weiteren Abstimmungen zur Trassierung wurden zusätzliche Vermessungs-, Monitoring- und Dokumentationsleistungen erforderlich. Hierzu gehören insbesondere: - Erstellung eines zusätzlichen Messkonzeptes - Erstellung der Unterlagen für die UiG-Schienenspannungsberechnung des Endzustandes - Durchführung zusätzlicher Vermessungsleistungen - Durchführung ergänzender Monitoringmaßnahmen - Bereitstellung zusätzlicher Daten und Nachweise für Planung und Abnahme Die Leistungen stehen im Zusammenhang mit dem Endzustand der Gleislage sowie den Anforderungen an die technische Nachweisführung. Darüber hinaus können zusätzliche Sperrpausen für die Durchführung und Installation der Monitoringmaßnahmen erforderlich werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Oberbau- und Trassierungsplanung dem Auftragnehmer grundsätzlich als freigegebene Planungsgrundlage zur Verfügung zu stellen ist. 110: Die Oberbauvermessung wurde im Zuge der weiteren Abstimmungen zur Trassierung erforderlich und durch den Auftraggeber angeordnet (Anordnung: Janna Widmaier, formale Anordnung 18.03.2026). Die Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den bereits laufenden Bau- und Trassierungsleistungen des bestehenden Auftragnehmers. Die GEDO-Messungen bauen auf den vorhandenen Planungsgrundlagen und laufenden Bauabläufen auf und konnten nur durch den bereits eingebundenen Auftragnehmer wirtschaftlich und technisch sinnvoll erbracht werden. Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre mit erheblichen zusätzlichen Koordinations- und Abstimmungsaufwänden verbunden gewesen, insbesondere hinsichtlich: Sperrpausenkoordination, Konsistenz der Vermessungsgrundlagen, Trassierungsabstimmung und Bauablaufplanung. Durch die bereits vorhandenen Projektkenntnisse des bestehenden Auftragnehmers konnten die Leistungen wirtschaftlicher und technisch sinnvoller ausgeführt werden.

8. Organisations

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-N-B
Email: jens.schrader@deutschebahn.com
Telephone: +49 4039181657
Fax: +49 6926521083
Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0003

Official name: Himmel u. Papesch Bauunternehmung G
Registration number: 7befb20f-33a6-49e4-9692-a4cf59e05422
Postal address: Max-Planck-Straße 4
Town: Bebra
Postcode: 36179
Country subdivision (NUTS): Hersfeld-Rotenburg (DE733)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Fax: +49 6622507170

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: f56a8c4c-d6d8-4188-9c2a-104bc259859e - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 09/09/2026 13:35:38 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 623378-2026

OJ S issue number: 175/2026

Publication date: 10/09/2026