

## 733674-2024 - Contract modification

Czechia – Scales for continuous weighing of goods – D10 Výstavba WIM, lokalita km 5,720

OJ S 234/2024 02/12/2024

Contract modification notice

Supplies

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: [lenka.robovska@rsd.cz](mailto:lenka.robovska@rsd.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: D10 Výstavba WIM, lokalita km 5,720

Description: Předmětem plnění je realizace vysokorychlostního vážení vozidel pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah (WIM). Zařízení bude instalováno ve vozovce (dálnice D10 v km 5,490 – 5,953). Data ze systému WIM budou přenášena dálkově do databázového serveru ŘSD s.p. po datové síti správce. Předmětem veřejné zakázky je taktéž i zajištění zkušebního provozu, kolaudace díla, záruční a pozáruční servis instalovaného zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení. Pro zajištění plnění servisu a provozu WIM bude uzavřena samostatná Rámcová dohoda na zajištění servisní a poruchové služby instalovaného zařízení.

Procedure identifier: 6f108e86-52bb-491d-916a-fc99ccd5eb05

Internal identifier: 04PU-002093

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 42923220 Scales for continuous weighing of goods

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Additional information: Dálnice D10 v km 5,490 – 5,953, Středočeský kraj

##### 2.1.4. General information

Additional information: Výsledkem zadávacího řízení bude vedle vlastní smlouvy na plnění veřejné zakázky také uzavření související Rámcové dohody.

##### Legal basis:

Directive 2014/24/EU

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0003

Title: D10 Výstavba WIM, lokalita km 5,720

Description: Předmětem plnění je realizace vysokorychlostního vážení vozidel pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah (WIM). Zařízení bude instalováno ve vozovce (dálnice D10 v km 5,490 – 5,953). Data ze systému WIM budou přenášena dálkově do databázového serveru ŘSD s.p. po datové síti správce. Předmětem veřejné zakázky je taktéž i zajištění zkušebního provozu, kolaudace díla, záruční a pozáruční servis instalovaného zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení. Pro zajištění plnění servisu a provozu WIM bude uzavřena samostatná Rámcová dohoda na zajištění servisní a poruchové služby instalovaného zařízení.  
Internal identifier: 04PU-002093

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 42923220 Scales for continuous weighing of goods

##### Options:

Description of the options: ZM 4:Zadávací dokumentace mostu na základě sond IGP předpokládala hlubinné založení pilířů mostu na mikropilotách. Při demolici stávajících pilířů a základů pilířů v I. etapě (levý most) na SO 201 bylo zjištěno, že skalní podloží a původní základy jsou cca o 1,5 m níže, než bylo předpokládáno. K zachování únosnosti mikropilot by musela být jejich délka včetně kořene prodloužena o tento rozdíl (cca. 1,5 m). Za tohoto předpokladu by však nebyla vyhovující vnitřní únosnost mikropiloty s ohledem na vzpěr a jediná varianta, jak založit pilíře na mikropilotách, by znamenala navýšení počtu mikropilot min. o 50 %. Toto řešení nebylo bezprostředně realizovatelné s ohledem na skutečnost, že zasmulvněný dodavatel mikropilot nebyl toto zvýšené množství v přiměřené době, s ohledem na globální nedostupnost zejména výrobků z oceli, schopen dodat. Dále, jelikož výška hladiny podzemní vody v místě základu koresponduje s výškou hladiny vody v nedalekém rybníce a standartními postupy ji nelze snížit, nebylo možné realizovat ani založení pilířů na skalním podloží na betonové plombě. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k návrhu založení na pilotovém „polštáři“, který je pod každým základem složen z 15 ks velko-průměrových pilot, průměr 1200 mm, délka cca 3,3 m. Piloty jsou navrženy z prostého betonu a nespojené se základem. Vrty byly provedeny v navážce a prachovci R4-R3 (viz protokoly o vrtané sondě), což odpovídá tř. těžitelnosti II. a III. oproti projektantem předpokládané tř. těžitelnosti I. Zadavatel nemohl v době příprav PDPS tyto podmínky rozumně předvídat. Při zakládání pravého mostu v II. etapě výstavby bylo skalní podloží zastiženo ještě hlouběji než v I. etapě. Bylo vyvrtáno a provedeno 15 ks velkopřůměrových pilot, průměr 1200 mm, délka cca 4,5 m pod základem P2 a P3. Dochází tedy k odečtu celkového množství položek č. 24 a 25 pro provedení mikropilot v délce 480 m (240 m pro I.etapu a 240 m pro II. etapu), zároveň ke změně u položek č. 20, 27, 28, 29, 55, 58, 105 a 106 v potřebném množství, a doplnění položky č. 202 z důvodu nutnosti čerpání vody s ohledem na výšku hladiny podzemní vody v průběhu realizace prací.

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 25/09/2024

Duration end date: 30/09/2032

#### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky zohlednil aspekty sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž se jedná o následující aspekty: • podporu malých a středních podniků (vzorové formuláře pro dodavatele jako součást uveřejněné zadávací dokumentace), • požadavek na dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí (závazné smluvní podmínky), • požadavek na zavádění inovativních prvků, procesů či technologií u dodavatelů (závazné smluvní podmínky) a • požadavek na ochranu poddodavatelů vybraného dodavatele (závazné smluvní podmínky).

Social objective promoted: Fair working conditions

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit

celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.  
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 100 817 960,18 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0003

#### Framework agreement:

Re-estimated value of the framework agreement: 99 648 000,00 CZK

### 6.1.2. Information about winners

#### Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

#### Subcontractor:

Official name: CROSS Zlín, a.s.

Official name: REBUT s.r.o.

#### Tender:

Tender identifier: 04PU-002093 ZL 1.3

Identifier of lot or group of lots: LOT-0003

Value of the tender: 100 817 960,18 CZK

The tender was ranked: yes

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 5

Description: Instalace a provozování zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení.

#### Contract information:

Identifier of the contract: 04PU-002093 ZBV 1.3

Date of the conclusion of the contract: 25/09/2024

### 6.1.4. Statistical information

#### Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 582925-2024

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZL 1.3, SO 101/1 ZM 4:Zadávací dokumentace mostu na základě sond IGP předpokládala hlubinné založení pilířů mostu na mikropilotách. Při demolici stávajících pilířů a základů pilířů v I. etapě (levý most) na SO 201 bylo zjištěno, že skalní podloží a původní základy jsou cca o 1,5 m níže, než bylo předpokládáno. K zachování únosnosti mikropilot by musela být jejich délka včetně kořene prodloužena o tento rozdíl (cca. 1,5 m). Za tohoto předpokladu by však nebyla vyhovující vnitřní únosnost mikropiloty s ohledem na vzpěr a jediná varianta, jak založit pilíře na mikropilotách, by znamenala navýšení počtu mikropilot min. o 50 %. Toto řešení nebylo bezprostředně realizovatelné s ohledem na skutečnost, že zasmulvněný dodavatel mikropilot nebyl toto zvýšené množství v přiměřené době, s ohledem na globální nedostupnost zejména výrobků z oceli, schopen dodat. Dále, jelikož výška hladiny podzemní vody v místě základu koresponduje s výškou hladiny vody v nedalekém rybníce a standartními postupy ji nelze snížit, nebylo možné realizovat ani založení pilířů na skalním podloží na betonové plombě. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k návrhu založení na pilotovém „polštáři“, který je pod každým základem složen z 15 ks velko-průměrových pilot, průměr 1200 mm, délka cca 3,3 m. Piloty jsou navrženy z prostého betonu a nespojené se základem. Vrty byly provedeny v navážce a prachovci R4-R3 (viz protokoly o vrtané sondě), což odpovídá tř. těžitelnosti II. a III. oproti projektantem předpokládané tř. těžitelnosti I. Zadavatel nemohl v době příprav PDPS tyto podmínky rozumně předvídat. Při zakládání pravého mostu v II. etapě výstavby bylo skalní podloží zastiženo ještě hlouběji než v I. etapě. Bylo vyvrtáno a provedeno 15 ks velkopřůměrových pilot, průměr 1200 mm, délka cca 4,5 m pod základem P2 a P3. Dochází tedy k odečtu celkového množství položek č. 24 a 25 pro provedení mikropilot v délce 480 m (240 m pro I.etapu a 240 m pro II. etapu), zároveň ke změně u položek č. 20, 27, 28, 29, 55, 58, 105 a 106 v potřebném množství, a doplnění položky č. 202 z důvodu nutnosti čerpání vody s ohledem na výšku hladiny podzemní vody v průběhu realizace prací.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v polích: Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult)

Section identifier: CON-0001, TEN-0001

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [lenka.robowska@rsd.cz](mailto:lenka.robowska@rsd.cz)

Telephone: +420 954901715

Internet address: <https://www.rsd.cz>

**Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7  
Town: Brno  
Postcode: 60200  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)  
Telephone: +420 542167111  
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: MI Roads a.s.  
Registration number: 17331099  
Postal address: Koželužská 2450/4  
Town: Praha - Libeň  
Postcode: 18000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@mi-roads.cz](mailto:info@mi-roads.cz)  
Telephone: +420 722244547

**Roles of this organisation:**

Tenderer  
Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0003**

**8.1. ORG-0004**

Official name: REBUT s.r.o.  
Registration number: 28819594  
Postal address: Masarykovo náměstí 72  
Town: Týnec nad Labem  
Postcode: 28126  
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)  
Country: Czechia  
Email: [info@rebut.cz](mailto:info@rebut.cz)  
Telephone: +420 733120370

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0003**

**8.1. ORG-0005**

Official name: CROSS Zlín, a.s.  
Registration number: 60715286  
Postal address: Průmyslová 1395  
Town: Zlín - Malenovice  
Postcode: 76302  
Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)  
Country: Czechia  
Email: [support@cross.cz](mailto:support@cross.cz)  
Telephone: +420 577110222

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

**Notice information**

---

Notice identifier/version: fd227382-ec07-491e-adfe-d645aab162ad - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 29/11/2024 11:29:20 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 733674-2024

OJ S issue number: 234/2024

Publication date: 02/12/2024