

Germany-Frankfurt-on-Main: Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways**OJ S 33/2020 17/02/2020****Modification notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1. Name and addresses

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Postal address: Theodor-Heuss-Allee 7

Town: Frankfurt am Main

NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Postal code: 60486

Country: Germany

Contact person: Schuster, Martina

E-mail: joerg.j.hartmann@deutschebahn.com

Telephone: +49 6926543721

Fax: +49 6926543457

Internet address(es):Main address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**Section II: Object**

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West — Bad Vilbel, 1. Baustufe

Reference number: 16FEI23906

II.1.2. Main CPV code

45222000 Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways

II.1.3. Type of contract

Works

II.2. Description**II.2.1. Title**

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West — Bad Vilbel, 1. Baustufe

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45222000 Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Frankfurt am Main

II.2.4. Description of the procurement at the time of conclusion of the contract

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen Weichen, Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise (Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inklusive Neubau der Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m Länge, Neubau von 3 Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einer bestehenden WHZ.

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession

Start: 01/07/2017 End: 31/12/2024

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Contract award notice concerning this contract

Notice number in the OJ S: [2017/S 140-288367](#)

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 16FEI23906

Title:

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West — Bad Vilbel, 1. Baustufe

V.2. Award of contract/concession

V.2.1. Date of conclusion of the contract/concession award decision

30/06/2017

V.2.2. Information about tenders

The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor/concessionaire

Official name: Hochtief Infrastructure GmbH

Postal address: Opernplatz 2

Town: Essen

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Postal code: 45128

Country: Germany

The contractor/concessionaire is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot/concession

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes
Postal address: Villemomblerstr. 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/02/2020

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1. Description of the procurement after the modifications

VII.1.1. Main CPV code

45222000 Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways

VII.1.2. Additional CPV code(s)

45222000 Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways

VII.1.3. Place of performance

NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Frankfurt am Main

VII.1.4. Description of the procurement

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen Weichen, Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise (Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inklusive Neubau der Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m Länge, Neubau von 3 Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einer bestehenden WHZ.

VII.1.5. Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession

Start: 01/07/2017 End: 31/12/2024

VII.1.6. Information on value of the contract/lot/concession

VII.1.7. Name and address of the contractor/concessionaire

Official name: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Postal address: Opernplatz 2

Town: Essen

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Postal code: 45128

Country: Germany

The contractor/concessionaire is an SME: no

VII.2. Information about modifications

VII.2.1. Description of the modifications

Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

MKA156: Zur revisionssicheren Dokumentation der Baustelle wird ein Papierexemplar für die Bauüberwachung angefertigt. Es kommt zu zusätzlichem Druckaufwand und zusätzlichem administrativen Aufwand.

VII.2.2. Reasons for modification

Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU) Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Der Bau-AN ist mit der Papieraufbereitung der von ihm erstellten Pläne beauftragt und erstellt für seine Tätigkeiten bereits Ausfertigungen der AP. Im Zuge dessen kann er das zusätzliche Exemplar für die Bauüberwachung anfertigen.

VII.2.3. Increase in price