

82752-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL, PA 16, Bahnhof Köpenick inkl. S3 Ost
OJ S 25/2026 05/02/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: eVergabe@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL, PA 16, Bahnhof Köpenick inkl. S3 Ost
Description: Bauhauptleistungen; Oberbau, Tiefbau, OLA, Konstruktiver Ingenieurbau, Kabeltiefbau, E-Technick/50Hz, Bahnenergieanlagen, S-Bahnstromanlagen, LST, TK
Procedure identifier: 3f0b95b6-fa99-4f80-9d78-4f0f949ec085
Internal identifier: 21FEI52388

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Berlin Köpenick
Postcode: 12555
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL, PA 16, Bahnhof Köpenick inkl. S3 Ost
Description: Bauhauptleistungen; Oberbau, Tiefbau, OLA, Konstruktiver Ingenieurbau, Kabeltiefbau, E-Technick/50Hz, Bahnenergieanlagen, S-Bahnstromanlagen, LST, TK
Internal identifier: e23fe0e9-3258-460b-881e-cf150f8bd53e

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Berlin Köpenick
Postcode: 12555
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/08/2022
Duration end date: 21/12/2028

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: STRABAG Rail GmbH

Tender:

Tender identifier: 2022832299
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - STRABAG Rail GmbH

Date on which the winner was chosen: 06/07/2022

Date of the conclusion of the contract: 22/07/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 424963-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - STRABAG Rail GmbH

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: MKA 911 Im Zuge der Erstellung der Ausführungsplanung hat sich ergeben, dass die Anzahl der Beleuchtungsmaste nicht ausreicht und daher angepasst werden muss. Ohne diese Leistungen kann kein richtlinienkonformer Zustand erzielt werden. Dies konnte der AG zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht vorhersehen. Die Anpassung der gesamten Gleisfeldbeleuchtung und die damit verbundenen Kabeltiefbauarbeiten haben keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter des Auftrags. MKA 934 Während der Baumaßnahme haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der ordnungsgemäßen und fachgerechten Entsorgung geändert. Infolge des Inkrafttretens der EBV ist die vertraglich vereinbarte Entsorgung nach LAGA nicht mehr möglich. Dies konnte der AG im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt bestehen. Die Beprobung nach LAGA ist vertraglich vereinbart. Die Umsetzung hat nun gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zu erfolgen. MKA 935 Während der Baumaßnahme haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der ordnungsgemäßen und fachgerechten Entsorgung geändert. Infolge des Inkrafttretens der EBV ist die vertraglich vereinbarte Entsorgung nach LAGA nicht mehr möglich. Dies konnte der AG im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt bestehen. Die Beprobung nach LAGA ist vertraglich vereinbart. Die Umsetzung hat nun gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zu erfolgen. MKA 940 Während der Baumaßnahme haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der ordnungsgemäßen und fachgerechten Entsorgung geändert. Infolge des Inkrafttretens der EBV ist die vertraglich vereinbarte Entsorgung nach LAGA nicht mehr möglich. Dies konnte der AG im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 911 Liefern und Einbau von Fundamentrohren mit Kabelschutzrohren für die Gleisfeldbeleuchtung. MKA 934 Mehrkosten infolge der Einführung EBV für HW 89 bis 94.2 - Gleisplanerweiterung. MKA 935 Mehrkosten infolge der Einführung EBV für die Entsorgung HW 95.1 bis 98.2 Gleistiefbau. MKA 940 Mehrkosten infolge der Einführung EBV für HW 99.1 bis 101.2b Gleistiefbau.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Email: eVergabe@deutschebahn.com

Telephone: +49 1806996633

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: STRABAG Rail GmbH

Registration number: ef62c5ab-bf3a-4599-a00c-4dbfae22f753

Town: Lauda-Königshofen

Postcode: 97922

Country subdivision (NUTS): Main-Tauber-Kreis (DE11B)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: c9b30747-0311-4f3b-8232-ee2e53efe561 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 04/02/2026 08:29:54 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 82752-2026

OJ S issue number: 25/2026

Publication date: 05/02/2026