

84121-2026 - Contract modification

Germany – Construction work – Der Kreis Recklinghausen plant die Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade und die Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten.

OJ S 25/2026 05/02/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Kreis Recklinghausen, der Landrat

Email: vergabestelle@kreis-re.de

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Der Kreis Recklinghausen plant die Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade und die Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten.

Description: Der Kreis Recklinghausen plant die Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade und die Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten. Leistungsumfang dieser Leistungsbeschreibung sind folgende Arbeiten: - Demontage und Erneuerung der Geländer in den 4 Treppenhäusern (Edelstahl) - Die Errichtung eines verglasten Vordaches für den Nebeneingang mit Wartung - Die Errichtung einer Fluchtbrücke in den Außenanlagen einschl. Gründung - Gitterrostabdeckungen für Lichtschächte - Briefkastenanlage - ortsfeste Leiter und Anlegeleitern - Erstellen der statischen Berechnung - Erstellen der W+M Planung für den Bauabschnitt 1.

Procedure identifier: 3913ac6d-180c-4adc-aeb8-bd13891aaaf0

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. Place of performance

Town: Recklinghausen

Postcode: 45657

Country subdivision (NUTS): Recklinghausen (DEA36)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Regulation (EU, Euratom) 2024/2509

vob-a-eu -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Der Kreis Recklinghausen plant die Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade und die Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten.

Description: Der Kreis Recklinghausen plant die Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade und die Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten. Leistungsumfang dieser Leistungsbeschreibung sind folgende Arbeiten: - Demontage und Erneuerung der Geländer in den 4 Treppenhäusern (Edelstahl) - Die Errichtung eines verglasten Vordaches für den Nebeneingang mit Wartung - Die Errichtung einer Fluchtbrücke in den Außenanlagen einschl. Gründung - Gitterrostabdeckungen für Lichtschächte - Briefkastenanlage - ortsfeste Leiter und Anlegeleitern - Erstellen der statischen Berechnung - Erstellen der W+M Planung für den Bauabschnitt 1.

Internal identifier: 028/26

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Recklinghausen

Postcode: 45657

Country subdivision (NUTS): Recklinghausen (DEA36)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 145 553,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Bollrath e.K.

Tender:

Tender identifier: 001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 145 553,00 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: 001

Date of the conclusion of the contract: 08/11/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 123456-2023

Identifier of the modified contract: 001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Das Angebot der Firma Bollrath wird vom Planungsteam nach der Prüfung als fachlich richtig und wirtschaftlich angemessen gewertet und soll beauftragt werden. Diese Leistung muss aus technischen Gründen zwingend im weiteren Bauverlauf bei der ausführenden Firma angegliedert werden, da diese Leistung sowohl terminlich als auch gewerketechnisch direkt mit den bereits beauftragten Gewerkeleistungen zusammenhängt und daher ausschließlich von der Firma Bollrath erbracht werden kann. Aufgrund der geänderten Anforderungen der taktilen Handlaufbeschilderungen entstehen bei der Fa. Bollrath Mehrkosten, die durch die ursprünglich geplanten und angebotenen Handlaufbeschilderungen nicht mehr gedeckt sind. Eine Ausschreibung dieser Leistung und ein damit verbundener möglicher Wechsel des Auftragnehmers nur für diese Leistung ist auf Grund der dann nicht mehr ganzheitlichen Ausführung technisch nicht möglich, würde außerdem zu Verzögerungen in dem Bauablauf und somit auch zu erheblichen Mehrkosten durch Stillstandszeiten der übrigen Gewerke und den monatlich steigenden Baupreis führen. Auf Grund der technischen Abhängigkeit und der Wirtschaftlichkeit soll somit auf eine Ausschreibung der Leistung verzichtet und die Firma Bollrath mit diesem Nachtrag beauftragt werden

7.1.1. Change

Description of modifications: Das Angebot der Firma Bollrath wird vom Planungsteam nach der Prüfung als fachlich richtig und wirtschaftlich angemessen gewertet und soll beauftragt werden. Diese Leistung muss aus technischen Gründen zwingend im weiteren Bauverlauf bei der ausführenden Firma angegliedert werden, da diese Leistung sowohl terminlich als auch gewerketechnisch direkt mit den bereits beauftragten Gewerkeleistungen zusammenhängt und daher ausschließlich von der Firma Bollrath erbracht werden kann. Aufgrund der geänderten Anforderungen der taktilen Handlaufbeschilderungen entstehen bei der Fa. Bollrath Mehrkosten, die durch die ursprünglich geplanten und angebotenen Handlaufbeschilderungen nicht mehr gedeckt sind. Eine Ausschreibung dieser Leistung und ein damit verbundener möglicher Wechsel des Auftragnehmers nur für diese Leistung ist auf Grund der dann nicht mehr ganzheitlichen Ausführung technisch nicht möglich, würde außerdem zu Verzögerungen in dem Bauablauf und somit auch zu erheblichen Mehrkosten durch Stillstandszeiten der übrigen Gewerke und den monatlich steigenden Baupreis führen. Auf Grund der technischen Abhängigkeit und der Wirtschaftlichkeit soll somit auf eine Ausschreibung der Leistung verzichtet und die Firma Bollrath mit diesem Nachtrag beauftragt werden

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: Kreis Recklinghausen, der Landrat

Registration number: 055620032032-31001-92

Postal address: Kurt-Schumacher-Allee 1

Town: Recklinghausen

Postcode: 45657

Country subdivision (NUTS): Recklinghausen (DEA36)

Country: Germany

Contact point: FD14 - Zentrale Vergabestelle

Email: vergabestelle@kreis-re.de

Telephone: 004923615346032

Internet address: <https://www.kreis-re.de>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0001

Official name: Vergabekammer Westfalen

Registration number: 05315-03002-81

Postal address: Albrecht-Thaer-Str. 9

Town: Münster

Postcode: 48147

Country subdivision (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Country: Germany

Email: Vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Telephone: +49 251411-1691

Fax: +49 251411-2165

Internet address: <https://www.bezreg-muenster.nrw.de>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0002

Official name: Bollrath e.K.

Registration number: DE126370026

Town: Waltrop

Postcode: 45731

Country subdivision (NUTS): Recklinghausen (DEA36)

Country: Germany

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 4c8cff27-75a3-4316-876f-272cb23650d5 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 04/02/2026 12:46:14 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 84121-2026

OJ S issue number: 25/2026

Publication date: 05/02/2026