

**Alemania-Múnich: Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación**

**OJ S 1/2024 02/01/2024**

**Anuncio de modificación**

**Servicios**

**Base jurídica:**

Directiva 2014/25/UE

---

## **Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora**

### **I.1. Nombre y direcciones**

Nombre oficial: DB Netz AG (Bukr 16)

Localidad: München

Código NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

País: Alemania

Correo electrónico: [markus.garbe@deutschebahn.com](mailto:markus.garbe@deutschebahn.com)

**Direcciones de internet:**

Dirección principal: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

---

## **Apartado II: Objeto**

### **II.1. Ámbito de la contratación**

#### **II.1.1. Denominación**

2. S-Bahn-Stammstrecke München – Optimierung Planung

Número de referencia: 17FEI27850

#### **II.1.2. Código CPV principal**

71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

#### **II.1.3. Tipo de contrato**

Servicios

### **II.2. Descripción**

#### **II.2.3. Lugar de ejecución**

Código NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

#### **II.2.4. Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato**

Die Planungen der Stationen Hauptbahnhof, Marienhof, Ostbahnhof und Leuchtenbergring inkl. Gleisanlagen

sowie die Streckenführung / Tunnel / Rettungsschächte / Trogbauwerke sind in grundlegender Weise zu optimieren, um Funktionalität, Baubarkeit, Kostenrahmen sowie Ausführungs- und Inbetriebnahmetermine des

Gesamtprojektes zu sichern. Die beinhaltet:

- Objektplanung Lph 1-4, 6/7 für die oben genannten Stationen;

- Tragwerksplanung Lph 1-3, 6 für die oben genannten Stationen sowie für die Tunnelplanung und

Rettungsschächte;

- TGA-Planung Lph 1-4, 6/7 für die oben genannten Stationen ;

- LST-Planung Lph 1-4 und 6/7 sowie Neuerstellung der PT1-Planung;

- OLA-Planung Lph 3-4 und 6/7 aufgrund notwendiger Anpassungen in der Trassierung, sowie Anpassung von Rückstromführung, Bahnerdung und Schutzmaßnahmen unterirdisch;
- 50Hz-Planung Lph 1-4 und 6/7 aufgrund vorgenannter Maßnahmen in den unterirdischen und oberirdischen Bereichen.

**II.2.7. Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición**  
Comienzo: 01/09/2017 Fin: 28/02/2018

**II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea**

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

---

**Apartado IV: Procedimiento**

**IV.2. Información administrativa**

**IV.2.1. Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato**

Número de anuncio en el DO S: [2017/S 209-434791](#)

---

**Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión**

**Contrato nº:** 17FEI27850

**Denominación:**

2. S-Bahn-Stammstrecke München – Optimierung Planung

**V.2. Adjudicación de contrato/concesión**

**V.2.1. Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión**  
17/10/2017

**V.2.2. Información sobre las ofertas**

**V.2.4. Información sobre el valor del contrato/lote/concesión**

---

**Apartado VI: Información complementaria**

**VI.3. Información adicional**

**VI.4. Procedimientos de recurso**

**VI.4.1. Órgano competente para los procedimientos de recurso**

Nombre oficial: Vergabekammer des Bundes

Localidad: Bonn

País: Alemania

**VI.5. Fecha de envío del presente anuncio**

28/12/2023

---

**Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión**

**VII.1. Descripción del contrato tras las modificaciones**

#### **VII.1.1. Código CPV principal**

71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

#### **VII.1.2. Código(s) CPV adicional(es)**

71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

#### **VII.1.3. Lugar de ejecución**

Código NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

#### **VII.1.4. Descripción del contrato**

Die Planungen der Stationen Hauptbahnhof, Marienhof, Ostbahnhof und Leuchtenbergring inkl. Gleisanlagen

sowie die Streckenführung / Tunnel / Rettungsschächte / Trogbauwerke sind in grundlegender Weise zu optimieren, um Funktionalität, Baubarkeit, Kostenrahmen sowie Ausführungs- und Inbetriebnahmetermine des

Gesamtprojektes zu sichern. Die beinhaltet:

- Objektplanung Lph 1-4, 6/7 für die oben genannten Stationen;
- Tragwerksplanung Lph 1-3, 6 für die oben genannten Stationen sowie für die Tunnelplanung und Rettungsschächte;
- TGA-Planung Lph 1-4, 6/7 für die oben genannten Stationen ;
- LST-Planung Lph 1-4 und 6/7 sowie Neuerstellung der PT1-Planung;
- OLA-Planung Lph 3-4 und 6/7 aufgrund notwendiger Anpassungen in der Trassierung, sowie Anpassung von Rückstromführung, Bahnerdung und Schutzmaßnahmen unterirdisch;
- 50Hz-Planung Lph 1-4 und 6/7 aufgrund vorgenannter Maßnahmen in den unterirdischen und oberirdischen Bereichen.

#### **VII.1.5. Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición**

Comienzo: 01/09/2017 Fin: 28/02/2018

#### **VII.1.6. Información sobre el valor del contrato/lote/concesión**

#### **VII.2. Información sobre las modificaciones**

##### **VII.2.1. Descripción de las modificaciones**

Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

LÄ291

neue Stundensätze ab 2023: zusätzliche Leistung wie Nachtrag 250. Zusätzliche Leistungen TEH45 – Autoreisezugverladung an Betriebsstelle Süd - Um Reisende des Autozuges in München ein angemessenes Servicegebäude zur Verfügung zu stellen, ist beabsichtigt ein Gebäude in Modulbauweise zu erreichen. Das Gebäude soll die Abfertigung der Reisenden an der neu geplanten Autoreisezugverladung in München beherbergen.

1. LPH3: Überarbeitung/ Anpassung Entwurf auf Basis Bauwerksplan Modulgebäude
2. LPH6: Erstellung und Abstimmung Ausschreibungsunterlagen
3. LPH7: Mitwirkung bei der Vergabe

##### **VII.2.2. Justificación de la modificación**

Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Es handelt sich hier um die Überarbeitung der vorliegenden Planung und um die Erstellung von erneuten Ausschreibungen, die eine der primären Zielstellungen des Leistungsbild vom getroffenen Vertrag sind.

### **VII.2.3. Aumento de precio**