

## 33045-2026 - Modificación de contrato

España – Trabajos de señalización ferroviaria – EJECUCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO CASTELLÓ DE LA PLANA-L'AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL TORTOSA- L'ALDEA-AMPOSTA

OJ S 11/2026 16/01/2026

Anuncio de modificación de contrato

### 1. Comprador

---

#### 1.1. Comprador

Denominación oficial: ADIF ALTA VELOCIDAD

Correo electrónico: [jmartinezfuentes@adif.es](mailto:jmartinezfuentes@adif.es)

### 2. Procedimiento

---

#### 2.1. Procedimiento

Título: EJECUCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO CASTELLÓ DE LA PLANA-L'AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL TORTOSA- L'ALDEA-AMPOSTA

Descripción: EJECUCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO CASTELLÓ DE LA PLANA-L'AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL TORTOSA- L'ALDEA-AMPOSTA.

Identificador del procedimiento: 2ae35b61-7c25-4b54-b6bf-cb64a9bf316c

Identificador interno: 3.21/20810.0028

##### 2.1.1. Finalidad

Clasificación principal (cpv): 45234115 Trabajos de señalización ferroviaria

##### 2.1.4. Información general

**Base jurídica:**

Directiva 2014/25/UE

### 5. Lote

---

#### 5.1. Lote: LOT-0000

Título: EJECUCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO CASTELLÓ DE LA PLANA-L'AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL TORTOSA- L'ALDEA-AMPOSTA

Descripción: EJECUCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO CASTELLÓ DE LA PLANA-L'AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL TORTOSA- L'ALDEA-AMPOSTA.

##### 5.1.1. Finalidad

Clasificación principal (cpv): 45234115 Trabajos de señalización ferroviaria

##### 5.1.6. Información general

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

##### 5.1.15. Técnicas

**Acuerdo marco:**

Ningún acuerdo marco

**5.1.16. Información adicional, mediación y recurso**

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO)

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO)

---

**6. Resultados**

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 56 820 040,66 EUR

**6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0000****6.1.2. Información de los ganadores****Ganador:**

Responsable de la parte licitadora: UTE THALES CASTELLÓN – LA AMETLLA (CONSTITUIDA POR THALES ESPAÑA GRP S.A – THALES SISTEMAS DE SEGURIDAD S. L.)

Denominación oficial: UTE THALES CASTELLÓN – LA AMETLLA (CONSTITUIDA POR THALES ESPAÑA GRP S.A – THALES SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.)

**Oferta:**

Identificador de la oferta: TPA\_0001

Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000

Valor de la licitación: 56 820 040,66 EUR

Subcontratación: No

**Información del contrato:**

Identificador del contrato: 3.21/20810.0028

Título: EJECUCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO CASTELLÓ DE LA PLANA-L'AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL TORTOSA- L'ALDEA-AMPOSTA

Fecha de celebración del contrato: 02/06/2022

---

**7. Modificaciones****7.1. Modificaciones**

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 309225-2022

Identificador del contrato modificado: CON-0001

Motivos de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.

Descripción: Las modificaciones que se proponen se justifican en base a los siguientes criterios: A. Necesidad de añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados. B. Modificaciones en base a causas sobrevenidas C. Modificaciones no sustanciales En lo que sigue, se analizan todas las partes de la obra para las que se propone alguna modificación, no prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, se pormenorizan para cada una de ellas las causas que han sido constatadas en cumplimiento

con el PCAP y la legislación vigente, conforme a los artículos 109 Y 111 del RD-Ley 3/2020, de aplicación a este contrato. Todas estas modificaciones, cumplen el apartado 1 b) del artículo 111 del RD-Ley 3/2020, de 4 de febrero de 2020, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que las hacen necesarias. Durante la fase de redacción del proyecto modificado se detectaron actuaciones en obra necesarias que motivaron un reajuste de medición e incluir nuevos precios al nuevo presupuesto, en relación con el presupuesto previsto en la aprobación de redacción de dicho proyecto modificado. Estas nuevas unidades no alteraron la naturaleza del proyecto y se ajustaron en el margen del dos (2) por ciento sobre el importe de presupuesto de adjudicación del proyecto.

#### **7.1.1. Modificación**

Descripción de las modificaciones: Las modificaciones que se proponen se justifican en base a los siguientes criterios: A. Necesidad de añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados. B. Modificaciones en base a causas sobrevenidas C. Modificaciones no sustanciales En lo que sigue, se analizan todas las partes de la obra para las que se propone alguna modificación, no prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, se pormenorizan para cada una de ellas las causas que han sido constatadas en cumplimiento con el PCAP y la legislación vigente, conforme a los artículos 109 Y 111 del RD-Ley 3/2020, de aplicación a este contrato. Todas estas modificaciones, cumplen el apartado 1 b) del artículo 111 del RD-Ley 3/2020, de 4 de febrero de 2020, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que las hacen necesarias. Durante la fase de redacción del proyecto modificado se detectaron actuaciones en obra necesarias que motivaron un reajuste de medición e incluir nuevos precios al nuevo presupuesto, en relación con el presupuesto previsto en la aprobación de redacción de dicho proyecto modificado. Estas nuevas unidades no alteraron la naturaleza del proyecto y se ajustaron en el margen del dos (2) por ciento sobre el importe de presupuesto de adjudicación del proyecto.

## **8. Organizaciones**

---

### **8.1. ORG-0001**

Denominación oficial: ADIF ALTA VELOCIDAD

Número de registro: Q2802152E

Dirección postal: AVENIDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16 (ESTACION DE CHAMARTIN)

Localidad: Madrid

Código postal: 28036

Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)

País: España

Correo electrónico: [jmartinezfuentes@adif.es](mailto:jmartinezfuentes@adif.es)

Teléfono: +34 647996819

Dirección de internet: [WWW.ADIFALTAVELOCIDAD.ES](http://WWW.ADIFALTAVELOCIDAD.ES)

**Funciones de esta organización:**

Comprador

### **8.1. ORG-0002**

Denominación oficial: UTE THALES CASTELLÓN – LA AMETLLA (CONSTITUIDA POR THALES ESPAÑA GRP S.A – THALES SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.)

Número de registro: U09886797

Dirección postal: Calle Serrano Galvache 56, Edificio Alamo. Centro Empresarial Parque Norte

Localidad: madrid  
Código postal: 28033  
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)  
País: España  
Correo electrónico: [comercial.transporte@thalesgroup.com](mailto:comercial.transporte@thalesgroup.com)  
Teléfono: +34 912737430

**Funciones de esta organización:**

Licitador

Responsable de la parte licitadora

**Ganador de estos lotes: LOT-0000**

**8.1. ORG-0003**

Denominación oficial: UTE THALES CASTELLÓN – LA AMETLLA (CONSTITUIDA POR THALES ESPAÑA GRP S.A – THALES SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.)

Número de registro: U09886797

Dirección postal: Calle Diego Marín Aguilera 1, Parque Tecnológico Leganés

Localidad: madrid

Código postal: 28919

Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)

País: España

Correo electrónico: [comercial.transporte@thalesgroup.com](mailto:comercial.transporte@thalesgroup.com)

Teléfono: +34 912737430

**Funciones de esta organización:**

Licitador

**Ganador de estos lotes: LOT-0000**

**8.1. ORG-0004**

Denominación oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Número de registro: S2826042J

Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8ª planta

Localidad: Madrid

Código postal: 28020

Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)

País: España

Correo electrónico: [tribunal\\_recursos.contratos@minhafp.es](mailto:tribunal_recursos.contratos@minhafp.es)

Teléfono: +34 913491319

**Funciones de esta organización:**

Organización encargada de los procedimientos de recurso

**8.1. ORG-0005**

Denominación oficial: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO)

Número de registro: Q2801660H

Dirección postal: AVENIDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16

Localidad: Madrid

Código postal: 28036

Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)

País: España

Correo electrónico: [cfernandez@adif.es](mailto:cfernandez@adif.es)

Teléfono: +34 660484169

Fax: +34 913006104

**Funciones de esta organización:**

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

**8.1. ORG-0000**

Denominación oficial: Publications Office of the European Union

Número de registro: PUBL

Localidad: Luxembourg

Código postal: 2417

Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)

País: Luxemburgo

Correo electrónico: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Teléfono: +352 29291

Dirección de internet: <https://op.europa.eu>

**Funciones de esta organización:**

TED eSender

**Información del anuncio**

---

Identificador/versión del anuncio: 5172ac39-f135-4c02-b2db-ee93c825107e - 01

Tipo de formulario: Modificación de contrato

Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato

Subtipo de anuncio: 39

Fecha de envío del anuncio: 15/01/2026 11:28:40 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español

Número de publicación del anuncio: 33045-2026

Número de la edición del DO S: 11/2026

Fecha de publicación: 16/01/2026