

663805-2026 - Modificación de contrato

Polonia – Trabajos de construcción – Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

OJ S 187/2026 28/09/2026

Anuncio de modificación de contrato

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o. o.

Correo electrónico: przetargi@wi.wroc.pl

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

Descripción: Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” realizowany jest w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli (PIRO) i współfinansowany z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiot zamówienia będzie obejmował, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, wykonanie projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a następnie realizację inwestycji.

Identificador del procedimiento: bec15432-140b-4c71-8748-7aea29b76bde

Identificador interno: ZP/6/PN/2022

2.1.1. Finalidad

Clasificación principal (cpv): 45000000 Trabajos de construcción

2.1.4. Información general

Información complementaria: 1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SWZ – pod adresem <http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html>. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem <http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html>. 3. Wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW <http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html>. 4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 108 ust 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10. 6. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych

na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) dowodów, określających czy roboty zostały wykonane należycie. b) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 4 ww. rozporządzenia. 8. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zostały zawarte w pkt 30 IDW. 9. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap). 10. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 11. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w IDW. 12. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym zostały określone w IDW. 13. Stosownie do art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 11.1.1 IDW (jednolity europejski dokument zamówienia), a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. Szczegóły dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w pkt 11 IDW. 14. Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. 15. Na podstawie art. 257 ustawy PZP Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000

Título: Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

Descripción: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do realizacji zadania, uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym m.in.: 1.1. Mapa do celów projektowych – aktualizacja, 1.2. Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego, 1.3. Dokumentacja geotechniczna – ewentualne uzupełnienie, 1.4. Uzyskanie lub aktualizacja niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, 1.5. Projekty wykonawcze: a. Projekt drogowy w tym projekt zagospodarowania terenu, b. Projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego, c. Projekt torowy, d. Projekt branży sanitarnej (sieć wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, kanalizacja ogólnospławna i sanitarna, kanalizacja deszczowa), e. Projekt oświetlenia, f. Projekt sieci trakcyjnej, g. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych, h. Projekt sygnalizacji świetlnej, i. Projekt sieci telekomunikacyjnych, j. Projekt małej architektury, k. Projekt zieleni, l. Projekt obsługi komunikacyjnej budowy m. Projekt organizacji placu budowy i zasilania zaplecza budowy 1.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 1.7. Inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z projektem zabezpieczeń i cięć sanitarno-pięlegnacyjnych, 1.8. Projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej, 1.9. Inne

opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót. 1.10. Pełnienie nadzoru dendrologicznego oraz autorskiego 2. Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego i jednostki miejskie dokumentacji projektowej, w tym: 2.1. Przebudowa odcinka ulicy Pomorskiej o długości ok. 1000 m – od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta (zakres zgodny ze schematem załączonym w p.1.2 litera b PFU) - w zakresie jezdni, chodnika oraz budowy drogi rowerowej a także przebudowa wlotów przyległych ulic – w zakresie jezdni i chodnika, 2.2. Budowa zabudowanego, wydzielonego torowiska z dopuszczeniem komunikacji autobusowej, 2.3. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 2.4. Likwidacja nieczynnych skrzynek gazowych oraz regulacja wysokościowa skrzynek zasuw, 2.5. Przebudowa oświetlenia drogowego, 2.6. Przebudowa dwutorowej sieci trakcyjnej tramwajowej oraz wymianę trakcyjnych linii kablowych zasilających i powrotnych, 2.7. Przebudowa infrastruktury kolizyjnej (sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej), 2.8. Budowa miejskich kanałów technologicznych, 2.9. Montaż elementów małej architektury, 2.10. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zieleni, 2.11. Wyniesienie, wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 2.12. Wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z elementami BRD, 2.13. Prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z decyzją nr 3061/2021 DWKZ, 2.14. Organizacja, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy, 2.15. Rekultywacja i uprzątnięcie terenu po zakończonych robotach wszystkich branż, wywóz i utylizacja odpadów, 2.16. Wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających, 2.17. Wykonanie, dostawa i montaż tablic miejskich i pamiątkowych (wg zał. nr 16 do PFU) oraz tablicy informującej, że projekt został zrealizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (na czas i po zakończeniu realizacji) – zał. nr 2 do PFU. 2.18. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 2.19. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), 2.20. Wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. 2.21. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.1.1. Finalidad

Clasificación principal (cpv): 45000000 Trabajos de construcción

Clasificación adicional (cpv): 45100000 Trabajos de preparación del terreno, 45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno, 45111300 Trabajos de desmantelamiento, 45112710 Trabajos de paisajismo en zonas verdes, 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil, 45231600 Trabajos de construcción de líneas de comunicación, 45232410 Obras de saneamiento, 45232451 Trabajos de drenaje y de superficie, 45233120 Trabajos de construcción de carreteras, 45233161 Trabajos de construcción de caminos peatonales, 45233252 Trabajos de pavimentación de calles, 45234121 Obras tranviarias, 45234126 Trabajos de construcción de línea tranviaria, 45316110 Instalación de equipo de alumbrado para carreteras, 45332000 Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe, 71300000 Servicios de ingeniería, 71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil, 71248000 Supervisión del proyecto y documentación

5.1.6. Información general

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza
Información sobre los plazos de revisión: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 ustawy Pzp
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 66 414 039,52 PLN

6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0000

6.1.2. Información de los ganadores

Ganador:

Denominación oficial: TORPOL S.A.

Oferta:

Identificador de la oferta: 6

Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000

Valor de la licitación: 66 414 039,52 PLN

Subcontratación: Sí

Se conoce el valor de la subcontratación: no

Se conoce el porcentaje de subcontratación: sí

Porcentaje de subcontratación: 90

Información del contrato:

Identificador del contrato: ZP/PN/04820/02/2022

Título: Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

Fecha de celebración del contrato: 06/06/2022

7. Modificaciones

7.1. Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 343018-2022

Identificador del contrato modificado: ZP/PN/04820/02/2022

Motivos de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.

Descripción: Niniejsze ogłoszenie dotyczy Aneksu nr 8 do umowy nr ZP/PN/04820/02/2022 W Uzasadnieniu do Aneksu nr 7 z dnia 28.05.2024r. Zamawiający omyłko wskazał, że roboty objęte PK 45/04820 wprowadzone zostały do Kontraktu na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. W rzeczywistości zostały one włączone do Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp. Mając na względzie

konieczność skorygowania tej omyłki, Zamawiający postanowił zmienić dotychczasową treść Uzasadnienia do Aneksu nr 7 usuwając pierwotne zapisy w poniżej wskazanym zakresie: „Roboty wskazane w PK 40/04820 wprowadzane są do umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zmian wynosi 5 038,00 zł netto. Jest to druga zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Pierwsza zmiana opiewała na kwotę 100 346,23 zł netto. Sumaryczna wartość wprowadzonych zmian, przy uwzględnieniu robót wprowadzanych niniejszym aneksem wynosi 105 384,23 zł netto. Zmiana spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, co zostało dokładniej opisane w przywołanych wyżej protokołach konieczności. Wprowadzana zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a spowodowany nią wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy (50% z 53 995 154,08zł = 26 997 577,04 zł netto) Pozostałe roboty wskazane w Protokołach Konieczności od nr 33/04820 do nr 53/04820 wprowadzane są do Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Jest to czwarta zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Sumaryczna wartość aktualnie procedowanych zmian wynosi 1 801 927,71 zł netto. Dotychczasowa wartość zmian wynosiła 5 807 261,32 zł netto. Sumaryczna wartość zmian uwzględniając obecnie procedowany aneks nr 7 wynosi 7 609 189,03 zł netto i jest niższa 15% wartości pierwotnej umowy tj. 8 099 273,11 zł (15% z 53 995 154,08 zł) oraz niższa niż progi unijne, które dla robót budowlanych wynoszą 23 969 275,00 zł.” i zastępując je następująco: „Roboty wskazane w PK 40/04820 i PK 45/04820 wprowadzane są do umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zmian wynosi 11 467,00 zł netto. Jest to druga zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Pierwsza zmiana opiewała na kwotę 100 346,23 zł netto. Sumaryczna wartość wprowadzonych zmian, przy uwzględnieniu robót wprowadzanych niniejszym aneksem wynosi 111 813,23 zł netto. Zmiana spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, co zostało dokładniej opisane w przywołanych wyżej protokołach konieczności. Wprowadzana zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a spowodowany nią wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy (50% z 53 995 154,08zł = 26 997 577,04 zł netto) Pozostałe roboty wskazane w Protokołach Konieczności od nr 33/04820 do nr 53/04820 wprowadzane są do Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Jest to czwarta zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Sumaryczna wartość aktualnie procedowanych zmian wynosi 1 795 498,71 zł netto. Dotychczasowa wartość zmian wynosiła 5 807 261,32 zł netto. Sumaryczna wartość zmian uwzględniając obecnie procedowany aneks nr 7 wynosi 7 602 760,03 zł netto i jest niższa 15% wartości pierwotnej umowy tj. 8 099 273,11 zł (15% z 53 995 154,08 zł) oraz niższa niż progi unijne, które dla robót budowlanych wynoszą 23 969 275,00 zł.” W ramach Aneksu nr 8 wprowadzono do Kontraktu roboty dodatkowe opisane szczegółowo w Protokołach Konieczności o numerach PK 54/04820 oraz od nr PK 56/04820 do nr PK 67/04820, stanowiących zał. nr 3 do ww Aneksu. Inżynier wraz z Zamawiającym po dokładnej weryfikacji roszczeń Wykonawcy oraz przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą ustalili, że kwota należna Wykonawcy za roboty dodatkowe wskazane w ww. Protokołach Konieczności wynosi 894 290,00 zł netto. Roboty wskazane w PK 54/04820 oraz od nr PK 56/04820 do nr PK 60/04820 wprowadzane są do umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zmian wynosi 452 465,00 zł netto. Jest to trzecia zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Poprzednie zmiany opiewały na kwotę 111 813,23 zł netto. Sumaryczna wartość wprowadzonych zmian, przy uwzględnieniu robót wprowadzanych niniejszym aneksem wynosi 564 278,23 zł netto. Zmiana spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł

przewidzieć, co zostało dokładniej opisane w przywołanych wyżej protokołach konieczności. Wprowadzana zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a spowodowany nią wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy (50% z 53 995 154,08zł = 26 997 577,04 zł netto).

7.1.1. Modificación

Descripción de las modificaciones: Szczegółowy opis zakresu modyfikacji znajduje się w protokołach konieczności stanowiących załącznik do Aneksu nr 8.

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o. o.

Número de registro: 8971383551

Dirección postal: ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Localidad: Wrocław

Código postal: 50-059

Subdivisión del país (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

País: Polonia

Punto de contacto: Jan Kopij

Correo electrónico: przetargi@wi.wroc.pl

Teléfono: +48 717710900

Fax: +48 717710904

Dirección de internet: <http://www.wi.wroc.pl>

Funciones de esta organización:

Comprador

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: TORPOL S.A.

Número de registro: 9720959445

Dirección postal: ul. św. Michała 43,

Localidad: Poznań

Código postal: 61-119

Subdivisión del país (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

País: Polonia

Funciones de esta organización:

Licitador

Ganador de estos lotes: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Krajowa Izba Odwoławcza

Número de registro: 5262239325

Dirección postal: ul. Postępu 17a

Localidad: Warszawa

Código postal: 02-676

Subdivisión del país (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

País: Polonia

Teléfono: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1. **ORG-0000**

Denominación oficial: Publications Office of the European Union

Número de registro: PUBL

Localidad: Luxembourg

Código postal: 2417

Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)

País: Luxemburgo

Correo electrónico: ted@publications.europa.eu

Teléfono: +352 29291

Dirección de internet: <https://op.europa.eu>

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 33057e9a-47b3-4281-88d4-681db60d1767 - 01

Tipo de formulario: Modificación de contrato

Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato

Subtipo de anuncio: 38

Fecha de envío del anuncio: 25/09/2026 11:24:39 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: polaco

Número de publicación del anuncio: 663805-2026

Número de la edición del DO S: 187/2026

Fecha de publicación: 28/09/2026