

146015-2024 - Lepingu muutmine

Tšehhi – Teehitustööd – R49 4901 Hulín - Fryšták

OJ S 50/2024 11/03/2024

Lepingu muutmise teade

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

E-posti aadress: marek.bednar@rsd.cz

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: R49 4901 Hulín - Fryšták

Kirjeldus: Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.

Menetluse tunnus: fa50f727-09a3-4f95-aea6-f64b52031657

Sisemine tunnus: 03T2-000015

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45233120 Teehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45233120 Teehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Riik: Tšehhi

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: R49 4901 Hulín - Fryšták

Kirjeldus: Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.

Sisemine tunnus: 03T2-000015

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Riik: Tšehhi

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 30/09/2008

Kestus: 46 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

Kirjeldus: V rámci zakázky nedošlo k odpovědnému zadávání.

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet

ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 5 959 599 027,54 CZK

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0001

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Hankemenetluses osaleva grupi juht: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"

Ametlik nimi: EUROVIA CZ a.s., Metrostav Infrastructure a.s., STRABAG a.s., PORR a.s.

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001

Pakkumuse maksumus: 5 959 599 027,54 CZK

Pakkumus on pandud paremusjärjestusse: jah

Koht edukate pakkujate nimekirjas: 2

Allhanked: not-known

Allhanke maksumus on teada: ei

Allhanke protsendimäär on teada: ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: 03T2-000015

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 09/09/2008

Lepingu sõlmimise kuupäev: 30/09/2008

7. Muudatus

7.1. Muudatus

Eelmise hankelepingu sõlmimise teate tunnus: 2794-2018

Muudatuse põhjus: Vajadus muudatuste järele nende asjaolude tõttu, mida hoolas hankija ei suutnud ette näha.

Kirjeldus: Jedná se o kladné změny ve výši 11 949 469,07 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. V rámci realizace byly po odtěžení zářezu zastiženy odlišné geotechnické podmínky oproti předpokladu PDPS 2021. Při provádění prací byly zastiženy výrony podzemní

vody, které znemožňují provedení sanace parapláně úpravou pojivy GTP. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 185.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

7.1.1. Muudatus

Muudatuste kirjeldus: Jedná se o kladné změny ve výši 11 949 469,07 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. V rámci realizace byly po odtěžení zářezu zastíženy odlišné geotechnické podmínky oproti předpokladu PDPS 2021. Při provádění prací byly zastíženy výrony podzemní vody, které znemožňují provedení sanace parapláně úpravou pojivy GTP. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 185.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

Punkti tunnus: CON-0001

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registreerimisnumber: 65993390

Postiaadress: Na Pankráci 546

Linn: Praha

Sihtnumber: 14000

Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Riik: Tšehhi

Kontaktpunkt: Ing. Marek Bednář

E-posti aadress: marek.bednar@rsd.cz

Telefon: +420 954917462

Internetiaadress: <https://www.rsd.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registreerimisnumber: 65349423

Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 7

Linn: Brno

Sihtnumber: 60455

Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Riik: Tšehhi

E-posti aadress: posta@uohs.cz

Telefon: +420 542167111

Internetiaadress: <https://www.uohs.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"

Registreerimisnumber: 26271303

Postiaadress: Křížíkova 682/34a

Linn: Praha - Karlín

Sihtnumber: 18600
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: skanska@skanska.cz
Telefon: +420 572435111
Internetiaadress: <https://www.skanska.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja
Hankemenetluses osaleva grupi juht
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: EUROVIA CZ a.s.
Registreerimisnumber: 45274924
Postiaadress: U Michelského lesa 1581/2
Linn: Praha - Michle
Sihtnumber: 14000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: sekretariat@eurovia.cz
Telefon: +420 224951111
Internetiaadress: <https://www.eurovia.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Ametlik nimi: Metrostav Infrastructure a.s.
Registreerimisnumber: 24204005
Postiaadress: Koželužská 2246/5
Linn: Praha - Libeň
Sihtnumber: 18000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: info@m-infra.cz
Telefon: +420 266018461
Internetiaadress: <https://www.m-infra.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Ametlik nimi: STRABAG a.s.
Registreerimisnumber: 60838744
Postiaadress: Kačírková 982/4
Linn: Praha - Jinonice
Sihtnumber: 15800
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: info.cz@strabag.com
Telefon: +420 222868225
Internetiaadress: <https://www.strabag.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001**8.1. ORG-0007**

Ametlik nimi: PORR a.s.

Registreerimisnumber: 43005560

Postiaadress: Dubečská 3238/36

Linn: Praha - Strašnice

Sihtnumber: 10000

Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Riik: Tšehhi

E-posti aadress: porras@porr.cz

Telefon: +420 267226111

Internetiaadress: <https://www.porr.cz>**Selle organisatsiooni rollid:**

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001**Teave teate kohta**

Teate tunnus/versioon: 8ded62f7-50a8-4154-ae16-4998bc0ceb90 - 01

Vormi liik: Lepingu muutmine

Teate liik: Lepingu muutmise teade

Teate alaliik: 38

Teate saatmise kuupäev: 07/03/2024 15:38:08 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel

Teate avaldamise number: 146015-2024

ELT S väljaande number: 50/2024

Avaldamise kuupäev: 11/03/2024