

Hispaania-Estepona: Maa-aluste autoparklate ehitustööd

OJ S 175/2022 12/09/2022

Muutmise teade

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona

Riiklik registreerimisnumber: P2905100J

Postiaadress: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol

Linn: Estepona

NUTS kood: ES617 Málaga

Sihtnumber: 29680

Riik: Hispaania

Kontaktisik: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona

E-post: contratacion@estepona.es

Telefon: +34 952809000

Faks: +34 952793262

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://estepona.sedelectronica.es/contractor-profile-list>

Hankijaprofili aadress: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I1csmZ0I8B8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

Viitenumber: 2549/2020

II.1.2. CPV põhikood

45223310 Maa-aluste autoparklate ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: ES617 Málaga

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Kestus kuudes: 18

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2020/S 182-436545](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 23900/2021

Nimetus:

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

24/08/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Riiklik registreerimisnumber: A36006666

Linn: Tres Cantos

NUTS kood: ES España

Sihtnumber: 28760

Riik: Hispaania

Töövõtja/kontsessioonär on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Hanke lõplik kogumaksumus: 11 602 856,03 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Excmo Ayuntamiento de Estepona

Postiaadress: Del puerto nº 2, Edificio Puertosol

Linn: Estepona

Sihtnumber: 29680

Riik: Hispaania

VI.5.

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

45223310 Maa-aluste autoparklate ehitustööd

VII.1.2. CPV lisakood(id)

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: ES617 Málaga

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Kestus kuudes: 18

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 11 602 856,03 EUR

VII.1.7. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Riiklik registreerimisnumber: A36006666

Linn: Tres Cantos

NUTS kood: ES España

Sihtnumber: 28760

Riik: Hispaania

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

El precio del contrato, a pesar de que el proyecto modificado de las obras tiene un incremento del presupuesto de ejecución de 506.386 euros IVA excluido, no supone un aumento del precio para el Ayuntamiento, ya que el adjudicatario de las obras ofertó "asumir el 20% de los excesos de medición que de lo contrario pudieran suponer un mayor coste en la ejecución de la obra, errores del proyecto, o la variación de los elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspectos de la construcción".

VII.2.2. Muutmise põhjused

Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)

Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

Lo establecido en el informe del técnico municipal

VII.2.3. Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)

Maksumus käibemaksuta: 11 602 856,03 EUR

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi

Maksumus käibemaksuta: 12 109 242,03 EUR