

Saksamaa-Stuttgart: Rippkontaktvõrkude ehitustööd

OJ S 211/2019 31/10/2019

Muutmise teade

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Deutsche Bahn AG

Riiklik registreerimisnumber: DE11

Postiaadress: Rappelenstraße 17

Linn: Stuttgart

NUTS kood: DE11 Stuttgart

Sihtnumber: 70191

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur FS.EI 3

E-post: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

Faks: +49 69-265-21939

Internetiaadress(id):

Üldadress: www.deutschebahn.com

Hankijaprofili aadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Projekt Stuttgart-Ulm, Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, PA 2.6, Hochgeschwindigkeits-Oberleitungsanlagen (HGV-OLA) (16FEI23670) Los 4

Viitenumber: 2017/S 146-302709

II.1.2. CPV põhikood

45234160 Rippkontaktvõrkude ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Bereich Albhochfläche 1, Strecke 4813 Stuttgart Feuerbach – Ulm Hbf von km 53,4 bis km 67,0

Osa nr: 4

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE11 Stuttgart

Põhiline teostamise koht: Stuttgart

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

Bereich Albhochfläche 1, Strecke 4813 Stuttgart Feuerbach – Ulm Hbf von km 53,4 bis km 67,0.

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 28/07/2017

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Teil des EU-Projektes Nr. 17 im Programm der „TranseuropäischenNetze“ (TEN), „Paris-Straßburg- Stuttgart -Wien- Bratislava“ Korridor Rhein - Donau im Programm der „TranseuropäischenNetze“ (TENtec), hier: Abschnitt Wendlingen-Ulm

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2017/S 146-302709](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 16FEI23670

Osa nr: 4

Nimetus:

Bereich Albhochfläche 1, Strecke 4813 Stuttgart Feuerbach – Ulm Hbf von km 53,4 bis km 67,0

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

28/07/2017

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Rail Power Systems GmbH

Riiklik registreerimisnumber: DE212

Postiaadress: Garmischer Str. 35

Linn: München

NUTS kood: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 81373

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Hanke lõplik kogumaksumus: 8 979 026,00 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Postiaadress: Villemombler Straße 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 52123

Riik: Saksamaa

E-post: info@bundeskartellamt.de

Telefon: +49 22894990

Faks: +49 2289499400

Internetiaadress: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.2. Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Postiaadress: Villemombler Straße 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 52123

Riik: Saksamaa

E-post: info@bundeskartellamt.de

Telefon: +49 22894990

Faks: +49 2289499400

Internetiaadress: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läubivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Postiaadress: Villemombler Straße 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 52123

Riik: Saksamaa

E-post: info@bundeskartellamt.de

Telefon: +49 22894990

Faks: +49 2289499400

Internetiaadress: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

28/10/2019

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

45234160 Rippkontaktvõrkude ehitustööd

VII.1.2. CPV lisakood(id)

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE11 Stuttgart

Põhiline teostamise koht: Stuttgart

VII.1.4. Hanke kirjeldus

MKA 32 – Lageverschiebung Weiche 3/4 im Bf Merklingen zwischen die Tunnel BAB A8 und Tunnel Widderstall

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 14/10/2019

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 500 000,00 EUR

VII.1.7. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Rail Power Systems GmbH

Riiklik registreerimisnumber: DE212

Postiaadress: Garmischer Str. 35

Linn: München

NUTS kood: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 81373

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

MKA 32 – Lageverschiebung Weiche 3/4 im Bf Merklingen zwischen die Tunnel BAB A8 und Tunnel Widderstall

VII.2.2. Muutmise põhjused

Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)

Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

Die bisherige Lage der Weichenverbindung 3/4 im Bahnhof Merklingen muss zwischen die Tunnel BAB A8 und Tunnel Widderstall verschoben werden. Dies hat Einfluss auf die bisherigen Bauablauf, daher muss eine Oberleitungsanlage, gemäß der für diesen Bereich neu erstellten Ausführungsplanung, erstellt werden. Dies umfasst u. a. 10 neue Mastgründungen sowie das Öffnen, und Verschließen der Kunststoffdichtbahn. Es bestehen direkte Abhängigkeiten zur vertraglich geschuldeten Leistung des AN OLA (Bau der Oberleitungsanlage auf der NBS). Eine Separierung und Neuvergabe der Leistung ist dementsprechend unwirtschaftlich.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)

Maksumus käibemaksuta: 9 069 543,00 EUR

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi

Maksumus käibemaksuta: 9 569 543,00 EUR