

568432-2024 - Lepingu muutmise

Saksamaa – Raudteesildade ehitustööd – Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

OJ S 185/2024 23/09/2024

Lepingu muutmise teade

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: DB Netz AG (Bukr 16)

E-posti aadress: bernhard.hofmann@deutschebahn.com

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

Kirjeldus: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

Menetluse tunnus: 389ddcbe-6ceb-4cdc-861d-67951e8ced52

Sisemine tunnus: 19FEI41853

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45221112 Raudteesildade ehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Kaiserslautern

Sihtnumber: 67663

Riik – jaotus (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Riik: Saksamaa

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

sektvo -

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

Kirjeldus: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155

Sisemine tunnus: 758852b9-dab9-4268-8e55-2a3857fc034e

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45221112 Raudteesildade ehitustööd

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 21/05/2020

Kestuse lõppkuupäev: 30/06/2024

5.1.6. Üldine teave

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.12. Hanke tingimused

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Bundes

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: DB Netz AG (Bukr 16)

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Tulemused

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0001

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Implenia Modernbau GmbH

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 2020620269

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001

Pakkumuse maksumus: 0,00 EUR

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: CON-0001 - Implenia Modernbau GmbH

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 12/05/2020

Lepingu sõlmimise kuupäev: 25/05/2020

7. Muudatus

7.1. Muudatus

Eelmise hankelepingu sõlmimise teate tunnus: 246912-2020

Muudatuse põhjus: Vajadus muudatuste järele nende asjaolude tõttu, mida hoolas hankija ei suutnud ette näha.

Kirjeldus: LÄÄ 69 Die Erstellung einer neuen LSW hat zu einem Wegfall des Bestandschutzes geführt. Daher war eine neue Rettungstreppe in den Straßenbereich zu planen und

herzustellen. LÄÄ 66 Aufgrund einer Richtlinienänderung, ist ein geänderter Lager Verguss vorzusehen. Die Änderung der Richtlinie erfolgte nach Baubeginn. LÄÄ 65 Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde die statische Notwendigkeit von Schubknaggen erkannt. Aufgrund der fehlenden Planungstiefe, wurde dies nicht im Vorfeld erkannt. LÄÄ 64 Aufgrund, seitens der Betriebszentrale abgesagter Sperrpausen, konnten die geplanten Arbeiten nicht vollumfänglich ausgeführt werden. LÄÄ 63 Die Entwässerungseinrichtungen wurden im Abstimmung mit der Stadt Kaiserslautern angepasst und Kontrollschächte eingebaut. Die Abstimmung erfolgte jedoch erst nach Baubeginn. LÄÄ 62 Diese Thematik wurde seinerzeit im Rahmen der Altmaßnahme nicht berücksichtigt und musste mit Weiterführung der Arbeiten entsprechend angepasst werden. LÄÄ 61 Die Bestandsbohrpfähle waren in Ihrer korrekten Ausführung zu prüfen, da diese bereits im Zuge der Altmaßnahme hergestellt wurden. Gerade in Hinblick auf Gewährleistung unumgänglich. LÄÄ 60 Ein nachträglich erstelltes Rettungskonzept, hat die Notwendigkeit zusätzlicher Rettungswege sowie entsprechender Geländer ergeben. LÄÄ 59 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen. LÄÄ 58 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen.

7.1.1. Muudatus

Muudatuste kirjeldus: LÄÄ 69 Ausführung Fluchttreppe Rettungsweg LÄÄ 66 Verguss Lager BW 1 LÄÄ 65 Aussparung für Schubknaggen LÄÄ 64 Fa. Zürcher, Behinderung Schweißarbeiten, zusätzliche Schienenlaschung Gleis 227 LÄÄ 63 Kontrollschacht im Bereich BW1, Widerlager Ost LÄÄ 62 Bereich Südwest Reptilienschutzzäune und Vergrämung LÄÄ 61 Zus. Prüfung vorhandener Bohrpfähle LSW LÄÄ 60 Planung und Ausführung Geländer Rettungsweg LÄÄ 59 zusätzliche Schwellen liefern und einbauen LÄÄ 58 zusätzlicher Schwellenwechsel Weiche 241
Punkti tunnus: CON-0001

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: DB Netz AG (Bukr 16)
Registreerimisnumber: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postiaadress: Adam-Riese-Straße 11-13
Linn: Frankfurt Main
Sihtnumber: 60327
Riik – jaotus (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: FE.EI-SW-B
E-posti aadress: bernhard.hofmann@deutschebahn.com
Telefon: +49 7219386264
Faks: +49 69260914793
Internetiaadress: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer des Bundes
Registreerimisnumber: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postiaadress: Villemomblenerstr. 76
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53123
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Implenia Modernbau GmbH
Registreerimisnumber: 3895991e-5c41-4013-a638-a6001d9b58ba
Postiaadress: Eschberger Weg 59
Linn: Saarbrücken
Sihtnumber: 66121
Riik – jaotus (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Selle organisatsiooni rollid:
Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 5558c9c7-130f-4681-907d-34c78391832d - 01
Vormi liik: Lepingu muutmine
Teate liik: Lepingu muutmise teade
Teate alaliik: 39
Teate saatmise kuupäev: 20/09/2024 11:04:15 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 568432-2024
ELT S väljaande number: 185/2024
Avaldamise kuupäev: 23/09/2024