

Saksamaa-Frankfurt Maini ääres: Sildade ja tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd

OJ S 200/2023 17/10/2023

Muutmise teade

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Netz AG (Bukr 16)

Postiaadress: Adam-Riese-Straße 11-13

Linn: Frankfurt Main

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 60327

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Blömeke, Michael

E-post: michael.bloemeke@deutschebahn.com

Telefon: +49 20330174768

Faks: +49 6926557894

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 08: Ingenieurbau Nord

Viitenumber: 16FEI22319

II.1.2. CPV põhikood

45221000 Sildade ja tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

34928230 Müratökked, 44212100 Sild

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

Los 8 Ingenieurbau Nord

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 02/01/2017 Lõpp: 15/07/2022

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 16FEI22319

Nimetus:

S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 08: Ingenieurbau Nord

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

07/12/2016

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Lepingu/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Strabag AG

Linn: Vilkerath

NUTS kood: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Hanke lõplik kogumaksumus: 20 695 513,00 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes

Postiaadress: Villemomplerstr. 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53123

Riik: Saksamaa

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

12/10/2023

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

45221000 Sildade ja tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd

VII.1.2. CPV lisakood(id)

34928230 Müratökked, 44212100 Sild

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Põhiline teostamise koht: Köln

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Los 8 Ingenieurbau Nord

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 02/01/2017 Lõpp: 15/07/2022

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 20 695 513,00 EUR

VII.1.7. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Strabag AG

Linn: Vilkerath

NUTS kood: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

MKA 346: EÜ Sieg – Kolkschutz

(MKA 106_49)

VII.2.2. Muutmise põhjused

Algne töövõtja/kontsessionäär teeb täiendavaid ehitustöid või osutab täiendavaid teenuseid või tarnib täiendavaid asju, mis on muutunud vajalikuks (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt b) Töövõtja muutmist takistavate majanduslike või tehniliste põhjuste ja ebamugavuste või kulude kahekordistumise kirjeldus:

Die Brückenpfeiler der EÜ "Sieg" stehen im Überschwemmungsgebiet bzw. direkt in der Sieg (Pfeiler Achse 20). Durch die Strömung kann es zu einer Aus- oder Unterspülung der Tragstrukturen (Ausbildung von sog. Kolken) kommen. Um der Kolkbildung entgegenzuwirken sind umfangreiche Kolkschutzmaßnahmen wie z.B. der Einbau definierter Schichtfolgen aus Oberboden, Kiesen und Sanden erforderlich. Diese Leistungen waren ursprünglich nicht vorgesehen.

Die Planung und Ausführung des Bauwerks "EÜ Sieg" erfolgt umfassend durch den AN Los 8.001. Aus fachlicher Sicht müssen die zusätzlichen Arbeiten zur Kolksicherung im Zusammenhang mit den übrigen Arbeiten erbracht werden und können nicht getrennt an einen anderen AN vergeben werden.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)

Maksumus käibemaksuta: 28 344 963,50 EUR

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi

Maksumus käibemaksuta: 28 564 963,50 EUR