

743164-2024 - Lepingu muutmine

Saksamaa – Tehnilise projekteerimise teenused – Neubau Gymnasium Herrsching - Brandschutzplanung
OJ S 237/2024 05/12/2024
Lepingu muutmise teade
Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Landkreis Starnberg

E-posti aadress: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Neubau Gymnasium Herrsching - Brandschutzplanung

Kirjeldus: Fachplanung für Brandschutz im Rahmen der Planung des Neubaus eines 3-zügigen Gymnasiums mit 3-fachSporthalle sowie Außensportflächen und

Erweiterungsmöglichkeit um einen 4. Zug in Herrsching / LandkreisStarnberg; Zur Ausführung der Leistungsphasen 1-5, 8 AHO wurde eine Brandschutzplanung benötigt, um eine für die Bauaufgabe erforderliche Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erarbeiten und die Ausschreibung und Vergabe sowie die Objektüberwachung durchzuführen. Das Projekt sollte zudem als Forschungsvorhaben gefördert und durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Hinblick auf das klima- und ressourcenschonende Bauen, insbesondere in Holzbauweise, umgesetzt werden.

Menetluse tunnus: 9fd35749-b5d9-40e1-851b-d58118724e78

Sisemine tunnus: NGH_EU_06/18

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Am Mühlfeld

Linn: Herrsching am Ammersee

Sihtnumber: 82211

Riik – jaotus (NUTS): Starnberg (DE21L)

Riik: Saksamaa

Lisateave: Gymnasium Herrsching

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vgv - § 132 Abs. 2 Nr. 3 GWB

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Neubau Gymnasium Herrsching - Brandschutzplanung
Kirjeldus: Fachplanung für Brandschutz im Rahmen der Planung des Neubaus eines 3-zügigen Gymnasiums mit 3-fachSporthalle sowie Außensportflächen und Erweiterungsmöglichkeit um einen 4. Zug in Herrsching / Landkreis Starnberg; Zur Ausführung der Leistungsphasen 1-5, 8 AHO wurde eine Brandschutzplanung benötigt um eine für die Bauaufgabe erforderliche Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erarbeiten und die Ausschreibung und Vergabe sowie die Objektüberwachung durchzuführen. Das Projekt sollte zudem als Forschungsvorhaben gefördert und durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Hinblick auf das klima- und ressourcenschonende Bauen, insbesondere in Holzbauweise, umgesetzt werden.
Sisemine tunnus: NGH_EU:06/18

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Starnberg (DE21L)

Riik: Saksamaa

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Landkreis Starnberg

Organisatsioon, kelle eelarvet kasutatakse lepingu eest tasumiseks: Landkreis Starnberg

Makset teostav organisatsioon: Landkreis Starnberg

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 171 900,50 EUR

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0000

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Kersken + Kirchner GmbH

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: NGH_EU_06/18

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0000

Pakkumuse maksumus: 38 168,30 EUR

Pakkumus on pandud paremusjärjestusse: jah

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: NGH_EU_06/18

Lepingu sõlmimise kuupäev: 12/03/2019

7. Muudatus

7.1. Muudatus

Eelmise hankelepingu sõlmimise teate tunnus: 355994-2018

Muudetava lepingu tunnus: CON-0000

Muudatuse põhjus: Vajadus muudatuste järele nende asjaolude tõttu, mida hoolas hankija ei suutnud ette näha.

Kirjeldus: Aufgrund der Komplexität des Bauvorhabens sind zusätzliche Begehungen durch dein Auftragnehmer erforderlich. Dies äußerte sich in Rückfragen des Prüfsachverständigen. Um die Qualität der Dokumentation zu verbessern und ggf. Missstände bereits in Bauzwischenzuständen zu erkennen, werden hier zusätzliche Begehungen erforderlich.

7.1.1. Muudatus

Muudatuste kirjeldus: Aufgrund der Komplexität des Bauvorhabens sind zusätzliche Begehungen durch dein Auftragnehmer erforderlich. Dies äußerte sich in Rückfragen des Prüfsachverständigen. Um die Qualität der Dokumentation zu verbessern und ggf. Missstände bereits in Bauzwischenzuständen zu erkennen, werden hier zusätzliche Begehungen erforderlich.

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Landkreis Starnberg

Registreerimisnumber: 11711450175

Osakond: Team 12.21 - Vergaben

Linn: Starnberg

Sihtnumber: 82319

Riik – jaotus (NUTS): Starnberg (DE21L)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de

Telefon: +49 8151 14877985

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, kelle eelarvet kasutatakse lepingu eest tasumiseks

Makset teostav organisatsioon

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Kersken + Kirchner GmbH

Registreerimisnumber: HRB 104031

Linn: München

Sihtnumber: 80538

Riik – jaotus (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: m.hoffmann@kk-fire.com

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: e15cfa3a-b81e-420d-86f1-daa22d05021e - 01

Vormi liik: Lepingu muutmine

Teate liik: Lepingu muutmise teade

Teate alaliik: 38

Teate saatmise kuupäev: 04/12/2024 00:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 743164-2024

ELT S väljaande number: 237/2024

Avaldamise kuupäev: 05/12/2024