

780180-2024 - Lepingu muutmine

Tšehhi – Kiirteede ehitustööd – D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město

OJ S 247/2024 19/12/2024

Lepingu muutmise teade

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

E-posti address: marek.bednar@rsd.cz

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město

Kirjeldus: Põhiteemal täitmisele kuulavate avalike hanketegevuste ehitustööd on ehitustööd, mille eesmärgiks on ehitada ja moderniseerida D55 maanteed ja maanteed, mis on seotud D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa ja D55, 5507 Babice – Staré Město. Ehitustööd on seotud D55, 5506.2 Napajedla – Babice ja edasi D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek. Tähtsuset on täita vajadust parandada liikuvust ja turvalisust transpordis antud piirkonnas, vähendada õnnetuste arvu, vähendada hürangu ja emissiooni koormust elanikkonnas.

Menetluse tunnus: 750000e2-ea18-4a4c-9896-df9d3a1b1505

Sisemine tunnus: 15PT-001063

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45233110 Kiirteede ehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Riik: Tšehhi

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město

Kirjeldus: Põhiteemal täitmisele kuulavate avalike hanketegevuste ehitustööd on ehitustööd, mille eesmärgiks on ehitada ja moderniseerida D55 maanteed ja maanteed, mis on seotud D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa ja D55, 5507 Babice – Staré Město. Ehitustööd on seotud D55, 5506.2 Napajedla – Babice ja edasi D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek. Tähtsuset on täita vajadust parandada liikuvust ja turvalisust transpordis antud piirkonnas, vähendada õnnetuste arvu, vähendada hürangu ja emissiooni koormust elanikkonnas.

bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě.

Sisemine tunnus: 15PT-001063

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45233110 Kiirteede ehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Riik: Tšehhi

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 25/09/2020

Kestus: 42 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

Kirjeldus: V rámci zakázky nedošlo k odpovědnému zadávání.

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném

podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 2 849 986 668,00 CZK

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0001

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Hankemenetluses osaleva grupi juht: EUROVIA CZ a.s.

Ametlik nimi: STRABAG a.s.

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: Vítězná nabídka sdružení "Společnost D55 Babice - Staré Město"

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001

Pakkumuse maksumus: 2 849 986 668,00 CZK

Pakkumus on pandud paremusjärjestusse: jah

Koht edukate pakkujate nimekirjas: 1

Allhanked: not-known

Allhanke maksumus on teada: ei

Allhanke protsendimäär on teada: ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: 15PT-001063

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 25/08/2020

Lepingu sõlmimise kuupäev: 25/09/2020

7. Muudatus

7.1. Muudatus

Eelmise hankelepingu sõlmimise teate tunnus: 33856-2020

Muudatuse põhjus: Vajadus täiendavate ehitustööde, teenuste või asjade järele esialgselt töövõtjalt.

Kirjeldus: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 1 393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V souvislosti s novým technickým řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně rozsahu vozovky. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

7.1.1. Muudatus

Muudatuste kirjeldus: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 1 393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V souvislosti s novým technickým řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně rozsahu vozovky. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

Punkti tunnus: CON-0001

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registreerimisnumber: 65993390

Postiaadress: Čerčanská 2023/12

Linn: Praha 4

Sihtnumber: 14000

Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Riik: Tšehhi

Kontaktpunkt: Ing. Marek Bednář

E-posti aadress: marek.bednar@rsd.cz

Telefon: +420 954917462

Internetiaadress: <https://www.rsd.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registreerimisnumber: 65349423

Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Linn: Brno

Sihtnumber: 60200

Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Riik: Tšehhi

E-posti aadress: posta@uohs.cz

Telefon: +420 542167111

Internetiaadress: <https://uohs.gov.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: EUROVIA CZ a.s.

Registreerimisnumber: 45274924
Postiaadress: U Michelského lesa 1581/2
Linn: Praha - Michle
Sihtnumber: 14000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: cze-ecz@vinci-construction.com
Telefon: +420 224951111
Internetiaadress: <https://eurovia.vinci-construction.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Hankemenetluses osaleva grupi juht

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: STRABAG a.s.
Registreerimisnumber: 60838744
Postiaadress: Kačírkova 982/4
Linn: Praha - Jinonice
Sihtnumber: 15800
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: info.cz@strabag.com
Telefon: +420 222868111
Internetiaadress: <https://www.strabag.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 276fcd11-793a-4bcb-82f8-6a3c4bcdf7f7 - 01

Vormi liik: Lepingu muutmise

Teate liik: Lepingu muutmise teade

Teate alaliik: 38

Teate saatmise kuupäev: 18/12/2024 07:42:02 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel

Teate avaldamise number: 780180-2024

ELT S väljaande number: 247/2024

Avaldamise kuupäev: 19/12/2024