

Saksamaa-Frankfurt Maini ääres: Insenertehnilised ehitustööd, v.a sillad, tunnelid, šahtid ja metrood

OJ S 37/2020 21/02/2020

Muutmise teade

Ehitustööde hankepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Netz AG (Bukr 16)

Postiaadress: Theodor-Heuss-Allee 7

Linn: Frankfurt am Main

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 60486

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Schuster, Martina

E-post: joerg.j.hartmann@deutschebahn.com

Telefon: +49 6926543721

Faks: +49 6926543457

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West - Bad Vilbel, 1. Baustufe

Viitenumber: 16FEI23906

II.1.2. CPV põhikood

45222000 Insenertehnilised ehitustööd, v.a sillad, tunnelid, šahtid ja metrood

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West - Bad Vilbel, 1. Baustufe

Osa nr: 1

II.2.2. CPV lisakood(id)

45222000 Insenertehnilised ehitustööd, v.a sillad, tunnelid, šahtid ja metrood

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Põhiline teostamise koht: Frankfurt am Main

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen Weichen, Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise (Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inklusive Neubau der Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/ Anpassung von 7 bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m Länge, Neubau von 3 Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einer bestehenden WHZ.

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dūnaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 01/07/2017 Lõpp: 31/12/2024

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2017/S 140-288367](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 16FEI23906

Nimetus:

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West - Bad Vilbel, 1. Baustufe

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

30/06/2017

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Postiaadress: Opernplatz 2

Linn: Essen

NUTS kood: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 45128

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. L bivaatamise kord

VI.4.1. L bivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes

Postiaadress: Villemombl rstr. 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53123

Riik: Saksamaa

VI.4.3. L bivaatamise kord

T pne teave l bivaatamismenetluse t htaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachpr fungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in   135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach   135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Ver ffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europ ischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. K esoleva teate l hetamise kuup ev

17/02/2020

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus p rast muudatusi

VII.1.1. CPV p hikood

45222000 Insenertehnilised ehitust  d, v.a sillad, tunnelid,  ahtid ja metrood

VII.1.2. CPV lisakood(id)

45222000 Insenertehnilised ehitust  d, v.a sillad, tunnelid,  ahtid ja metrood

VII.1.3. T itmise koht

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

P hiline teostamise koht: Frankfurt am Main

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km L nge und Einbau von ca. 24 neuen

Weichen,Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise

(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km L nge inclusive Neubau der

Entw sserungsanlagen und des Kabelgef  sssystems, Bodenverbesserungsma nahmen auf

ca. 9 km L nge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/ Anpassung von 7

bestehenden E 's in Stahlbetonbauweise, Vollst ndige Erneuerung von 2 E 's in

Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 F  g nger berf hrungen in Stahlbauweise, Neubau vom

16 St tzw nden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m L nge, Neubau von 3

Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einer bestehenden WHZ.

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, d naamilise hankes steemi v i kontsessiooni kestus

Algus: 01/07/2017 L pp: 31/12/2024

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

VII.1.7. T  v tja/kontsession  ri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Postiaadress: Opernplatz 2
Linn: Essen
NUTS kood: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Sihtnumber: 45128
Riik: Saksamaa
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):
MKA233: Zurückgebaute Straße, Fußwege und Beleuchtung soll nach Ende der Bauarbeiten wieder hergestellt werden.

VII.2.2. Muutmise põhjused

Algne töövõtja/kontsessionäär teeb täiendavaid ehitustöid või osutab täiendavaid teenuseid või tarnib täiendavaid asju, mis on muutunud vajalikuks (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt b)Töövõtja muutmist takistavate majanduslike või tehniliste põhjuste ja ebamugavuste või kulude kahekordistumise kirjeldus:

Der Bau-AN hat den Rückbau der Straße durchgeführt und ist bereits vor Ort und mit den nachfolgenden Bauleistungen beauftragt. Zusätzliche Anfahrtskosten entfallen.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine