

Ostair, an-Vín: Road tunnel construction work
OJ S 129/2023 07/07/2023
Fógra um mhionathrú
Oibreacha

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

Alt I: Aonán/údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT

Seoladh poist: z.H. ASFINAG Baumanagement GmbH, Schnirchgasse 17

Baile: Wien

Cód NUTS: AT Österreich

Cód poist: 1030

Tír: An Ostair

Ríomhphost: andreas.goricki@asfinag.at

Guthán: +43 699/13377997

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: www.asfinag.at

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne
Rudersdorf Ost

Uimhir thagartha: 0

II.1.2. Príomhchód CPV

45221241 Road tunnel construction work

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne
Rudersdorf Ost

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: AT Österreich

II.2.4. Cur síos ar an soláthar ag am chur i gcrích an chonartha

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne
Rudersdorf Ost

II.2.7. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas

Ag tosú: 05/12/2018 Deireadh: 30/06/2024

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

Alt V: Dámhachtain an chonartha/lamháltais

Uimhir an chonartha: 301804631

Teideal:

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

V.2. Dámhachtain an chonartha/lamháltais

V.2.1. Dáta chur i gcrích an chonartha/chinneadh na dámhachtana lamháltais

14/01/2019

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Dámhadh an conradh/lamháltas do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: tá

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –

Bauunternehmung Granit GmbH

Seoladh poist: Feldgasse 14

Baile: Graz

Cód NUTS: AT Österreich

Cód poist: 8020

Tír: An Ostair

FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: Swietelsky BaugmbH

Seoladh poist: Innsbrucker Bundesstraße 61

Baile: Salzburg

Cód NUTS: AT Österreich

Cód poist: 5020

Tír: An Ostair

FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: Bauunternehmung Granit GmbH

Seoladh poist: Feldgasse 14

Baile: Graz

Cód NUTS: AT Österreich

Cód poist: 8020

Tír: An Ostair

FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais

Luach iomlán an tsoláthair: 160 420 247,98 EUR

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

Nationale Erkennungsnummer: [L-904779-374]

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Bundesverwaltungsgericht

Seoladh poist: Erdbergstraße 192-196

Baile: Wien

Cód poist: 1030

Tír: An Ostair

Ríomhphost: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Guthán: +43 1/601490

VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Bundesverwaltungsgericht

Seoladh poist: Erdbergstraße 192-196

Baile: Wien

Cód poist: 1030

Tír: An Ostair

Ríomhphost: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Guthán: +43 1/601490

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

04/07/2023

Alt VII: Mionathruithe ar an gconradh/lamháltas

VII.1. Cur síos ar an soláthar tar éis na mionathruithe

VII.1.1. Príomhchód CPV

45221241 Road tunnel construction work

VII.1.2. Cód(Cóid) CPV breise

VII.1.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: AT Österreich

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Projektgebiet und Graz

VII.1.4. Cur síos ar an soláthar

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.1.5. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas

Ag tosú: 05/12/2018 Deireadh: 30/06/2024

VII.1.6. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais

Luach iomlán an chonartha/an bhirt/an lamháltais: 39 610,65 EUR

VII.1.7. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –
Bauunternehmung Granit GmbH

Seoladh poist: Feldgasse 14
Baile: Graz
Cód NUTS: AT Österreich
Cód poist: 8020
Tír: An Ostair
FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

VII.1.7. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: Swietelsky BaugmbH
Seoladh poist: Innsbrucker Bundesstraße 61
Baile: Salzburg
Cód NUTS: AT Österreich
Cód poist: 5020
Tír: An Ostair
FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

VII.1.7. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: Bauunternehmung Granit GmbH
Seoladh poist: Feldgasse 14
Baile: Graz
Cód NUTS: AT Österreich
Cód poist: 8020
Tír: An Ostair
FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

VII.2. Faisnéis maidir le mionathruithe

VII.2.1. Cur síos ar na mionathruithe

Cineál agus méid na mionathruithe (mar aon le tásca maidir le hathruithe féideartha níos luaithe ar an gconradh):

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.2.2. Cúiseanna le haghaidh mionathraithe

An gá le hoibreacha, seirbhísí nó soláthairtí breise ag an gconraitheoir bunaidh/lamháltóir bunaidh (Airt. 43(1)(b) de Threoir 2014/23/AE, Airt. 72(1)(b) de Threoir 2014/24/AE, Airt. 89(1)(b) de Threoir 2014/25/AE) Cur síos ar na cúiseanna eacnamaíocha nó teicniúla agus ar an míchaoithiúlacht nó ar an ndúbláil costais a chruthaíonn bac maidir leis an gconraitheoir a athrú:

Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

VII.2.3. Méadú ar an bpraghas

Luach iomlán nuashonraithe an chonartha roimh na mionathruithe (agus mionathruithe féideartha níos luaithe ar an gconradh á dtabhairt san áireamh mar aon le hathruithe i dtaobh

an phraghais agus, i gcás Threoir 2014/23/AE, meánmhéid an bhoilscithe sa Bhallstát lena mbaineann)

Luach gan CBL san áireamh: 159 827 654,36 EUR

Luach an chonartha iomláin tar éis na mionathruithe

Luach gan CBL san áireamh: 159 867 265,00 EUR