

Njemačka-Frankfurt na Majni: Građevinski radovi na trolu
OJ S 147/2023 02/08/2023
Obavijest o izmjeni
Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1. Naziv i adrese

Službeni naziv: DB Netz AG

Poštanska adresa: Adam - Riese - Str. 11 - 13

Mjesto: Frankfurt am Main

NUTS kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Država: Njemačka

Osoba za kontakt: Kirschner, Ralf

E-pošta: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com

Telefon: +49 8913085615

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: <http://www.deutschebahn.com>

Adresa profila kupca: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/>

Odjeljak II: Predmet

II.1. Opseg nabave

II.1.1. Naziv

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Glavna CPV oznaka

45234160 Građevinski radovi na trolu

II.1.3. Vrsta ugovora

Radovi

II.2. Opis

II.2.1. Naziv

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

Grupa br.: 1

II.2.2. Dodatne šifre CPV-a

45234160 Građevinski radovi na trolu

II.2.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: DE21L Starnberg

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Tutzing

II.2.4. Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije

Početak: 20/04/2022 Završetak: 31/12/2023

II.2.13. Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2. Administrativni podaci

IV.2.1. Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom

Broj objave u Dodatku SL-u: [2022/S 079-213741](#)

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 21FEI55824

Grupa br.: 1

Naziv:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Dodjela ugovora/koncesije

V.2.1. Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije

19/04/2022

V.2.2. Podaci o ponudama

V.2.4. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3. Dodatni podaci

VI.4. Postupci pravne zaštite

VI.4.1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

Mjesto: Bonn

Poštanski broj: 52123

Država: Njemačka

VI.4.3. Postupak pravne zaštite

Detaljniji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der

Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der

Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5. Datum slanja ove obavijesti

28/07/2023

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1. Opis nabave nakon izmjena

VII.1.1. Glavna CPV oznaka

45234160 Građevinski radovi na trolu

VII.1.2. Dodatne šifre CPV-a

VII.1.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: DE21L Starnberg

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Tutzing

VII.1.4. Opis nabave

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije

Početak: 20/04/2022 Završetak: 31/12/2023

VII.1.6. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije

VII.2. Podaci o izmjenama

VII.2.1. Opis izmjena

Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschachts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Razlozi izmjene

Potreba izvornog ugovaratelja/koncesionara za dodatnim radovima, uslugama ili robom (čl. 43. st. 1. t. (b) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (b) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (b) Direktive 2014/25/EU) Opis ekonomskih ili tehničkih razloga te nepovoljnosti ili udvostručenja troškova zbog čega zamjena ugovaratelja nije moguća:

Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen Gewerken Kabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlusschacht realisiert. Durch parallel verlaufende Bauarbeiten des OLA AN wird eine Beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eine Beeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Povećanje cijena