

663805-2026 - Szerződés módosítás

Lengyelország – Építési munkák – Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

OJ S 187/2026 28/09/2026

Szerződés módosításról szóló hirdetmény

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

E-mail-cím: przetargi@wi.wroc.pl

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

Leírás: Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” realizowany jest w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli (PIRO) i współfinansowany z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiot zamówienia będzie obejmował, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, wykonanie projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a następnie realizację inwestycji.

Eljárásazonosító: bec15432-140b-4c71-8748-7aea29b76bde

Belső azonosító: ZP/6/PN/2022

2.1.1. Cél

Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák

2.1.4. Általános információk

További információk: 1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SWZ – pod adresem (<http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html>). 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem (<http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html>). 3. Wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW (<http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html>). 4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 108 ust 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10. 6. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) dowodów, określających czy roboty

zostały wykonane należycie. b) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 4 ww. rozporządzenia. 8. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zostały zawarte w pkt 30 IDW. 9. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap). 10. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 11. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w IDW. 12. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym zostały określone w IDW. 13. Stosownie do art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 11.1.1 IDW (jednolity europejski dokument zamówienia), a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. Szczegóły dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w pkt 11 IDW. 14. Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. 15. Na podstawie art. 257 ustawy PZP Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0000

Cím: Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

Leírás: 1.Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do realizacji zadania, uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym m.in.: 1.1.Mapa do celów projektowych – aktualizacja, 1.2.Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego, 1.3. Dokumentacja geotechniczna – ewentualne uzupełnienie, 1.4. Uzyskanie lub aktualizacja niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, 1.5. Projekty wykonawcze: a. Projekt drogowy w tym projekt zagospodarowania terenu, b. Projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego, c. Projekt torowy, d. Projekt branży sanitarnej (sieć wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, kanalizacja ogólnospławna i sanitarna, kanalizacja deszczowa), e. Projekt oświetlenia, f. Projekt sieci trakcyjnej, g. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych, h. Projekt sygnalizacji świetlnej, i. Projekt sieci telekomunikacyjnych, j. Projekt małej architektury, k. Projekt zieleni, l. Projekt obsługi komunikacyjnej budowy m. Projekt organizacji placu budowy i zasilania zaplecza budowy 1.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 1.7. Inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z projektem zabezpieczeń i cięć sanitarno-pielęgnacyjnych, 1.8. Projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej, 1.9. Inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót. 1.10.

Pełnienie nadzoru dendrologicznego oraz autorskiego 2. Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego i jednostki miejskie dokumentacji projektowej, w tym: 2.1. Przebudowa odcinka ulicy Pomorskiej o długości ok. 1000 m – od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta (zakres zgodny ze schematem załączonym w p.1.2 litera b PFU) - w zakresie jezdni, chodnika oraz budowy drogi rowerowej a także przebudowa wlotów przyległych ulic – w zakresie jezdni i chodnika, 2.2. Budowa zabudowanego, wydzielonego torowiska z dopuszczeniem komunikacji autobusowej, 2.3. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 2.4. Likwidacja nieczynnych skrzynek gazowych oraz regulacja wysokościowa skrzynek zasuw, 2.5. Przebudowa oświetlenia drogowego, 2.6. Przebudowa dwutorowej sieci trakcyjnej tramwajowej oraz wymianę trakcyjnych linii kablowych zasilających i powrotnych, 2.7. Przebudowa infrastruktury kolizyjnej (sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej), 2.8. Budowa miejskich kanałów technologicznych, 2.9. Montaż elementów małej architektury, 2.10. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zieleni, 2.11. Wyniesienie, wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 2.12. Wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z elementami BRD, 2.13. Prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z decyzją nr 3061/2021 DWKZ, 2.14. Organizacja, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy, 2.15. Rekultywacja i uprzątnięcie terenu po zakończonych robotach wszystkich branż, wywóz i utylizacja odpadów, 2.16. Wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających, 2.17. Wykonanie, dostawa i montaż tablic miejskich i pamiątkowych (wg zał. nr 16 do PFU) oraz tablicy informującej, że projekt został zrealizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (na czas i po zakończeniu realizacji) – zał. nr 2 do PFU. 2.18. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 2.19. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), 2.20. Wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. 2.21. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.1.1. Cél

Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák

További osztályozás (cpv): 45100000 Terep-előkészítő munkák, 45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka, 45111300 Szétszerelési munka, 45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen, 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, 45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája, 45232410 Csatornahálózat építése, 45232451 Vízvezetés és felszíni munka, 45233120 Közút építése, 45233161 Gyalogút építése, 45233252 Utca burkolása, 45234121 Villamossal kapcsolatos munkálatok, 45234126 Villamospálya építése, 45316110 Közúti világítóberendezések szerelése, 45332000 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka, 71300000 Mérnöki szolgáltatások, 71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások, 71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció

5.1.6. Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 ustawy Pzp

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke: 66 414 039,52 PLN

6.1. Eredmény – részazonosító: LOT-0000

6.1.2. Információk a nyertesekről

Nyertes:

Hivatalos név: TORPOL S.A.

Ajánlat:

Ajánlat azonosítója: 6

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0000

Ajánlat értéke: 66 414 039,52 PLN

Alvállalkozás: Igen

Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert: nem

Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert: igen

Az alvállalkozás százalékos aránya: 90

A szerződésre vonatkozó információk:

A szerződés azonosítója: ZP/PN/04820/02/2022

Cím: Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

A szerződés megkötésének időpontja: 06/06/2022

7. Módosítás

7.1. Módosítás

Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója: 343018-2022

Módosított szerződés azonosítója: ZP/PN/04820/02/2022

A módosítás oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.

Leírás: Niniejsze ogłoszenie dotyczy Aneksu nr 8 do umowy nr ZP/PN/04820/02/2022 W Uzasadnieniu do Aneksu nr 7 z dnia 28.05.2024r. Zamawiający omyłko wskazał, że roboty objęte PK 45/04820 wprowadzone zostały do Kontraktu na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. W rzeczywistości zostały one włączone do Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp. Mając na względzie konieczność skorygowania tej omyłki, Zamawiający postanowił zmienić dotychczasową treść Uzasadnienia do Aneksu nr 7 usuwając pierwotne zapisy w poniżej wskazanym zakresie:

„Roboty wskazane w PK 40/04820 wprowadzane są do umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zmian wynosi 5 038,00 zł netto. Jest to druga zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Pierwsza zmiana opiewała na kwotę 100 346,23 zł netto. Sumaryczna wartość wprowadzonych zmian, przy uwzględnieniu robót wprowadzanych niniejszym aneksem wynosi 105 384,23 zł netto. Zmiana spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, co zostało dokładniej opisane w przywołanych wyżej protokołach konieczności. Wprowadzana zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a spowodowany nią wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy (50% z 53 995 154,08zł = 26 997 577,04 zł netto) Pozostałe roboty wskazane w Protokołach Konieczności od nr 33/04820 do nr 53/04820 wprowadzane są do Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Jest to czwarta zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Sumaryczna wartość aktualnie procedowanych zmian wynosi 1 801 927,71 zł netto. Dotychczasowa wartość zmian wynosiła 5 807 261,32 zł netto. Sumaryczna wartość zmian uwzględniając obecnie procedowany aneks nr 7 wynosi 7 609 189,03 zł netto i jest niższa 15% wartości pierwotnej umowy tj. 8 099 273,11 zł (15% z 53 995 154,08 zł) oraz niższa niż progi unijne, które dla robót budowlanych wynoszą 23 969 275,00 zł.” i zastępując je następująco: „Roboty wskazane w PK 40/04820 i PK 45/04820 wprowadzane są do umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zmian wynosi 11 467,00 zł netto. Jest to druga zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Pierwsza zmiana opiewała na kwotę 100 346,23 zł netto. Sumaryczna wartość wprowadzonych zmian, przy uwzględnieniu robót wprowadzanych niniejszym aneksem wynosi 111 813,23 zł netto. Zmiana spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, co zostało dokładniej opisane w przywołanych wyżej protokołach konieczności. Wprowadzana zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a spowodowany nią wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy (50% z 53 995 154,08zł = 26 997 577,04 zł netto) Pozostałe roboty wskazane w Protokołach Konieczności od nr 33/04820 do nr 53/04820 wprowadzane są do Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Jest to czwarta zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Sumaryczna wartość aktualnie procedowanych zmian wynosi 1 795 498,71 zł netto. Dotychczasowa wartość zmian wynosiła 5 807 261,32 zł netto. Sumaryczna wartość zmian uwzględniając obecnie procedowany aneks nr 7 wynosi 7 602 760,03 zł netto i jest niższa 15% wartości pierwotnej umowy tj. 8 099 273,11 zł (15% z 53 995 154,08 zł) oraz niższa niż progi unijne, które dla robót budowlanych wynoszą 23 969 275,00 zł.” W ramach Aneksu nr 8 wprowadzono do Kontraktu roboty dodatkowe opisane szczegółowo w Protokołach Konieczności o numerach PK 54/04820 oraz od nr PK 56/04820 do nr PK 67/04820, stanowiących zał. nr 3 do ww Aneksu. Inżynier wraz z Zamawiającym po dokładnej weryfikacji roszczeń Wykonawcy oraz przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą ustalili, że kwota należna Wykonawcy za roboty dodatkowe wskazane w ww. Protokołach Konieczności wynosi 894 290,00 zł netto. Roboty wskazane w PK 54/04820 oraz od nr PK 56/04820 do nr PK 60/04820 wprowadzane są do umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zmian wynosi 452 465,00 zł netto. Jest to trzecia zmiana do umowy dokonywana w oparciu o tę przesłankę. Poprzednie zmiany opiewały na kwotę 111 813,23 zł netto. Sumaryczna wartość wprowadzonych zmian, przy uwzględnieniu robót wprowadzanych niniejszym aneksem wynosi 564 278,23 zł netto. Zmiana spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, co zostało dokładniej opisane w przywołanych wyżej protokołach konieczności. Wprowadzana zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a spowodowany nią

wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy (50% z 53 995 154,08zł = 26 997 577,04 zł netto).

7.1.1. Változtatás

A módosítások leírása: Szegőlyowy opis zakresu modyfikacji znajduje się w protokołach konieczności stanowiących załącznik do Aneksu nr 8.

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

Regisztrációs szám: 8971383551

Postacím: ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Város: Wrocław

Irányítószám: 50-059

Ország alegysége (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Ország: Lengyelország

Kapcsolattartó pont: Jan Kopij

E-mail-cím: przetargi@wi.wroc.pl

Telefonszám: +48 717710900

Fax: +48 717710904

Internetcím: <http://www.wi.wroc.pl>

E szervezet szerepei:

Vevő

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: TORPOL S.A.

Regisztrációs szám: 9720959445

Postacím: ul. św. Michała 43,

Város: Poznań

Irányítószám: 61-119

Ország alegysége (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

Ország: Lengyelország

E szervezet szerepei:

Ajánlattevő

E tételek nyertese: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza

Regisztrációs szám: 5262239325

Postacím: ul. Postępu 17a

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-676

Ország alegysége (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Ország: Lengyelország

Telefonszám: +48 224587801

Fax: +48 224587700

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0000

Hivatalos név: Publications Office of the European Union

Regisztrációs szám: PUBL

Város: Luxembourg

Irányítószám: 2417

Ország alegysége (NUTS): Luxembourg (LU000)

Ország: Luxemburg

E-mail-cím: ted@publications.europa.eu

Telefonszám: +352 29291

Internetcím: <https://op.europa.eu>

E szervezet szerepei:

TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 33057e9a-47b3-4281-88d4-681db60d1767 - 01

Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás

A hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény

A hirdetmény altípusa: 38

A hirdetmény megküldésének dátuma: 25/09/2026 11:24:39 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: lengyel

A hirdetmény közzétételi száma: 663805-2026

HL S kiadás száma: 187/2026

A közzététel dátuma: 28/09/2026