

Spagna-Boadilla del Monte: Lampade stradali

OJ S 65/2023 31/03/2023

Avviso di modifica

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1. Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Numero di identificazione nazionale: P2802200B

Indirizzo postale: Juan Carlos I, 42,

Città: Boadilla del Monte

Codice NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

Codice postale: 28660

Paese: Spagna

Persona di contatto: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

E-mail: contratacion@aytoboadilla.com

Tel.: +34 916349300

Fax: +34 916349348

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://contrataciondelestado.es>

Indirizzo del profilo di committente: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Sezione II: Oggetto

II.1. Entità dell'appalto

II.1.1. Denominazione

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Numero di riferimento: EC/43/21

II.1.2. Codice CPV principale

34928530 Lampade stradali

II.1.3. Tipo di appalto

Forniture

II.2. Descrizione

II.2.1. Denominazione

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Codici CPV supplementari

45316100 Installazione di dispositivi di illuminazione esterna

II.2.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: 3

II.2.13. Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
no

Sezione IV: Procedura

IV.2. Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1. Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S: [2022/S 215-616796](#)

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: EC/43/21

Denominazione:

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1. Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione

02/11/2022

V.2.2. Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3. Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: ETRALUX, S.A.

Numero di identificazione nazionale: A46066791

Città: Valencia

Codice NUTS: ES España

Paese: Spagna

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4. Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione

Valore totale dell'appalto: 333 943,71 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3. Informazioni complementari

VI.4. Procedure di ricorso

VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Ayuntamiento Boadilla del Monte

Indirizzo postale: Calle Juan Carlos I 42

Città: Boadilla del Monte

Codice postale: 28660

Paese: Spagna

E-mail: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Data di spedizione del presente avviso

27/03/2023

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1. Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1. Codice CPV principale

34928530 Lampade stradali

VII.1.2. Codici CPV supplementari

45316100 Installazione di dispositivi di illuminazione esterna

VII.1.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Descrizione dell'appalto

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: 3

VII.1.6. Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: ETRALUX, S.A.

Numero di identificazione nazionale: A46066791

Città: Valencia

Codice NUTS: ES España

Paese: Spagna

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2. Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1. Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti)
:

CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023 Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante

los organismos competentes. Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Motivi della modifica

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 333 943,71 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 333 943,71 EUR